

		CRONOGRAMA																													
1. INFORMACIÓN GENERAL																															
Convenio	Convenio interadministrativo	CI No. 128-2021 CONV-INT (59587) FDLT CI No. JBB-C-003-2021	FDL TEUSAQUILLO JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ	OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL JARDÍN BOTÁNICO JOSECELESTINO MUTIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y MANEJO DE COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO"																										
2. CRONOGRAMA																															
No	ACTIVIDAD	ETAPAS	DURACIÓN	2021																											
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero																					
1	Diseño y Plantación de 275 individuos arbóreos	Selección de espacios a intervenir y recorrido de reconocimiento y viabilidad de intervención	Previo más 1 semana validación	23	26	2	9	17	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23
		Diseño paisajístico de la Plantación y selección de especies	2 semanas																												
		Validación de diseño paisajístico (Comité Técnico Coordinador del convenio) - Plan de trabajo	1 semana																												
		Socialización (SEC - JBB)	durante la ejecución de las actividades																												
		Plantación de árboles	2,5 meses																												
		Actualización SIGAU	2,5 meses																												
		Planteo	Posterior a la plantación																												
		Riego	Posterior a la plantación																												
		Fertilización edáfica	Posterior a la plantación																												
		Fertilización foliar	Posterior a la plantación																												
		Diagnósticos fitosanitarios	Posterior a la plantación																												
		Manejo fitosanitario del arbolado joven	Posterior a la plantación																												
		Replante y reabonado del 10% de los árboles. Un (1) ciclo	Posterior a la plantación																												
2	Mantenimiento de 1200 Árboles Jóvenes en Espacio Público de Uso Público de la localidad de Teusaquillo	Planteo. Cuatro (4) Frecuencia mínima: 45 días	1 semana / ciclo																												
		Poda Un (1) ciclo	1 semana / ciclo																												
		Fertilización edáfica Dos (2) ciclos	2 días / ciclo																												
		Actividad de adición de sustrato (0,1 m³/árbol). Un (1) ciclo	2 semanas																												
		Riego Cuatro (4) ciclos	3 días / ciclo																												
		Fertilización foliar. Dos (2) ciclos	1 semana / ciclo																												
		Diagnósticos fitosanitarios del arbolado joven. Dos (2) ciclos	15 días																												
		Manejo fitosanitario del arbolado joven. Dos (2) ciclos	1 mes																												
		Replante y reabonado del 10% de los árboles. Un (1) ciclo	1 semana																												
		Actualización SIGAU	Permanente																												
Nota: El presente cronograma puede ser sujeto a cambios por circunstancias que se puedan presentar en la ejecución de las actividades, deben considerarse que la cantidad de ciclos propuestos hace que la programación sea apretada por lo cual se considera viable contemplar una posible prórroga																															

Nota: El presente cronograma puede ser sujeto a cambios por circunstancias que se puedan presentar en la ejecución de las actividades, deben considerarse que la cantidad de ciclos propuestos hace que la programación sea apretada por lo cual se considera viable contemplar una posible prórroga