

FORMATO ACTA DE REUNIÓN
Fundación Uniendo
Comunidad Huerta Puerta
NIT 901673892-9

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcaldía Local de Teusaquillo, USAID - ACDI/VOCA

TEMA A TRATAR: Seguimiento avances subvención Huerta Puerta semilla generacional “por la transformación de espacios verdes de nuestra comunidad”.

FECHA: 22 de septiembre 2023 - **HORA:** 8:30 AM

LUGAR: Vía virtual.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
María Elena Ortega	Representante Alcaldía Local de Teusaquillo	Alcaldía Local de Teusaquillo	maria.ortega@gobiernobogota.gov.co	3212444104	Asistencia virtual
Cristian Mora López	Representante de la iniciativa USAID-ACDI/VOCA	USAID-ACDI/VOCA	cmora@acdivoca-co.org	3015980446	Asistencia virtual
Mónica Hernández	Delegada jurídica FUCHP	FUCHP	mokimadelpilar1975@gmail.com	3162737905	Asistencia virtual
Iván Hurtado Rodríguez	Consultor en comunicaciones FUCHP	FUCHP	bogotadc121980@gmail.com	3013044523	Asistencia virtual
Karen Peñaloza Martínez	Auxiliar administrativo FUCHP	FUCHP	karendaniela.p.m@outlook.es	3008650782	Asistencia virtual
Daniela prensa	Representante de prensa de la Alcaldía Local de Teusaquillo	Alcaldía Local de Teusaquillo	prensa.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co		Asistencia virtual
Jonathan Martínez Jiménez	Representante legal FUCHP	FUCHP	mlsmj0818@gmail.com	3015890676	Asistencia virtual
Luz Andrea Cruz Rodríguez	Representante comunicaciones USAID-ACDI/VOCA	USAID-ACDI/VOCA	conscomunicaciones@acdivoca-aux.org	3217143620	Asistencia virtual
Jessica Paola Noguera					Asistencia virtual



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

**Fundación Uniendo
Comunidad Huerta Puerta**
NIT 901673892-9

Fabian Berrio	Leonardo				Asistencia virtual
---------------	----------	--	--	--	--------------------

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Alcaldía Local de Teusaquillo

Viernes, 22 septiembre 08:30 a.m. – 09:40 a.m.

Información para unirse a la reunión de Microsoft Teams.

Vinculo a la videollamada:

<https://meet.google.com/oqv-vxbi-isf?authuser=0>

1. Bienvenida.
2. Seguimiento avances de la iniciativa.
3. Varios.

Desarrollo de la reunión:

- Se da inicio a la reunión de seguimiento y avances de la subvención Huerta Puerta Semilla generacional *“por la transformación de espacios verdes de nuestra comunidad”*.
- Karen, muestra y explica a través de diapositivas las evidencias de las actividades que se han efectuado de acuerdo con el cronograma.
- María Elena, comenta que **ENEL** le respondió la petición, pero no le dieron una respuesta concreta de cuando nos iban a ayudar, por ende, María Elena se compromete a llamar a **ENEL** para que confirmen cuando pueden ir a revisar el poste ya que presenta un riego para la comunidad y el parque.
- Cristian Mora, interviene y pregunta por las contrataciones, listas de asistencia del taller y evidencias, nos siguiere crear un Drive, en dicha herramienta se deben subir las evidencias solicitadas.




+57 3162737905 - +57 3013044523



Bogotá D.C. (Colombia)



uniendocomunidadhuertaapuerta@gmail.com



FORMATO ACTA DE REUNIÓN
Fundación Uniendo
Comunidad Huerta Puerta
NIT 901673892-9

- Cristian se compromete a hacer y organizar carpetas en el Drive (creado por la FUCHP) para así llevar un orden de lo que se ha hecho. También pide planilla de asistencia de los trabajadores de jornal del parque Only. Fotos antes durante y después de los trabajos.
- Daniela prensa, pregunta por la fecha del próximo taller para ir mirando la pieza comunicativa y que no se presente lo que paso con la del primer taller.
- Mónica, confirma que el taller será el día 04 de octubre, queda pendiente enviar sitio y hora.
- Cristian interviene y sugiere que las piezas no sean solo físicas, sino que también sean por medio de redes sociales y demás.
- Luz Andrea, sugiere que en la página web este la historia de los parques y de los jóvenes.
- Iván interviene y manifiesta que las piezas que hemos enviado no se han respetado en su totalidad, que la idea con el envío y aprobación de estas es que nos den sugerencias sobre medidas, colores y aspectos técnicos.
- Daniela Prensa, responde y dice que se hicieron esos cambios así tan bruscos por el tema de legibilidad.
- Se hace una comparación sobre el pendón y la pieza comunicativa que se enviaron para aprobación y las enviadas por parte del equipo de prensa de la Alcaldía Local de Teusaquillo.
- Luz Andrea, sugiere que se haga una ruta mas clara de como se van a intervenir los parques y cuál va a ser el orden de este para seguir en la construcción del pendón y se pueda entregar lo antes posible.
- Cristian interviene y da la sugerencia de que en el pendón debería haber más información no solo la recuperación de espacios porque ya es más que eso.
- Daniela Prensa, se compromete a entregar el pendón el miércoles 27 de septiembre sobre el medio día ya con las correcciones descritas en la presente reunión y el jueves 28 de septiembre se compromete a entregar la pieza comunicativa del taller que se va a realizar el día 04 de octubre de 2023.



+57 3162737905 - +57 3013044523




Bogotá D.C. (Colombia)



uniendocomunidadhuertaapuerta@gmail.com

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



Fundación Uniendo
Comunidad Huerta Puerta
NIT 901673892-9

- Mónica se compromete a entregar la información del taller y pendón a través de la auxiliar administrativa de la Fundación.

FUNDACIÓN UNIENDO COMUNIDAD HUERTA PUERTA