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ACTA N° 01 

COMITÉ TÉCNICO-OPERATIVO INICIATIVA – SEMILLA GENERACIONAL 
 

 

Indicaciones 
 

Objetivo: Este es un instrumento que facilita el seguimiento de la iniciativa y promueve tanto la trazabilidad 
de la implementación, como de las decisiones que se toman en favor del alcance de las metas y compromisos 
asociados. 
Metodología: El instrumento está dividido en cuatro secciones: 
 I. seguimiento de compromisos, II. Reporte del implementador III. Acciones de continuidad y IV. Compromisos 
para el siguiente mes.  
Participantes:  Equipo técnico de la organización, Representante del Sector, Alcaldía Local de Teusaquillo, y 
ACDI/VOCA. 
Frecuencia: Mensual 
Tiempo: 2 horas 
Fecha: 29/09/2023 

 

Desarrollo de la reunión 

Objetivo: Revisar avances y evidencias 

Orden del día: 
 
- Saludo o bienvenida. 
- Seguimiento implementación de actividades. 
- Seguimiento financiero.  
- Varios.  
- Cierre 
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Seguimiento a compromisos anteriores 
 
 
 

Compromisos 

Estado del compromiso 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
 Cumplido 

Parcialmente 
cumplido 

No 
cumplido 

Completar el punto 4 
del Hito 2 (componente 
ambiental) 

   María Elena 02/10/2023 

Remitir correo a Ingrid 
sobre la excepción del 4 
* 1000 en el banco 

   Karen Peñaloza 02/10/2023 

Modificar el uniforme 
de la ingeniera 
ambiental colocando las 
habilidades para la vida 

   Yeimy Díaz 06/10/2023 

      

Reporte Aliado implementador 

Técnico 

Avances periodo (último mes) 
 

● Se adelantó contratación del equipo de trabajo: Coordinador general, 
Ingeniera Ambiental, Estratega de comunicaciones, Profesional en derecho 
Auxiliar Operativo y Tallerista ambiental. 

● Se ha realizado 1 taller que corresponde a la temática de biodiversidad. 
● A la fecha del comité se han realizado 2 horas de talleres ambientales. 

(duración) 
● Compra de dotaciones y herramientas para la iniciativa como overoles, gafas 

industriales, guantes, gorras, botas, pala, pica, carretilla, barra. 
● Proceso de recuperación de los espacios: 1 parque Only, ya se ha removido la 

tierra, luego esta en cierne, ya se hizo el encerramiento. 
● El porcentaje del avance técnico es de 16.09 % 

 
¿cómo se están fomentando, desarrollando o promoviendo las habilidades 
a través de cada uno de los talleres? 
 

● Sensibilizando y concientizando a los grupos poblacionales en la importancia 
del cuidado de la flora, fauna, y los diferentes ecosistemas que tenemos en 
nuestros barrios, los cuales hacen parte de la Localidad.   



CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023 
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

Desafíos o retos en la implementación 
 

• Cambios presupuestales en la Notas al presupuesto: Revisión de la compra de 
materiales sujetos a los nuevos costos. 

• Falta de comunicación: Se realizaron reuniones internas con el equipo para 
revisar los problemas y así solucionarlos. 

• Habilidades de equipo desequilibradas: se realizó reunión con el equipo para 
dejar claras las funciones de cada integrante y así poder cumplir a cabalidad 
con las metas propuestas por la iniciativa. 

Indicadores 

Avances periodo 
 

¿De la meta de 30 cuántas personas tienen caracterizadas?, ¿eso a qué 
porcentaje equivale? 
 

● No se han tenido desafíos mayores, ya que, se han realizado las 
socializaciones con la comunidad en donde se ha convocado a los jóvenes en 
especial, la primera convocatoria fue para el taller de Biodiversidad Urbana 
en donde tuvimos la presencia de más de 30 personas, dentro de ella tuvimos 
a varios jóvenes de la comunidad que aportaron dentro del taller, en el según 
taller de Contaminación, con 30 personas y el taller de plantas aromáticas con 
32. 

 
Desafíos en la implementación 
 

¿Qué desafíos se han presentado en la vinculación de los 30 participantes? 
cómo se han superado? 
 

• Se ha realizado énfasis en los canales de comunicación donde publicamos 
nuestras jornadas, fuera de eso se ha volanteado en la localidad de 
Teusaquillo para que nos acompañen más personas en las siguientes jornadas 
que se vienen de acuerdo al cronograma de actividades 

Administrativo / 
financiero 

Avances periodo 

• Se proyecta la entrega del hito 2 para la fecha: 02/10/2023 
 

• Participación en proceso de fortalecimiento de reportes financieros y 
habilidades para la vida. 
 

• A la fecha, la ejecución financiera es del 24%, correspondiente a $ 
35,488,894. 
 

• Los rubros de los que se ha ejecutado el recurso son: (Relacionar en 
una tabla cada rubro con el respectivo gasto). 
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•  
 
Desafíos en la implementación 
 
 

• Fecha de entrega del hito. 
• Fecha de próximos talleres ambientales 
• Fecha de entrega de los kits de fortalecimiento. 
• Fechas de entrega de parques o espacios: 
• Cargue semanal de la ejecución en las carpetas. 

Acciones de continuidad  

Decisiones concertadas (aspectos técnicos, financieros, contractuales, indicadores, y de cronograma):  
 

● Continuidad con las compras del material para la iniciativa. 
● Cumplimiento de las actividades de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado en el Hito 1. 
● Socialización y entrega del desarrollo de las actividades en el parque Only y la continuación del parque 

Huerta Puerta, creando un compromiso de corresponsabilidad con la comunidad, comerciantes, 
vendedores informales, entre otros. 

 

Recomendaciones de modificación para el Comité Técnico (por ej., extensión de la vigencia contractual, 
adición o recorte de recursos, terminación anticipada y modificación de cobertura- cuando aplique): 
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Elaboró: 
Karen Peñaloza  
Auxiliar administrativo 
 

 
 
 
 
 
 

Consolidación de compromisos 

Acciones Responsable  Fecha de cumplimiento 

Quitar el nombre de 
las personas y colocar 
los cargos de acuerdo a 
las notas al 
presupuesto 
 
 

Karen Peñaloza 26-10-2023 

Agregarle al informe 
ambiental el ítem de 
Habilidades para la 
vida 

Yeimy Diaz 12-10-2023 

Enviar correo 
electrónico a Ingrid 
relacionando las dudas 
del 4*1000 

Karen Peñaloza 03-10-2023 

Asistentes 

Nombre y apellidos   Entidad Cargo 

Cristian Mora USAID – ACDI/VOCA Técnico regional de resiliencia 

María Elena Ortega Alcaldía local Teusaquillo Contratista 

Iván Hurtado FUCHP Consultor 

Mónica Hernández FUCHP Departamento legal 

Karen Peñaloza FUCHP Auxiliar administrativo 
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