

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

ACTA N° 01

COMITÉ TÉCNICO-OPERATIVO INICIATIVA – SEMILLA GENERACIONAL

Indicaciones

**Objetivo:** Este es un instrumento que facilita el seguimiento de la iniciativa y promueve tanto la trazabilidad de la implementación, como de las decisiones que se toman en favor del alcance de las metas y compromisos asociados.

**Metodología:** El instrumento está dividido en cuatro secciones:

I. seguimiento de compromisos, II. Reporte del implementador III. Acciones de continuidad y IV. Compromisos para el siguiente mes.

**Participantes:** Equipo técnico de la organización, Representante del Sector, Alcaldía Local de Teusaquillo, y ACDI/VOCA.

**Frecuencia:** Mensual

**Tiempo:** 2 horas

**Fecha:** 29/09/2023

Desarrollo de la reunión

**Objetivo:** Revisar avances y evidencias

**Orden del día:**

- Saludo o bienvenida.
- Seguimiento implementación de actividades.
- Seguimiento financiero.
- Varios.
- Cierre

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACIDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

**Seguimiento a compromisos anteriores**

Compromisos	Estado del compromiso			Responsable	Fecha de cumplimiento
	Cumplido	Parcialmente cumplido	No cumplido		
Completar el punto 4 del Hito 2 (componente ambiental)				María Elena	02/10/2023
Remitir correo a Ingrid sobre la excepción del 4 * 1000 en el banco				Karen Peñaloza	02/10/2023
Modificar el uniforme de la ingeniera ambiental colocando las habilidades para la vida				Yeimy Díaz	06/10/2023

**Reporte Aliado implementador**

**Avances periodo (último mes)**

**Técnico**

- Se adelantó contratación del equipo de trabajo: Coordinador general, Ingeniera Ambiental, Estratega de comunicaciones, Profesional en derecho Auxiliar Operativo y Tallerista ambiental.
- Se ha realizado 1 taller que corresponde a la temática de biodiversidad.
- A la fecha del comité se han realizado 2 horas de talleres ambientales. (duración)
- Compra de dotaciones y herramientas para la iniciativa como overoles, gafas industriales, guantes, gorras, botas, pala, pica, carretilla, barra.
- Proceso de recuperación de los espacios: 1 parque Only, ya se ha removido la tierra, luego esta en ciernes, ya se hizo el encerramiento.
- El porcentaje del avance técnico es de 16.09 %

**¿cómo se están fomentando, desarrollando o promoviendo las habilidades a través de cada uno de los talleres?**

- Sensibilizando y concientizando a los grupos poblacionales en la importancia del cuidado de la flora, fauna, y los diferentes ecosistemas que tenemos en nuestros barrios, los cuales hacen parte de la Localidad.

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACIDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

	<p><b>Desafíos o retos en la implementación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios presupuestales en la Notas al presupuesto: Revisión de la compra de materiales sujetos a los nuevos costos.</li> <li>• Falta de comunicación: Se realizaron reuniones internas con el equipo para revisar los problemas y así solucionarlos.</li> <li>• Habilidades de equipo desequilibradas: se realizó reunión con el equipo para dejar claras las funciones de cada integrante y así poder cumplir a cabalidad con las metas propuestas por la iniciativa.</li> </ul>
Indicadores	<p><b>Avances periodo</b></p> <p><b>¿De la meta de 30 cuántas personas tienen caracterizadas?, ¿eso a qué porcentaje equivale?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se han tenido desafíos mayores, ya que, se han realizado las socializaciones con la comunidad en donde se ha convocado a los jóvenes en especial, la primera convocatoria fue para el taller de Biodiversidad Urbana en donde tuvimos la presencia de más de 30 personas, dentro de ella tuvimos a varios jóvenes de la comunidad que aportaron dentro del taller, en el según taller de Contaminación, con 30 personas y el taller de plantas aromáticas con 32.</li> </ul> <p><b>Desafíos en la implementación</b></p> <p><b>¿Qué desafíos se han presentado en la vinculación de los 30 participantes? cómo se han superado?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha realizado énfasis en los canales de comunicación donde publicamos nuestras jornadas, fuera de eso se ha volanteado en la localidad de Teusaquillo para que nos acompañen más personas en las siguientes jornadas que se vienen de acuerdo al cronograma de actividades</li> </ul>
Administrativo / financiero	<p><b>Avances periodo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se proyecta la entrega del hito 2 para la fecha: 02/10/2023</li> <li>• Participación en proceso de fortalecimiento de reportes financieros y habilidades para la vida.</li> <li>• A la fecha, la ejecución financiera es del 24%, correspondiente a \$ 35,488,894.</li> <li>• Los rubros de los que se ha ejecutado el recurso son: (Relacionar en una tabla cada rubro con el respectivo gasto).</li> </ul>

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

FUNDACIÓN UNIENDO COMUNIDAD HUERTA PUERTA				
NIT 901673892-9				
SUBVENCIÓN YRA-02-166SF-04				
HUERTA PUERTA SEMILLA GENERACIONAL "POR LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS VERDES DE NUESTRA COMUNIDAD"				
Nº	ACTIVIDAD	PENDIENTE POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL
1	Honorarios y servicios	\$ 88.063.000	\$ 22.921.000	\$ 110.984.000
2	Otros gastos directos	\$ 16.502.567	\$ 4.388.457	\$ 20.891.024
3	Equipos y suministros	\$ 9.995.563	\$ 8.179.437	\$ 18.175.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 114.561.130</b>	<b>\$ 35.488.894</b>	<b>\$ 150.050.024</b>
Nº	ACTIVIDAD	PENDIENTE POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL
1	HITO 1	\$ 39.511.106	\$ 35.488.894	\$ 75.000.000
2	HITO 2			\$ 45.000.000
3	HITO 3			\$ 30.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.511.106</b>	<b>\$ 35.488.894</b>	<b>\$ 150.000.000</b>

**Desafíos en la implementación**

- Fecha de entrega del hito.
- Fecha de próximos talleres ambientales
- Fecha de entrega de los kits de fortalecimiento.
- Fechas de entrega de parques o espacios:
- Cargue semanal de la ejecución en las carpetas.

**Acciones de continuidad**

**Decisiones concertadas** (aspectos técnicos, financieros, contractuales, indicadores, y de cronograma):

- Continuidad con las compras del material para la iniciativa.
- Cumplimiento de las actividades de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado en el Hito 1.
- Socialización y entrega del desarrollo de las actividades en el parque Only y la continuación del parque Huerta Puerta, creando un compromiso de corresponsabilidad con la comunidad, comerciantes, vendedores informales, entre otros.

**Recomendaciones de modificación para el Comité Técnico** (por ej., extensión de la vigencia contractual, adición o recorte de recursos, terminación anticipada y modificación de cobertura- cuando aplique):

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Consolidación de compromisos		
Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Quitar el nombre de las personas y colocar los cargos de acuerdo a las notas al presupuesto	Karen Peñaloza	26-10-2023
Agregarle al informe ambiental el ítem de Habilidades para la vida	Yeimy Diaz	12-10-2023
Enviar correo electrónico a Ingrid relacionando las dudas del 4*1000	Karen Peñaloza	03-10-2023

Asistentes		
Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Cristian Mora	USAID – ACDI/VOCA	Técnico regional de resiliencia
María Elena Ortega	Alcaldía local Teusaquillo	Contratista
Iván Hurtado	FUCHP	Consultor
Mónica Hernández	FUCHP	Departamento legal
Karen Peñaloza	FUCHP	Auxiliar administrativo

Elaboró:  
Karen Peñaloza  
Auxiliar administrativo

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO