



FORMATO ACTA DE REUNIÓN
Fundación Uniendo
Comunidad Huerta Puerta
NIT 901673892-9

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcaldía Local de Teusaquillo, USAID - ACDI/VOCA

TEMA A TRATAR: Seguimiento avances subvención Huerta Puerta semilla generacional “por la transformación de espacios verdes de nuestra comunidad”.

FECHA: 15 de septiembre 2023 - **HORA:** 8:30 AM

LUGAR: Vía virtual.

ASISTENTES:

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|------------|--------------------|
| María Elena Ortega | Representante Alcaldía Local de Teusaquillo | Alcaldía Local de Teusaquillo | maria.ortega@gobiernobogota.gov.co | 3212444104 | Asistencia virtual |
| Cristian Mora López | Representante de la iniciativa USAID-ACDI/VOCA | USAID-ACDI/VOCA | cmora@acdivoca-co.org | 3015980446 | Asistencia virtual |
| Mónica Hernández | Delegada jurídica FUCHP | FUCHP | mokimadelpilar1975@gmail.com | 3162737905 | Asistencia virtual |
| Iván Hurtado Rodríguez | Consultor en comunicaciones FUCHP | FUCHP | bogotadc121980@gmail.com | 3013044523 | Asistencia virtual |
| Karen PeñalozaMartínez | Auxiliar administrativo FUCHP | FUCHP | karendaniela.p.m@outlook.es | 3008650782 | Asistencia virtual |
| Daniela | Representante de prensa de la Alcaldía Local de Teusaquillo | Alcaldía Local de Teusaquillo | prensa.teusaquillo@gorbiernobogota.gov.co | | Asistencia virtual |
| Jonathan Martínez Jiménez | Representante legal FUCHP | FUCHP | mlsmj0818@gmail.com | 3015890676 | Asistencia virtual |
| Luz Andrea Cruz Rodríguez | Representante comunicaciones USAID-ACDI/VOCA | USAID-ACDI/VOCA | conscomunicaciones@acdivoca-aux.org | 3217143620 | Asistencia virtual |



FORMATO ACTA DE REUNIÓN
Fundación Uniendo
Comunidad Huerta Puerta
NIT 901673892-9

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Alcaldía Local de Teusaquillo

Viernes, 15 septiembre 08:30 a.m. – 09:10 a.m.

Información para unirse a la reunión de Microsoft Teams.

Vinculo a la videollamada:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyZDM5YTQtY2M5NC00NTYyLTg1NWQtOTVIYWU5MGEyYmQx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22,%22Oid%22:%227f83d76a-cb91-45f7-ab1a-bc09e5da85a1%22%7D

1. Bienvenida.
2. Seguimiento avances de la iniciativa.
3. Varios.

Desarrollo de la reunión:

- Se da inicio a la reunión de seguimiento y avances de la subvención Huerta Puerta Semilla generacional *“por la transformación de espacios verdes de nuestra comunidad”*.
- Iván Hurtado, muestra a través de diapositivas los avances donde se evidencia el seguimiento de las actividades.
- Cristian Mora, pregunta por los contratos al personal como avance de Hito 2, a lo cual Mónica Hernández responde que ya se tienen en su totalidad.
- Jonathan Martínez, interviene y demuestra su preocupación por los valores económicos que figuran actualmente en las notas al presupuesto ya que de acuerdo a las que se habían enviado por parte del equipo administrativo y estas actualizadas se evidenciaban costos diferentes.
- Cristian Mora, responde y dice que se entregaron los 150.000.000 como se había acordado, Cristian Mora explica que los valores fueron puestos por un



+57 3162737905 - +57 3013044523



Bogotá D.C. (Colombia)



uniendocomunidadhuertaapuerta@gmail.com

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



Fundación Uniendo
Comunidad Huerta Puerta
NIT 901673892-9

estudio de mercado actualizado y que debíamos tener en cuenta que los valores están sin el 19% del iva y que iban a remitir a la Fundación una carta de excepción de iva.

- Cristian Mora, explica también que cualquier modificación en las notas al presupuesto tocaría volver a hacer todo el proceso administrativo, esto podría causar problemas con las posibles auditorias que lleguen a realizar los entes de control, por eso se deben optimizar el presupuesto tal y como esta en los archivos aprobados.
- Daniela de Prensa muestra las piezas comunicativas actualizadas de la Fundación para el desarrollo del primer taller a realizar.
- Mónica Hernández, solicita el apoyo de Daniela (prensa Alcaldía) para la pronta aprobación de la pieza comunicativa para el taller del 2 de octubre de la presente anualidad y del pendón ya que con se prevé que cada intervención a realizar por el equipo operativo se instale el pendón para que la comunidad sepa lo que se está haciendo.
- Luz Andrea, habla de enviar el diseño de los logos para estampar en los overoles y se ofreció a ayudar en esta parte para poder agilizar.
- Se cambia hora y fecha del taller de biodiversidad para el día domingo 17/09/2023 a las 12:00 p.m.
- Daniela Prensa, acordó enviar las fichas comunicativas el mismo día de la reunión 15/09/2023.



+57 3162737905 - +57 3013044523



Bogotá D.C. (Colombia)



uniendocomunidadhuertaapuerta@gmail.com