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ACTAN° 01

COMITE TECNICO-OPERATIVO INICIATIVA — SEMILLA GENERACIONAL

Objetivo: Este es un instrumento que facilita el seguimiento de la iniciativa y promueve tanto la trazabilidad
de la implementacion, como de las decisiones que se toman en favor del alcance de las metas y compromisos
asociados.

Metodologia: El instrumento esta dividido en cuatro secciones:

I. seguimiento de compromisos, Il. Reporte del implementador Ill. Acciones de continuidad y IV. Compromisos
para el siguiente mes.

Participantes: Equipo técnico de la organizacion, Representante del Sector, Alcaldia Local de Teusaquillo, y
ACDI/VOCA.

Frecuencia: Mensual

Tiempo: 2 horas

Fecha: 29/09/2023

Objetivo: Revisar avances y evidencias
Orden del dia:

- Saludo o bienvenida.

- Seguimiento implementacidn de actividades.
- Seguimiento financiero.

- Varios.

- Cierre

Y

: ! U SAI D ACDI \ ' ALCALDIA LOCAL DE
%W & DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS A TEUSAQUILLO BOGOT,\
T UNIDOS DE AMERICA Ampliando Oportunidades en el Mundo M“Emmﬂ‘g“‘f




JOVENES P
# >y ae
RESILIENTES EfpctCrlectioe
CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No. 231 DE 2023

USAID - ACDI/VOCA — ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Seguimiento a compromisos anteriores

Estado del compromiso Fecha de
Compromisos Responsable cumplimiento
Cumplido Parcialmente No
cumplido cumplido
Completar el punto 4
del Hito 2 (componente Maria Elena 02/10/2023
ambiental)
Remitir correo a Ingrid
sobre la excepcion del 4 Karen Pefialoza 02/10/2023
* 1000 en el banco
Modificar el uniforme
de la ingeniera Yeimy Diaz 06/10/2023

ambiental colocando las
habilidades para la vida

Reporte Aliado implementador
Avances periodo (ultimo mes)

® Se adelanté contrataciéon del equipo de trabajo: Coordinador general,
Ingeniera Ambiental, Estratega de comunicaciones, Profesional en derecho
Auxiliar Operativo y Tallerista ambiental.

® Se ha realizado 1 taller que corresponde a la tematica de biodiversidad.

® A la fecha del comité se han realizado 2 horas de talleres ambientales.
(duracidn)

e Compra de dotaciones y herramientas para la iniciativa como overoles, gafas
industriales, guantes, gorras, botas, pala, pica, carretilla, barra.

® Proceso de recuperacioén de los espacios: 1 parque Only, ya se ha removido la
tierra, luego esta en cierne, ya se hizo el encerramiento.

e El porcentaje del avance técnico es de 16.09 %

Técnico

écomo se estdn fomentando, desarrollando o promoviendo las habilidades
a través de cada uno de los talleres?

e Sensibilizando y concientizando a los grupos poblacionales en la importancia

del cuidado de la flora, fauna, y los diferentes ecosistemas que tenemos en
nuestros barrios, los cuales hacen parte de la Localidad.

JUSAID  [ACDIf

UNIDOS DE AMERICA Ampliando Oportunidades en el Mundo

PRESUPUESTOS i
PARTICIPATIVOS ALCALDIA LOCAL DE
2022-2023

TEUSAQUILLO

BOGOT/\

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC




F'ROC;RAMA *
JOVENES it
RESILIENTES
CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No. 231 DE 2023
USAID - ACDI/VOCA — ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Desafios o retos en la implementacion

e Cambios presupuestales en la Notas al presupuesto: Revision de la compra de
materiales sujetos a los nuevos costos.

e Falta de comunicacién: Se realizaron reuniones internas con el equipo para
revisar los problemas y asi solucionarlos.

e Habilidades de equipo desequilibradas: se realizé reunidn con el equipo para
dejar claras las funciones de cada integrante y asi poder cumplir a cabalidad
con las metas propuestas por la iniciativa.

Avances periodo

éDe la meta de 30 cuantas personas tienen caracterizadas?, éeso a qué
porcentaje equivale?

e No se han tenido desafios mayores, ya que, se han realizado las
socializaciones con la comunidad en donde se ha convocado a los jévenes en
especial, la primera convocatoria fue para el taller de Biodiversidad Urbana
en donde tuvimos la presencia de mas de 30 personas, dentro de ella tuvimos
a varios jovenes de la comunidad que aportaron dentro del taller, en el segun

] taller de Contaminacién, con 30 personas y el taller de plantas aromdticas con

Indicadores 32,

Desafios en la implementaciéon

é¢Qué desafios se han presentado en la vinculacién de los 30 participantes?
cémo se han superado?

e Se ha realizado énfasis en los canales de comunicacién donde publicamos
nuestras jornadas, fuera de eso se ha volanteado en la localidad de
Teusaquillo para que nos acompafien mas personas en las siguientes jornadas
gue se vienen de acuerdo al cronograma de actividades

Avances periodo
e Se proyecta la entrega del hito 2 para la fecha: 02/10/2023

e Participacién en proceso de fortalecimiento de reportes financieros y

habilidades para la vida.
Administrativo /

financiero . g . .
e Alafecha, la ejecucion financiera es del 24%, correspondiente a $

35,488,894.

e Los rubros de los que se ha ejecutado el recurso son: (Relacionar en
una tabla cada rubro con el respectivo gasto).
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FUNDACION UNIENDO COMUNIDAD HUERTA PUERTA
NIT 901673892-9
SUBVENCION YRA-02-166SF-04
HUERTA PUERTA SEMILLA GENERACIONAL "POR LA TRANSFORMACION DE ESPACIOS VERDES DE NUESTRA COMUNIDAD"
N° ACTIVIDAD PENDIENTE POR TOTAL TOTAL
EJECUTAR EJECUTADO
1 Honorarios y servicios $ 88.063.000 | § 22.921.000 | $ 110.984.000
2 Otros gastos directos $ 16.502.567 | $ 4.388.457 | $ 20.891.024
3 Equipos y suministros $ 9.995.563 | § 8.179.437 | $ 18.175.000
TOTAL $ 114561.130| $§ 35.488.894| S 150.050.024
Ne ACTIVIDAD PENDIENTE POR TOTAL TOTAL
EJECUTAR EJECUTADO
af HITO 1 3 39.511.106 | § 35.488.894 | $ 75.000.000
2 HITO 2 $ 45.000.000
3 HITO 3 $ 30.000.000
TOTAL $ 39.511.106 | § 35.488.894 | $ 150.000.000

Desafios en la implementacién

e Fecha de entrega del hito.
e Fecha de préoximos talleres ambientales
e Fecha de entrega de los kits de fortalecimiento.
e Fechas de entrega de parques o espacios:
e Cargue semanal de la ejecucidn en las carpetas.
Acciones de continuidad
Decisiones concertadas (aspectos técnicos, financieros, contractuales, indicadores, y de cronograma):

e Continuidad con las compras del material para la iniciativa.

e Cumplimiento de las actividades de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado en el Hito 1.
Socializacién y entrega del desarrollo de las actividades en el parque Only y la continuacién del parque
Huerta Puerta, creando un compromiso de corresponsabilidad con la comunidad, comerciantes,
vendedores informales, entre otros.

Recomendaciones de modificacion para el Comité Técnico (por ej., extensién de la vigencia contractual,
adicion o recorte de recursos, terminacién anticipada y modificacién de cobertura- cuando aplique):
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Acciones
Quitar el nombre de
las personas y colocar
los cargos de acuerdo a
las notas al
presupuesto

Agregarle al informe
ambiental el item de
Habilidades para la

vida
Enviar correo
electrénico a Ingrid

relacionando las dudas
del 4*1000

Nombre y apellidos

Cristian Mora
Maria Elena Ortega
Ivan Hurtado
Monica Hernandez
Karen Pefaloza

Elaboro:

ACDIE S
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Consolidacion de compromisos
Responsable

Karen Pefialoza

Yeimy Diaz

Karen Pefialoza

Asistentes
Entidad

USAID — ACDI/VOCA
Alcaldia local Teusaquillo
FUCHP
FUCHP
FUCHP
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Fecha de cumplimiento

26-10-2023

12-10-2023

03-10-2023

Cargo

Técnico regional de resiliencia
Contratista
Consultor
Departamento legal
Auxiliar administrativo

ALCALDIA LOCAL DE

TEUSAQUILLO
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