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ACTA No. 2 
COMITÉ TÉCNICO-OPERATIVO INICIATIVA:  

2078A – Feria Artística, Cultural y Artesanal. 
 

 

Indicaciones 
 Objetivo: Este es un instrumento que facilita el seguimiento de la iniciativa y promueve tanto la trazabilidad 

de la implementación, como de las decisiones que se toman en favor del alcance de las metas y compromisos 
asociados. 
Metodología: El instrumento está dividido en cuatro secciones: 
 I. seguimiento de compromisos, II. Reporte del implementador III. Acciones de continuidad y IV. Compromisos 
para el siguiente mes.  
Participantes:  Equipo técnico de la organización, Representante del Sector, Alcaldía Local de Teusaquillo, y 
ACDI/VOCA. 
Frecuencia: Cuando así las partes lo requieran. 
Tiempo: 2 horas. 
Fecha: 24/11/2023. 

Desarrollo de la reunión 

Objetivo: Realizar el seguimiento a la iniciativa 2078A – Feria Artística, Cultural y Artesanal. 
 Orden del día: 
1. Reporte de actividades. 
1.1. 2078a - Feria Artística, Cultural y Artesanal. 
2. Evaluación y cierre de la iniciativa. 
3. Análisis de lecciones aprendidas. 
4. Varios. 
 

Se verificó la presencia de quórum necesario para la realización de la reunión, quedando constatado en la 
grabación oficial de la sesión que se encontraba presente el número mínimo de participantes requerido para 
sesionar conforme a lo establecido en los subconvenios firmados entre FAVLA y Corporación Tocando Madera. 
 
 
 

Seguimiento a compromisos anteriores: 
 
 
 

Compromisos 

Estado del compromiso 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
 Cumplido 

Parcialmente 
cumplido 

No 
cumplido 

Desarrollar de una “Feria 
Artística, Cultural y 
Artesanal” de persona 
mayor, con el objeto de 
visibilizar sus saberes y 
exaltar talentos y valores 
para el fortalecimiento de 
sus proyectos de vida. 

x   
Corporación 

Tocando Madera 
30 de septiembre de 

2023 
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Entrega de Informe de 
Ejecución Técnica y 
Financiera. 

x   
Corporación 

Tocando Madera 
20 de noviembre de 

2023 

Reporte Aliado implementador 

Técnico 

Avances periodo Agosto – Noviembre. 

• Se verificó la convocatoria del 5 al 15 de septiembre y el proceso de selección 
de emprendimientos, destacando la amplia difusión a través de diversos 
canales, garantizando un alcance significativo en la comunidad. 

• Se constató que se recibieron 30 propuestas de emprendimientos, y tras la 
aplicación de criterios establecidos, 21 emprendimientos fueron 
seleccionados. 

• Se resalta la acción proactiva de contar con emprendimientos suplentes ante 
posibles ausencias, situación que se gestionó con éxito ante la imposibilidad 
de participación de dos emprendimientos seleccionados. 

• Se verificó que los emprendimientos seleccionados presentaron un plan de 
inversión detallado, cumpliendo con el requisito establecido para recibir 
recursos. 

• Se informó que la convocatoria artística quedó desierta, y en respuesta, se 
realizaron esfuerzos conjuntos con la comunidad, la promotora, gestores 
artísticos y la corporación para obtener muestras artísticas de alta calidad y 
diversidad. 

• Se detalló la estructura de la feria en dos áreas clave: Zona Artística, 
Actividades Culturales y Entretenimiento, y Zona de Emprendimiento 
Artesanal y Gastronómico. 

• Se verificó que la ejecución de la feria, realizada el 30 de septiembre de 2023 
cumplió con los objetivos establecidos en la iniciativa y contribuyó al 
cumplimiento de la meta establecida por la alcaldía local dentro del proyecto 
2078. 
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Desafíos o retos en la implementación:  
Reconsiderar la manera en se gestionan los registros de asistencia, ya que el público 
en general tiende a ver con cierto recelo el proceso de diligenciamiento de los listados. 
 
Dada la naturaleza de la población a la que está dirigido el proyecto, se hace necesario 
realizar un mayor número de sesiones de socialización presencial para facilitar el 
proceso de inscripción y brindar una atención más personalizada. 
 
Sería beneficioso establecer un área de asesoría o apoyo, tanto por parte del 
proyecto, así como contar con el apoyo de la alcaldía, para asistir a los participantes 
en la obtención de documentos obligatorios, como el RUT y el certificado bancario.  

Indicadores N/A 

Administrativo / 
financiero 

Avances periodo 

• La organización informó que la ejecución integral del presupuesto asignado a 
la iniciativa se dio al 100%. 

• Se informó también que el reporte financiero con los soportes 
correspondientes se encuentra cargado en su totalidad en la carpeta 
compartida correspondiente. 

Desafíos en la implementación 
Tocando madera afirma, que, a pesar de una ejecución financiera sólida, se 
enfrentaron dificultades en la generación y presentación del reporte financiero final, 
identificando la necesidad de mejorar los procesos de documentación y presentación 
de informes financieros para futuras iniciativas. 
 
Se reconoce como lección clave la necesidad de contar con un equipo altamente 
capacitado en aspectos financieros, subrayando la importancia de la formación y 
experiencia para garantizar una gestión eficiente y precisa de los registros financieros 
y la generación de informes adecuados. 
 
 
 
 
 

Acciones de continuidad  

Decisiones concertadas (aspectos técnicos, financieros, contractuales, indicadores, y de cronograma):  
 

• Dar por terminada la ejecución de la iniciativa Feria Artística, Cultural y Artesanal, del proyecto 2078, 
ya que cumplió satisfactoriamente con los objetivos técnicos, administrativos y financieros 
establecidos. 
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Elaboró: 
Nombre: Josluimar Rodríguez 
Cargo: Profesional para el Fortalecimiento de Organizaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recomendaciones de modificación para el Comité Técnico (por ej., extensión de la vigencia contractual, 
adición o recorte de recursos, terminación anticipada y modificación de cobertura- cuando aplique): 
N/A 
 
 
 
 
 
 

Consolidación de compromisos 

Acciones Responsable  
 
 

Fecha de cumplimiento 
    

Asistentes 

Nombre y apellidos   Entidad Cargo 

Waira Zamora Corporación Tocando Madera  Representante Legal 

Jonnathan Borrero Alcaldía Local de Teusaquillo 
Apoyo a la Supervisión del 

Convenio 

Luis Felipe Rodríguez 
Alcaldía Local de Teusaquillo Apoyo a la Supervisión del 

Convenio 

Luisa Martínez 
Alcaldía Local de Teusaquillo Apoyo a la Supervisión del 

Convenio 

Josluimar Rodríguez 
ACDI/VOCA Profesional para el 

Fortalecimiento de Organizaciones 


