

**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023
USAID - ACIDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTA No. 2
COMITÉ TÉCNICO-OPERATIVO INICIATIVA:
2078A – Feria Artística, Cultural y Artesanal.**

Indicaciones

Objetivo: Este es un instrumento que facilita el seguimiento de la iniciativa y promueve tanto la trazabilidad de la implementación, como de las decisiones que se toman en favor del alcance de las metas y compromisos asociados.

Metodología: El instrumento está dividido en cuatro secciones:

I. seguimiento de compromisos, II. Reporte del implementador III. Acciones de continuidad y IV. Compromisos para el siguiente mes.

Participantes: Equipo técnico de la organización, Representante del Sector, Alcaldía Local de Teusaquillo, y ACIDI/VOCA.

Frecuencia: Cuando así las partes lo requieran.

Tiempo: 2 horas.

Fecha: 24/11/2023.

Desarrollo de la reunión

Objetivo: Realizar el seguimiento a la iniciativa 2078A – Feria Artística, Cultural y Artesanal.

Orden del día:

1. Reporte de actividades.
- 1.1. 2078a - Feria Artística, Cultural y Artesanal.
2. Evaluación y cierre de la iniciativa.
3. Análisis de lecciones aprendidas.
4. Varios.

Se verificó la presencia de quórum necesario para la realización de la reunión, quedando constatado en la grabación oficial de la sesión que se encontraba presente el número mínimo de participantes requerido para sesionar conforme a lo establecido en los subconvenios firmados entre FAVLA y Corporación Tocando Madera.

Seguimiento a compromisos anteriores:

Compromisos	Estado del compromiso			Responsable	Fecha de cumplimiento
	Cumplido	Parcialmente cumplido	No cumplido		
Desarrollar de una “Feria Artística, Cultural y Artesanal” de persona mayor, con el objeto de visibilizar sus saberes y exaltar talentos y valores para el fortalecimiento de sus proyectos de vida.	x			Corporación Tocando Madera	30 de septiembre de 2023

**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

Entrega de Informe de Ejecución Técnica y Financiera.	x			Corporación Tocando Madera	20 de noviembre de 2023
Reporte Aliado implementador					
Técnico	<p>Avances periodo Agosto – Noviembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se verificó la convocatoria del 5 al 15 de septiembre y el proceso de selección de emprendimientos, destacando la amplia difusión a través de diversos canales, garantizando un alcance significativo en la comunidad. Se constató que se recibieron 30 propuestas de emprendimientos, y tras la aplicación de criterios establecidos, 21 emprendimientos fueron seleccionados. Se resalta la acción proactiva de contar con emprendimientos suplentes ante posibles ausencias, situación que se gestionó con éxito ante la imposibilidad de participación de dos emprendimientos seleccionados. Se verificó que los emprendimientos seleccionados presentaron un plan de inversión detallado, cumpliendo con el requisito establecido para recibir recursos. Se informó que la convocatoria artística quedó desierta, y en respuesta, se realizaron esfuerzos conjuntos con la comunidad, la promotora, gestores artísticos y la corporación para obtener muestras artísticas de alta calidad y diversidad. Se detalló la estructura de la feria en dos áreas clave: Zona Artística, Actividades Culturales y Entretenimiento, y Zona de Emprendimiento Artesanal y Gastronómico. Se verificó que la ejecución de la feria, realizada el 30 de septiembre de 2023 cumplió con los objetivos establecidos en la iniciativa y contribuyó al cumplimiento de la meta establecida por la alcaldía local dentro del proyecto 2078. 				

**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

	<p>Desafíos o retos en la implementación:</p> <p>Reconsiderar la manera en se gestionan los registros de asistencia, ya que el público en general tiende a ver con cierto recelo el proceso de diligenciamiento de los listados.</p> <p>Dada la naturaleza de la población a la que está dirigido el proyecto, se hace necesario realizar un mayor número de sesiones de socialización presencial para facilitar el proceso de inscripción y brindar una atención más personalizada.</p> <p>Sería beneficioso establecer un área de asesoría o apoyo, tanto por parte del proyecto, así como contar con el apoyo de la alcaldía, para asistir a los participantes en la obtención de documentos obligatorios, como el RUT y el certificado bancario.</p>
Indicadores	N/A
Administrativo / financiero	<p>Avances periodo</p> <ul style="list-style-type: none"> La organización informó que la ejecución integral del presupuesto asignado a la iniciativa se dio al 100%. Se informó también que el reporte financiero con los soportes correspondientes se encuentra cargado en su totalidad en la carpeta compartida correspondiente. <p>Desafíos en la implementación</p> <p>Tocando madera afirma, que, a pesar de una ejecución financiera sólida, se enfrentaron dificultades en la generación y presentación del reporte financiero final, identificando la necesidad de mejorar los procesos de documentación y presentación de informes financieros para futuras iniciativas.</p> <p>Se reconoce como lección clave la necesidad de contar con un equipo altamente capacitado en aspectos financieros, subrayando la importancia de la formación y experiencia para garantizar una gestión eficiente y precisa de los registros financieros y la generación de informes adecuados.</p>
Acciones de continuidad	
<p>Decisiones concertadas (aspectos técnicos, financieros, contractuales, indicadores, y de cronograma):</p> <ul style="list-style-type: none"> Dar por terminada la ejecución de la iniciativa Feria Artística, Cultural y Artesanal, del proyecto 2078, ya que cumplió satisfactoriamente con los objetivos técnicos, administrativos y financieros establecidos. 	

**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

Recomendaciones de modificación para el Comité Técnico (por ej., extensión de la vigencia contractual, adición o recorte de recursos, terminación anticipada y modificación de cobertura- cuando aplique):
N/A

Consolidación de compromisos		
Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento

Asistentes		
Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Waira Zamora	Corporación Tocando Madera	Representante Legal
Jonnathan Borrero	Alcaldía Local de Teusaquillo	Apoyo a la Supervisión del Convenio
Luis Felipe Rodríguez	Alcaldía Local de Teusaquillo	Apoyo a la Supervisión del Convenio
Luisa Martínez	Alcaldía Local de Teusaquillo	Apoyo a la Supervisión del Convenio
Josluimar Rodríguez	ACDI/VOCA	Profesional para el Fortalecimiento de Organizaciones

Elaboró:

Nombre: Josluimar Rodríguez

Cargo: Profesional para el Fortalecimiento de Organizaciones