

Cronograma de actividades

Conforme a la metodología propuesta se realizó el diseño del cronograma de actividades.

Organización: Fundación Uniendo Comunidad Huerta a Puerta.					
Iniciativa 2116 - Huerta puerta semilla generacional "por la transformación de espacios verdes de nuestra comunidad"					
Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
1. Alistamiento y Contratación del Equipo de Trabajo.					
Coordinador general	11/08/2023 Ricardo Martínez				
Profesional ambiental	11/08/2023				
Consultor en comunicaciones	11/08/2023 Iván Hurtado				
Profesional en derecho	11/08/2023 Consuelo Bermúdez				
Auxiliar operativo	11/08/2023 Juan D Goyes				
Auxiliar administrativo	11/08/2023 Karla Calderón				
2. Recuperación de espacios					
PARQUE ONLY	Inicio 11/09/2023	Fin 11/10			
Fortalecimiento y recuperación.	15/09/2023 Ricardo Martínez				
Cuidado - Manejo - Mantenimiento / colectivos	15/09/2023 Jonathan Martinez				
Talleres ambientales y sociales en espacio público II					
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al inicio de cada jornada)	18/08/2023 Ricardo Martínez	18/08/2023 Ricardo Martínez			
Preparación del suelo	11/09/2023 Jonathan M	11/10/2023 Jonathan M			
Cerramiento para protección de zonas verdes	18/09/2023 Jonathan M	27/09/2023 Jonathan M			
Biodiversidad urbana (entrega material y refrigerios taller ambiental)	16/09/2023 Yeimy diaz	16/09/2023 Yeimy Diaz			
Contaminación atmosférica, auditiva y lumínica (entrega material y refrigerios taller ambiental)	02/10/2023 Yeimy diaz	02/10/2023 Yeimy Diaz			
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)	11/10/2023 Ricardo M	11/10/2023 Ricardo M			
PARQUE HUERTA PUERTA	Inicio 12/10	12/11			
Seguimiento de área		13/10/2023 Parque Only	11/10/2023 Parque Only		

		Iván H	Iván H		
Administración y logística III					
Compra material para jornadas - comunidad		13/10/2023 Ricardo M	13/10/2023 Ricardo M		
Entrega material para jornadas - comunidad		17/10/2023 Ricardo M	17/10/2023 Ricardo M		
Talleres ambientales y sociales en espacio público III					
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al inicio de cada jornada)		17/10/2023 Ricardo M	17/10/2023 Ricardo M		
Creación acceso peatonal		17/10/2023 Ricardo M	26/10/2023 Ricardo M		
Adecuación de suelo		12/10/2023 Jonathan M	12/11/2023 Jonathan M		
Intervención de espacios (arte grafiti - ya se socializó con la comunidad)		21/10/2023 Jonathan M	31/10/2023 Iván H		
Separación de residuos (entrega material y refrigerios taller ambiental)		21/10/2023 Yeimy Díaz	21/09/2023 Iván H		
Manejo de aguas lluvias para agricultura urbana (entrega material y refrigerios taller ambiental)		11/11/2023 Yeimy	11/11/2023 Yeimy Díaz		
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)		11/11/2023 Ricardo M	11/11/2023 Ricardo M		
ZONA VERDE DEL CAI GALERÍAS	Inicio 13/11	Fin 29/11			
Seguimiento de área			14/11/2023 Parque Huerta Iván H	14/11/2023 Parque Huerta Iván H	
Administración y logística IV					
Compra material para jornadas - comunidad			14/11/2023 Ricardo M	14/11/2023 Ricardo M	
Entrega material para jornadas - comunidad			15/11/2023 Ricardo M	15/11/2023 Ricardo M	
Enviar oficio al CAI de Galerías			14/11/2023 Karen P	14/11/2023 Karen P	
Talleres ambientales y sociales en espacio público IV					
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al inicio de cada jornada)			17/11/2023 Ricardo M	17/11/2023 Ricardo M	
Instalar materas alrededor del CAI			13/11/2023 Jonathan M	29/11/2023 Jonathan M	
Actividad PONAL - MEOG			13/11/2023 Iván H - PONAL	13/11/2023 Iván H - PONAL	
			29/11/2023 Iván H - PONAL	29/11/2023 Iván H - PONAL	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del			29/11/2023 Ricardo M	29/11/2023 Ricardo M	



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



ALCALDÍA LOCAL DE
TEUSAQUILLO



parque (al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)					
ZONA VERDE ALMACEN FALABELLA GALERÍAS	Inicio 30/11	Fin 10/12			
Seguimiento de área			30/11/2023 Parque Huerta Iván H	30/11/2023 Parque Huerta Iván H	
Administración y logística V					
Compra material para jornadas - comunidad			30/11/2023 Ricardo M	30/11/2023 Ricardo M	
Entrega material para jornadas - comunidad			01/12/2024 Ricardo M	01/12/2023 Ricardo M	
Talleres ambientales y sociales en espacio público V					
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al inicio de cada jornada)			1/12/2023 Ricardo M	1/12/2023 Ricardo M	
Intervención de espacios			1/12/2023 Jonathan M	1/12/2023 Jonathan M	
Apoyo a las organizaciones de residuos pos consumo (botellas de amor, bazero ambiental)			1/12/2023 Yeimy diaz	1/12/2023 Iván H	
Un planeta sin basura plástica es posible (entrega material y refrigerios taller ambiental)			02/12/2023 Yeimy Diaz	02/12/2023 Iván H	
¿Cómo reciclar adecuadamente? (entrega material y refrigerios taller ambiental)			09/12/2023 Yeimy Diaz	09/12/2023 Iván H	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)			09/12/2023 Ricardo M	09/12/2023 Ricardo M	
PARQUE DE LA 23 CON CALLE 53	Inicio 11/12	Fin 20/12			
Seguimiento de área			11/12/2023 Par Falabella Iván H	11/12/2023 Par Falabella Iván H	
Administración y logística VI					
Compra material para jornadas - comunidad			11/12/2023 Ricardo M	11/12/2023 Ricardo M	
Entrega material para jornadas - comunidad			12/12/2023 Ricardo M	12/12/2023 Ricardo M	
Informe de avances a la Alcaldía			20/12/2023 Karen P	20/12/2023 Karen P	
Talleres ambientales y sociales en espacio público VI					
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al inicio de cada jornada)			15/12/2023 Ricardo M	15/12/2023 Ricardo M	
Intervención de espacios (reemplazar rejas por materas)			11/12/2023 Jonathan M	20/12/2023 Jonathan M	
Taller de Biopreparados (entrega material y refrigerios taller ambiental)			16/12/2023 Yeimy diaz	16/12/2023 Yeimy Diaz	
Propagación vegetal (entrega			18/12/2023	18/12/2023	



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



ALCALDÍA LOCAL DE
TEUSAQUILLO



material y refrigerios taller ambiental)			Yeimy Diaz	Yeimy Diaz	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)			18/12/2023 Ricardo M	18/12/2023 Ricardo M	
PLAZOLETA GALERIAS	Inicio 21/12/2023	Fin 05/01/2024			
Administración y logística VI.I					
Compra material para jornadas - comunidad				21/12/2023 Ricardo M	21/12/2023 Ricardo M
Entrega material para jornadas - comunidad				22/12/2023 Ricardo M	22/12/2023 Ricardo M
Informe final a la Alcaldía				05/01/2024 Karen P	05/01/2024 Karen P
Talleres ambientales y sociales en espacio público VI.I					
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (al inicio de cada jornada)				21/12/2023 Ricardo M	21/12/2023 Ricardo M
Mejoramiento de jardines y zonas verdes				21/12/2023 Jonathan M	05/01/2023 Jonathan M
Intervención de espacios (arte grafiti - ya se socializó con la comunidad)				21/12/2023 Jonathan M	29/12/2023 Jonathan M
Campaña de sensibilización frente a residuos sólidos (entrega material y refrigerios taller ambiental)				21/12/2023 Yeimy diaz	21/12/2023 Yeimy diaz
Actividad en pro de fortalecimiento de redes comunitarias (entrega material y refrigerios taller ambiental)				22/12/2023 Yeimy diaz	22/12/2023
Socialización con los diferentes colectivos (artísticos, culturales, gastronómicos) para crear conciencia y cuidado de la zona (al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)				05/01/2024 Ricardo M	05/01/2023 Ricardo M
3. Fortalecimiento a colectivos					
Colectivo Huerta Puerta					
Entrega de equipos y herramientas para el fortalecimiento del colectivo huerta a puerta	12/09/2023				
Se socializa y desarrolla una actividad para el manejo, cuidado, uso y mantenimiento de las herramientas y equipos que se van a entregar a este colectivo.	Jonathan Martínez				
Colectivo Armenia					
Entrega de equipos y herramientas para el fortalecimiento del colectivo Armenia.	13/09/2023				
Se socializa y desarrolla una actividad para el manejo, cuidado, uso y mantenimiento de las herramientas y equipos que se van	Jonathan Martínez				

a entregar a este colectivo.					
Colectivo San Luis					
Entrega de equipos y herramientas para el fortalecimiento del colectivo San Luis.	14/09/2023				
Se socializara y desarrollara una actividad para el manejo, cuidado, uso y mantenimiento de las herramientas y equipos que se van a entregar a este colectivo.	Jonathan Martínez				