

**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTA N° 2  
COMITÉ TÉCNICO-OPERATIVO INICIATIVA  
2078b – Festival de Culturas Alternativas 2.0**

**Indicaciones**

**Objetivo:** Este es un instrumento que facilita el seguimiento de la iniciativa y promueve tanto la trazabilidad de la implementación, como de las decisiones que se toman en favor del alcance de las metas y compromisos asociados.

**Metodología:** El instrumento está dividido en cuatro secciones:

I. seguimiento de compromisos, II. Reporte del implementador III. Acciones de continuidad y IV. Compromisos para el siguiente mes.

**Participantes:** Equipo técnico de la organización, Representante del Sector, Alcaldía Local de Teusaquillo, y ACDI/VOCA.

**Frecuencia:** Cuando las partes así lo requieran

**Tiempo:** 2 horas

**Fecha:** 24/11/2023

**Desarrollo de la reunión**

**Objetivo:** Realizar el seguimiento a la iniciativa 2078A – Festival de Culturas Alternativas 2.0

**Orden del día:**

1. Reporte de actividades.
  - 1.1. 2078b – Festival de Culturas Alternativas 2.0
2. Evaluación y cierre de la iniciativa finalizada con éxito.
3. Análisis de lecciones aprendidas.
4. Varios.

Se verificó la presencia de quórum necesario para la realización de la reunión, quedando constatado en la grabación oficial de la sesión que se encontraba presente el número mínimo de participantes requerido para sesionar conforme a lo establecido en los subconvenios firmados entre FAVLA y Corporación Tocando Madera

**Seguimiento a compromisos anteriores**

Compromisos	Estado del compromiso			Responsable	Fecha de cumplimiento
	Cumplido	Parcialmente cumplido	No cumplido		
Festival de Circo	x			Corporación Tocando Madera	23 y 24 de septiembre de 2023

**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

Festival de Teatro	x			Corporación Tocando Madera	14 y 21 de octubre de 2023
Festival de Graffiti	x			Corporación Tocando Madera	14 al 16 de octubre de 2023
Entrega de Informe de Ejecución Técnica.	x			Corporación Tocando Madera	23 de noviembre de 2023

**Reporte Aliado implementador**

**Avances periodo Agosto – noviembre 2023**

**Técnico**

• **Festival de Circo:**

- Se llevó a cabo la convocatoria de artistas del 28 de agosto al 7 de septiembre, se recibieron 30 propuestas, de las cuales se seleccionaron 24 artistas para el Festival Teusaquillo Volumen 4, evaluados meticulosamente en función de criterios técnicos, calidad artística, trayectoria y pertenencia a la localidad, garantizando la diversidad y calidad de las presentaciones.
- El evento se llevó a cabo durante dos días, iniciando con una Velada Íntima en Casa Secreta, donde se presentaron dos obras circenses destacadas, continuando al día siguiente en el Parque Teusaquillo con una jornada pedagógica y artística para toda la familia, logrando una asistencia promedio de 75 personas por día, a pesar de condiciones climáticas adversas el primer día.

• **Festival de Teatro:**

- La convocatoria artística se realizó del 30 de agosto al 21 de septiembre, se recibieron 28 propuestas y se seleccionaron 7 agrupaciones entre amateurs y profesionales, cumpliendo con criterios específicos que incluyeron la trayectoria artística, experiencia en eventos locales, disponibilidad y cobertura de elementos necesarios para las presentaciones.
- El evento se llevó a cabo en el Teatro Ernesto Arona durante dos días consecutivos, el 14 y 21 de octubre, con un total de 7 presentaciones teatrales que atrajeron a 610 personas en conjunto, reflejando una participación significativa de la comunidad local.

• **Festival de Graffiti:**

- Durante el periodo del 28 de septiembre al 7 de octubre, se promovió una convocatoria para artistas graffiteros a través de diversas redes sociales locales y plataformas especializadas, recibiendo un total de 95 propuestas. Finalmente, se seleccionaron 15 artistas, destacando la participación significativa de artistas locales y la inclusión de un invitado especial de Teusaquillo.

**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>El festival se desarrolló del 14 al 16 de octubre, abarcando una jornada de graffiti con DJs y artistas musicales el sábado 14, seguido por dos días enfocados exclusivamente al arte urbano. El evento culminó con la creación de un mural colectivo de aproximadamente 200 metros cuadrados, en línea con la temática del realismo mágico, destacando la colaboración entre los artistas y la comunidad.</li> </ul> <p>Con la ejecución exitosa de todas las actividades de esta iniciativa, se da cumplimiento a la meta establecida en el plan de desarrollo local de la Alcaldía de Teusaquillo para esta vigencia; realizar tres eventos de promoción cultural.</p> <p><b>Desafíos o retos en la implementación:</b> La planificación y ejecución de eventos multidimensionales con distintas actividades, ya sea jornadas de graffiti, espectáculos circenses o funciones teatrales, requerían una coordinación logística detallada para garantizar la fluidez y el éxito de cada festival, involucrando horarios, espacios, y recursos adecuados para cada disciplina artística en cuestión.</p>
<b>Indicadores</b>	N/A
<b>Administrativo / financiero</b>	<p><b>Avances periodo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La organización informó que la ejecución integral del presupuesto asignado a la iniciativa se dio al 100%.</li> <li>Se informó también que el reporte financiero con los soportes correspondientes se encuentra cargado en la carpeta compartida correspondiente al mes de septiembre.</li> </ul> <p><b>Desafíos en la implementación</b> Tocando madera afirma, que, a pesar de una ejecución financiera sólida, se enfrentaron dificultades en la generación y presentación del reporte financiero final, identificando la necesidad de mejorar los procesos de documentación y presentación de informes financieros para futuras iniciativas.</p> <p>Se reconoce como lección aprendida la necesidad de contar con un equipo altamente capacitado en aspectos financieros, subrayando la importancia de la formación y experiencia para garantizar una gestión eficiente y precisa de los registros financieros y la generación de informes adecuados.</p>

**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023  
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

Acciones de continuidad
<p><b>Decisiones concertadas</b> (aspectos técnicos, financieros, contractuales, indicadores, y de cronograma):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de extensión del plazo de la subvención.</li> </ul>
<p><b>Recomendaciones de modificación para el Comité Técnico</b> (por ej., extensión de la vigencia contractual, adición o recorte de recursos, terminación anticipada y modificación de cobertura- cuando aplique):</p> <p>Dada la complejidad y dificultades encontradas en la generación del reporte financiero final debido a diversos factores operativos y logísticos, se recomienda formalmente solicitar una extensión del plazo de la subvención. Esta medida es necesaria para garantizar la exhaustividad y precisión para cumplir con informe financiero final, asegurando el cumplimiento integral de los requisitos establecidos.</p>

Consolidación de compromisos		
Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Solicitar Formalmente una extensión del plazo de la subvención FAVLA-J2078-32	Waira Martínez, representante legal de la Corporación Tocando Madera.	24 de septiembre de 2023

Asistentes		
Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Waira Zamora	Corporación Tocando Madera	Representante Legal
Jonnathan Borrero	Alcaldía Local de Teusaquillo	Apoyo a la Supervisión del Convenio
Luis Felipe Rodríguez	Alcaldía Local de Teusaquillo	Apoyo a la Supervisión del Convenio
Luisa Martínez	Alcaldía Local de Teusaquillo	Apoyo a la Supervisión del Convenio
Josluimar Rodríguez	ACDI/VOCA	Profesional para el Fortalecimiento de Organizaciones

Elaboró:

Nombre: Josluimar Rodríguez.

Cargo: Profesional para el Fortalecimiento de Organizaciones.