

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 26-09-2023 Virtual: X Presencial: (En caso de ser presencial):
 OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de revisión del presupuesto proyecto 2078 Culturas alternativas.
 HORA DE INICIO: 3:00 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 P.M.
 ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO / TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jonnathan Borrero									X	F.D.LT.	Jonnathan.borrero@bogota.gov.co	3017275200	Jonnathan Borrero
Josluimar Rodríguez										ACDI/VOCA	consfoitalecimiento3@acdivoca-aux.oíg	3133902152	Josluimar Rodríguez
Waira Natalia Zamora										TOCANDO MADERA	toctmad.coíp@gmail.com	3004282173	Waira NM.

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se les ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La reunión se adelanta con el propósito de ajustar el presupuesto del sub-convenio FAVLA-J2078-32, que está a cargo de la Corporación Tocando Madera y se está utilizando para alcanzar los objetivos del proyecto 2078 en su meta de promoción de eventos culturales para la vigencia 2023.

Los cambios en el presupuesto que se mencionan implican reducir los costos en algunas áreas y aumentarlos en otras. No se trata de agregar más dinero al presupuesto, sino de redistribuir entre los rubros previamente aprobados debido a las cambiantes circunstancias que surgen durante la ejecución del proyecto. Estos cambios no afectarán la capacidad de cumplir con la meta del proyecto.

Todas las modificaciones aquí plasmadas serán remitidas al Comité Operativo del Convenio 231-2023 ya que es el ente facultado para aprobar los cambios que se mencionarán a continuación:

(Se adjunta documento Excel en el que se reflejan los cambios solicitados)

ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CON MODIFICACION	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
ÍTEMS QUE AUMENTAN GRAFFITI				
PAGO DE ARTISTAS POR CONVOCATORIA LOCAL	\$ 4.800.000	\$ 5.000.000	\$ 200.000	En reunión con la mesa de Graffiti teniendo en cuenta la cualificación y equiparación de los artistas que se presentaron a la convocatoria en el mercado actual, se toma la decisión de aumentar el presupuesto de los honorarios de estos.
PAGO DE ARTISTAS POR CONVOCATORIA DISTRITAL	\$ 1.440.000	\$ 1.500.000	\$ 60.000	Se aumenta el presupuesto de los honorarios con el fin de asegurar que esté en concordancia con los honorarios de los artistas locales, garantizando así una compensación justa y equitativa.
PAGO ARTISTAS MUSICALES	\$ 1.000.000	\$ 1.320.000	\$ 330.000	Este aumento en el presupuesto se lleva a cabo debido a que el evento se extenderá por un período más prolongado, ya que la ubicación de la intervención fue seleccionada después de la planificación inicial. Por lo tanto, es adecuado que los artistas tengan una duración de presentación ligeramente mayor para adaptarse a esta nueva situación.
APOYO LOGÍSTICO	\$ 320.000	\$ 480.000	\$ 160.000	Se aumenta el número de personal logístico a 6 personas debido al lugar escogido para el desarrollo del Graffiti (este se eligió posterior a la planeación del proyecto)

EVIDENCIA DE REUNIÓN

IMPRESIÓN DE BANNER	\$ 300.000	\$ 470.000	\$ 170.000	En una reunión con los coordinadores, se identificó una necesidad importante a raíz de la elección de un espacio físicamente más grande para el evento. Con el objetivo de mejorar la visibilidad del proyecto, se propuso la incorporación de dos banners y la posibilidad de distribuir elementos pop para destacar aún más la ejecución del proyecto, por lo cual aumenta el valor del presupuesto.
ALQUILER DE TARIMA	\$ 380.000	\$ 400.000	\$ 20.000	Realizando el estudio de mercado por parte de la organización para el alquiler de la tarima se encontró que los valores del alquiler subieron.
EXTENSIONES Y LUCES	\$ 150.000	\$ 300.000	\$ 150.000	Se aumentará el valor de la iluminación de los emprendimientos teniendo en cuenta que el lugar del evento será más grande y que la franja horaria irá hasta más tarde, por ello se necesita mayor iluminación.
TRANSPORTE DE ELEMENTOS	\$ 250.000	\$ 400.000	\$ 150.000	El costo del transporte de los elementos se incrementa debido a las múltiples paradas que debe realizar tanto antes de llegar al evento como después de su finalización.
ÍTEMS QUE DISMINUYEN GRAFFITI				
HIDRATACIÓN	\$ 200.000	\$ 180.000	\$ 20.000	Se efectuó una revisión y modificación en respuesta a un análisis de mercado que identificó un proveedor que ofrece condiciones similares a las especificadas inicialmente a un precio más competitivo. Como resultado, se ha optado por formalizar un contrato con dicho proveedor, lo que ha resultado en una disminución del presupuesto.
PAGO ARTISTAS INVITADOS	\$ 1.400.000	\$ 1.200.000	\$ 200.000	Se disminuye este valor para poder equilibrar con los pagos de los artistas por convocatoria. Teniendo en cuenta un principio de igualdad y siendo concertado por la mesa de graffiti de Teusaquillo.
JURADOS	\$ 1.050.000	\$ 750.000	\$ 300.000	En reunión con la mesa de Graffiti y por sugerencia de los mismos jurados se logró llegar a un acuerdo para disminuir el salario de estos y reinvertirlo en el pago a artistas como ellos solicitaron.
ALQUILER DE BAÑOS	\$ 750.000	\$ 700.000	\$ 50.000	Realizando el estudio de mercado la organización encontró un proveedor que ofrece mejores precios y garantiza las mismas características definidas en un inicio desde el proceso de planeación, por lo anterior se optó por realizar la contratación con dicho

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 04
Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
3 de 6

EVIDENCIA DE REUNIÓN

				operador y eso hace que el presupuesto disminuya.
ALQUILER DE CARPAS	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	Las carpas se lograron conseguir gracias a un proceso de gestión que adelanto la cooperación y con la liberación de este recurso fortalecer otros rubros.
ALQUILER ANDAMIO	\$ 1.750.000	\$ 1.580.000	\$ 170.000	Teniendo que los muros seleccionados para la ejecución son más bajos y que estos se seleccionaron después de la planeación del proyecto no es necesario el alquiler de un andamio, en su lugar se alquilara una escalera por lo cual baja el presupuesto que se tenía destinado.
SILLAS Y MESAS	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	Las sillas y mesas se lograron conseguir gracias a un proceso de gestión que adelanto la cooperación y con la liberación de este recurso fortalecer otros rubros.
ÍTEMS QUE AUMENTAN TEATRO				
MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	\$ 250.000	\$ 650.000	\$ 400.000	Se incrementa el valor de este ítem teniendo en cuenta que aumento el personal de logística y es muy importante que el personal de logística este debidamente identificado a la hora de llevar a cabo las actividades del proyecto.
PAGO ARTISTAS LOCALES CONVOCATORIA BÁSICA	\$ 3.000.000	\$ 6.000.000	\$ 3.000.000	Debido a la cantidad de propuestas que llegaron a la convocatoria y a la calidad de estas el jurado escogió 4 como ganadoras, entonces al ver que en la categoría de profesionales solo hay una iniciativa ganadora se da traslado del dinero a este ítem para que las 4 escogidas pudieran participar.
APOYO LOGÍSTICO	\$ 480.000	\$ 640.000	\$ 160.000	Se aumenta el personal logístico a 8 personas teniendo en cuenta que la capacidad del teatro alquilado es mayor a la planeada (teatro que fue escogido tiempo después de la planeación del proyecto) y que en este espacio se realizarán tres obras diferentes durante el mismo día estas personas tendrán que estar pendientes de la entrada, acomodación y salida de los asistentes a las obras, ayudar en el montaje y desmontaje, tener en cuenta los listados de asistencia y demás actividades propias del cargo.
EQUIPO AUDIOVISUAL	\$ 720.000	\$ 970.000	\$ 250.000	El incremento en el valor de este ítem se debe a una solicitud formulada por el área de comunicaciones. Han expresado la necesidad de crear contenido adicional para las redes

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

4 de 6

EVIDENCIA DE REUNIÓN

				sociales, un aspecto que no se había considerado en la planificación inicial. Luego de discutir esta petición con la persona responsable, se ha determinado que esto aumentará el costo presupuestado.
ESCARAPELAS Y CERTIFICADOS	\$ 200.000	\$ 300.000	\$ 100.000	Este ítem aumenta debido al refuerzo que se realizó en el personal de logística y a la capacidad de la sala, debido a temas de visibilizarían y operatividad del evento.
ÍTEM QUE DISMINUYEN TEATRO				
ARTISTAS PRO	\$ 6.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	En un inicio se planteó escoger 2 artistas profesionales, pero debido a la calidad de propuestas que llegaron a la convocatoria los jurados se decidieron por una sola propuesta lo que implicó que el ítem bajara y se distribuyera en artistas de mediana trayectoria.
IMPRESIÓN DE BANNER	\$ 300.000	\$ 200.000	\$ 100.000	Realizando el estudio de mercado la organización encontró un proveedor que ofrece mejores precios y garantiza las mismas características definidas en un inicio por lo que se optó por realizar la contratación con dicho operador y eso hace que el presupuesto disminuya.
ALQUILER DE SALAS DE TEATRO	\$ 3.100.000	\$ 2.290.000	\$ 810.000	En cuanto al alquiler de la Sala de teatro en un inicio se había contemplado la posibilidad de dos salas de teatro, durante la búsqueda de los espacios encontramos un espacio idóneo y que cumple con las condiciones propuestas que, además nos realiza un descuento en el alquiler de la misma.
TRANSPORTE DE ELEMENTOS	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	Debido a la especialidad de la sala (escogida posterior a la planeación inicial) y su ubicación estratégica el transporte no se necesita para la realización de este evento.

Sin más cambios solicitamos que estos sean puestos a consideración ante el Comité Técnico General del Convenio para que apruebe o no los ajustes solicitados al presupuesto.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Entregar el acta de reunión en la cual se vean plasmadas las justificaciones de los cambios realizados en el presupuesto.	Jonnathan Borrero y Waira Zamora.	



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Elaborada por: Luisa F. Martínez C.

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 04
Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
7 de 6



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

8 de 6



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 04
Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
9 de 6

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.