Información del proyecto									Seguimiento cualitativo al proyecto en la Mesa Local de Participación Por Localidad de Tunjuelito																				
Localidad	**Propósito**	**Programa**	**Línea de inversión**	**No. Del consecutivo**	**Vigencia**	**Nombre del consecutivo**	**Meta Anual del proyecto** (No. Personas)	**Acciones a desarrollar**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Avance mensual**			**Avance presupuestal**			**Información documental**	
																					Magnitud anual	**Ejecutado**	**% de avance**	**Presupuesto anual**	**Ejecutado**	**Saldo**	**No. contrato**	**Valor contrato**
	Impartir confianza y legitimidad para otorgar un intento y ser apoyados de cultura ciudadana, para la reconciliación	Más mujeres viven una vida libre de violencias, carácter seguras y acceden con confianza al sistema de justicia	Desarrollo social y cultural	1	2162	2023	Tocaquilla se transforma por una vida libre de violencias, para prevenir el feminicidio	Atender 600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	Que 1= Espacios de reflexión Foros y Talleres - Taller personas sin distinción, Encuentro de mujeres, Taller hombres a personas que se identifican como masculinos. Q= 2= Identificación y apropiación del territorio de Tocaquilla Hacian el espacio público, Arte y reflexiones al espacio público. intervenciones de teatro. Q= 3= Formación en Arte y Cultura ciudadana Formación en Arte y cultura ciudadana, artesanías, escritura y mapa territorio vida. Fortalecimiento caja Mesa Indígena de Tocaquilla, Encuentro sanación de mujeres indígenas, Encuentro sanación de la familia (indígena).	Formulación del proyecto en el marco de la Mesa Técnica de formulación	Formulación del proyecto en el marco de la Mesa Técnica de formulación	Formulación del proyecto en el marco de la Mesa Técnica de formulación	Proyecto en proceso de adquisición por convenio de cooperación internacional con el Fondo de organización y promotora de la propuesta y formulation punto focal Secretaría de Ciudadía local de Tocaquilla y las mujeres de la localidad	Proyecto en proceso de revisión de documentos de organización del cooperación internacional ADO/VOCA y la secretaría de convenio (Secretaría Cooperativa de Colombia. Fecha de firma convenio para Junio 09 2023	Subcomisiones Firmada por convenio de ejecutarse. Se realizan 3 Comités Técnicos de seguimiento con: Secretaría de Mujeres, Rep. CIDAMO, Rep. CCM, Organizaciones, Cooperativa, ACI, Rep. indígena y Rep. Afro, Secretaría de Territorialización SDMujer. Se establece el cronograma de actividades, ruta de trabajo y se inicia el proceso de alistamiento para la ejecución del proyecto	Se realizan 2 sesiones de seguimiento oficiales con la delegada del CIDAMO, CCM, Sector mujeres SDM, Secretaría de Mujeres, Rep. Afro y Rep. indígena. Para el periodo, se da avance en la revisión y aprobación del convenio de cooperación como la organización, construcción y ajuste de la línea gráfica	Durante este mes se da inicio a la ejecución del proyecto. Se realizó la primera actividad "Encuentro de mujeres" que se realizó el pasado sábado 5 junio, mujeres y 1 para las personas a su cuidado, diversa sexualidad, mujeres en espacio de ejercicio, personas adultas mayores, mujeres, cuidadoras y Un encuentro de cuidado, donde se abordaron temas de violencia de genero VBG, violencia en espacio legal del feminicidio y transfeminicidio, redes de apoyo, sororidad y roles de cuidado.	Actividades realizadas: Hacian del espacio público un espacio con accesibilidad para diversidades del distrito. Se encuentra desde la CC 60 hasta la CC 61 Sur, se da inicio a la actividad identificando las elementos que aumentan la inseguridad y inseguridad 21/06/2023 Taller de sensibilización con en alcance de hombres, profesores y estudiantes de la localidad. Se focaliza en espacio para reflexionar	Actividades realizadas: Taller Miedo Cero la sensualidad del Colegio Palermo grados. 11 se realizó taller de amor propio y sexualidad en las violencias y el enfrentamiento con en alcance de 100 estudiantes, mujeres y hombres de 11 y 12 estudiantes. Actividades de la Mesa Indígena de Tocaquilla: Encuentro de sanación de mujeres indígenas y Taller de mujeres. Octubre 03 Fortalecimiento de la ruta de atención con en alcance de 20	Actividades realizadas: Taller "Hablemos de violencia" en el día 25 noviembre de 2023 participaron 15 personas, estudiantes, docentes, artistas en espacio público" el día 2 de noviembre al espacio público de la localidad de Tunjuelito, jornada en conjunto con más de 250 mujeres y hombres de la localidad, actividad enmarcada en los conversatorios de Fiesta 5, Olimpiadas de Centro Narrativo y el Festival de Arte Subversivo, en Cerlteras. El proyecto con cuya consultación de los resultados por parte de la Secretaría de	600	420	120,0%	$ 157.264.000	$ 130.000.000	87,4%	CCI-191-2023 FNC_ADO/VOCA	$ 157.264.000
																					600	420	120,0%	$ 157.264.000	$ 130.000.000	87,4%		

	Información del proyecto								Organización del proceso para la ejecución del plan PMB-PIC-Cultura Ciudadana de Convivencia												Costos Ingresos			Costos Egresos			Información de contacto	
Consecutivo	Proyecto	Programa	Línea de	No. Del	Vigencia	Nombre del proyecto	Meta General del proyecto	Acciones a desarrollar	Fecha	Responsable	Fecha	Qué?	Dónde?	Cómo?	Cuándo?	Con quién?	Con quienes?	Con quienes?	Beneficiarios	Observaciones	Alcaldía Local	Alcaldía Local	Total	Presupuesto anual	Ejecución	Saldo	Nombre	Cargo
	Mejorar las redes sociales en el ciclo ciudadanía para la relación actor-problemas y política	Cultura Ciudad del Cuidado	Desarrollo cultural	2496	2025	Tocaquiplicar nuevas estrategias para la detección del SARA, detección de problemas y actores claves en el ciclo para la prevención de violencias	Formar 500 personas en prevención de violencias y promoción de la salud mental	1Realizar de Formación en Prevención de Violencia en el Contexto Familiar, Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual (Ciclo Vital) 4.Diseo tentativo estrategia "Fortalecimiento de capacitaciones y construcción" 4Encuesta de Diagnóstico y Encuesta Sentir 5Formatos Anexos: Formato Encuesta Diagnóstico, Encuesta Sentir (Ciclo Vital), Encuesta Sentir (Ciclo Vital) Adolescencia y Ciudadanía , Tamizaje Psicosocial, Encuesta Sentir Adolescencia	Formación del proyecto	Formación del proyecto	Formación del proyecto	Proyecto en preescolar, adjudicación (proceso contratación) de organización internacional cuyo objetivo es que la organización ejecutora (cuerpo de trabajo) formulemos puesta ejecutar junto a Alcaldía local de Tocaquiplicy y el sector	Proyecto en proceso de ejecución de cuatro meses entre organización internacional cuyo objetivo es que la organización ejecutora (cuerpo de trabajo) formulemos puesta ejecutar junto a Alcaldía local de Tocaquiplicy y el sector	Tocaquiplicy	Para este mes se ha avanzado en proceso de firma del contrato del operador de la propuesta. Está en su fase inicial. Se ha avanzado en el diseño de piezas de comunicación para el proceso de convocatoria de agentes. Tocaquiplicy está en proceso para la ejecución de la convocatoria en el mes de Mayo	Este mes pasado se hizo la socialización a personas de firma del contrato del operador de la propuesta. Está en su fase inicial. Se ha avanzado en el diseño de piezas de comunicación para el proceso de convocatoria de agentes. Tocaquiplicy está en proceso para la ejecución de la convocatoria en el mes de Mayo	Este mes pasado se hizo la firma del contrato del operador de la propuesta. Está en su fase inicial. Se ha avanzado en el diseño de piezas de comunicación para el proceso de convocatoria de agentes. Tocaquiplicy está en proceso para la ejecución de la convocatoria en el mes de Mayo	Firmado de agentes a la hora firma del contrato del operador de la propuesta. Fundación Colmenger. Para desarrollo arrimaguma y las cuales Bienestar Familiar, Secretaría de Salud, organizaciones y ciudadanía. Se ha avanzado en el diseño de piezas de comunicación para el proceso de convocatoria de agentes. Tocaquiplicy está en proceso para la ejecución de la convocatoria en el mes de Mayo	Orientación familiar y de familias Talleres complejos de violencia y de cuidado Jornadas de la nutrición de niños por parte de las madres y/o cuidadores responsables Formación familiar prevención de violencias Ex Intram desarrollo y fomento actividad de tres de juegos con niños