
ACTIVIDAD Fecha Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19

Inicio Etapa de construcción 1/04/2021

Tramo 1 (Calle 129 y Calle 138)

Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)

Cicloruta

Sendero peatonal

Anden

Vias Vehiculares

Vias Pacificadas

Estructuras Existentes

Estructuras Nuevos

Estabilización de taludes

Estructuras de contención

Redes Humedas

Redes Secas

Demoliciones estructuras existentes

Paisajismo - tratamientos silviculturales

Señalización y demarcación

Mobiliario Urbano

Tramo 2 (Calle 138 a Calle 146A)

Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)

Cicloruta

Sendero peatonal

Anden

Vias Vehiculares

Vias Pacificadas

Estructuras Existentes

Estructuras Nuevos

Estabilización de taludes

Estructuras de contención

Redes Humedas

Redes Secas

Demoliciones estructuras existentes

Paisajismo - tratamientos silviculturales

Señalización y demarcación

Mobiliario Urbano

Tramo 3 (Calle 146A - Calle 153)

Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)

Cicloruta

Sendero peatonal

Anden

Vias Vehiculares

Vias Pacificadas

Estructuras Existentes

Estructuras Nuevos

Estabilización de taludes

Estructuras de contención

Redes Humedas

Redes Secas

Demoliciones estructuras existentes

Paisajismo - tratamientos silviculturales

Señalización y demarcación

Mobiliario Urbano

Tramo 4 (Calle 153 - Calle 163B)

Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)

Cicloruta

Sendero peatonal

Anden

Vias Vehiculares

Vias Pacificadas

Estructuras Existentes

Estructuras Nuevos

Estabilización de taludes

Estructuras de contención

Redes Humedas

Redes Secas

Demoliciones estructuras existentes

Paisajismo - tratamientos silviculturales

Señalización y demarcación

Mobiliario Urbano

Tramo 5 (Calle 163B - Calle 170)

Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)

Cicloruta

Sendero peatonal

Anden

Vias Vehiculares

Vias Pacificadas

Puentes Existentes

Puentes Nuevos

Estabilización de taludes

Estructuras de contención

Redes Humedas

Redes Secas

Demoliciones estructuras existentes

Paisajismo - tratamientos silviculturales

Señalización y demarcación

Mobiliario Urbano


