
 
 

Lineamientos	para	articular	los	Anexos	técnicos	con	los	Acuerdos	de	Subvención	de	Bajo	Valor	
(ASBV)	

PNUD	–	Alcaldía	de	Teusaquillo	
	
	

ANEXO	1	
ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	

PROYECTO	
Proyecto	En	búsqueda	del	tesoro	cultural	de	Teusaquillo	

	
1.	
	

	
PLAN	DE	DESARROLLO	
LOCAL	

Plan	de	Desarrollo	Económico,	Social,	Ambiental	y	de	Obras	
Públicas	para	la	localidad	de	Teusaquillo	para	el	período	
2021-2024	“Un	Nuevo	Contrato	Social	Y	Ambiental	Para	La	
Bogotá ́ Del	Siglo	XXI”	“Un	Nuevo	Contrato	Social	Y	Ambiental	
Para	Teusaquillo”.	-	Acuerdo	Local	001	de	2020	

	
PROPÓSITO	

Hacer	un	nuevo	Contrato	Social	con	igualdad	de	oportunidades	
para	la	inclusión	social,	productiva	y	política.	

PROGRAMA	 Bogotá	región	emprendedora	e	innovadora	

CÓDIGO	DEL	PROYECTO	 2090	

NOMBRE	DEL	
PROYECTO	

	
En	búsqueda	del	tesoro	cultural	de	Teusaquillo	

META(S)	 PLAN	 DE	
DESARROLLO	
CUATRENIO	

Financiar	20	proyectos	del	sector	cultural	y	creativo	

	
META	VIGENCIA	

Financiar	6	proyectos	del	sector	cultural	y	creativo	(	1	proyecto	
para	jóvenes)	

PLAZO	DE	EJECUCIÓN	 4	meses	
	
PRESUPUESTO	OFICIAL	

$	27.900.000	

RUBRO	PRESUPUESTAL	
VIGENCIA	2023	

PENDIENTE	

	
FICHA	DE	IDENTIFICACIÓN	DEL	PROYECTO	



1.	 Objetivo	General	

2.	 Objetivos	específicos	

3.	 Población	y	alcance	

	
	

Promover	 la	valoración,	difusión	y	conservación	del	patrimonio	cultural	de	Teusaquillo	mediante	la	creación	y	desarrollo	de	
una	 experiencia	 de	 búsqueda	 del	 tesoro,	 que	 fomente	 la	 participación	 activa	 de	 la	 comunidad	 en	 la	 identificación	 y	
reconocimiento	de	los	bienes	culturales	y	patrimoniales	del	sector,	así	como	el	fortalecimiento	de	la	identidad	y	el	sentido	de	
pertenencia	de	los	habitantes	de	Teusaquillo.	

	

	

● Identificar	los	bienes	culturales	y	patrimoniales	de	Teusaquillo	a	través	de	investigaciones	históricas	y	documentales.	
● Desarrollar	un	recorrido	de	búsqueda	del	tesoro	que	permita	a	los	participantes	conocer	los	bienes	 culturales	 y	

patrimoniales	de	Teusaquillo	y	su	importancia	histórica	y	cultural.	
● Fomentar	la	participación	activa	de	la	comunidad	 en	 la	 identificación	 y	 reconocimiento	 de	 los	 bienes	 culturales	 y	

patrimoniales	del	sector	a	través	de	la	realización	de	la	búsqueda	del	tesoro.	
● Sensibilizar	 a	 la	 comunidad	 acerca	 de	 la	 importancia	 de	 la	 conservación	 y	 preservación	 del	 patrimonio	cultural	de	

Teusaquillo.	
● Fortalecer	la	identidad	y	el	sentido	de	pertenencia	de	los	habitantes	de	la	zona	a	través	del	conocimiento	y	valoración	de	

su	patrimonio	cultural.	
	
	

La	población	beneficiada	del	proyecto	de	Búsqueda	del	 tesoro	cultural	y	patrimonial	de	Teusaquillo	sería	principalmente	la	
comunidad	 local	de	Teusaquillo,	incluyendo	residentes,	estudiantes	y	trabajadores	de	la	zona.	Además,	el	proyecto	podría	ser	
de	interés	para	los	turistas	y	visitantes	que	estén	interesados	en	conocer	la	cultura	y	patrimonio	de	la	zona.	
	
El	alcance	del	proyecto	dependerá	de	su	planificación	y	ejecución,	pero	en	general,	se	espera	que	el	proyecto	tenga	un	impacto	
positivo	en	la	comunidad	de	Teusaquillo	en	términos	de:	



4.	 Actividades	propuestas	y	plan	de	trabajo	

	
	
	
	

● Valoración:	El	proyecto	podría	aumentar	la	valoración	de	la	cultura	y	patrimonio	de	Teusaquillo	entre	los	residentes	y	
visitantes,	 lo	que	podría	 llevar	a	una	mayor	conservación	y	protección	de	 los	bienes	culturales	y	patrimoniales	de	 la	
zona.	

● Difusión:	 La	 experiencia	 de	 búsqueda	 del	 tesoro	 podría	 difundir	 la	 cultura	 y	 patrimonio	 de	 Teusaquillo	 de	manera	
divertida	y	educativa,	lo	que	podría	atraer	a	más	turistas	y	visitantes	a	la	zona,	promoviendo	así	el	desarrollo	económico	
local.	

● Participación:	 La	 experiencia	 de	 búsqueda	 del	 tesoro	 fomentaría	 la	 participación	 activa	 de	 la	 comunidad	 en	 la	
identificación	y	reconocimiento	de	los	bienes	culturales	y	patrimoniales	del	sector,	lo	que	podría	fortalecer	el	sentido	de	
pertenencia	y	empoderamiento	de	los	habitantes	de	Teusaquillo.	

● Identidad:	 La	 promoción	 del	 patrimonio	 cultural	 de	 Teusaquillo	 a	 través	 del	 proyecto	 podría	 ayudar	 a	 fortalecer	 la	
identidad	de	la	comunidad	local	y	la	sensación	de	orgullo	por	su	cultura	y	patrimonio.	

	
	

Importante	definir	 las	 actividades	 claves,	 y	 las	 subactividades	 incluyendo:	 Nombre	 de	 la	 actividad,	 Número	 de	 personas	
beneficiadas,	descripción	general,	duración	y	 recurso	humano.	

Actividad	1.	 Alistamiento	y	contratación	equipo	de	trabajo	

Subactividad	1.	Definir	perfiles	de	 trabajo:	Una	vez	 identificadas	 las	necesidades	de	personal,	es	necesario	definir	 los	
perfiles	de	trabajo	que	se	requieren	para	cada	posición,	teniendo	en	cuenta	las	habilidades	y	experiencia	necesarias	para	
llevar	a	cabo	cada	tarea.	

	
Duración:	 1	semana	
Beneficiarias:	3	
Recurso	humano:	Para	definir	un	perfil	asertivo	de	trabajo	para	el	personal	que	asumirá	los	distintos	roles,	se	
necesita	de	un	comité	conformado	por	cinco	consejeros	de	juventud	de	Teusaquillo.	



	
	
	
	

Subactividad	 2.	 Seleccionar	 al	 personal	 adecuado:	 Con	 base	 en	 las	 entrevistas	 y	 la	 revisión	 de	 currículums,	 se	 debe	
seleccionar	al	personal	adecuado	para	 cada	posición.	Es	importante	asegurarse	de	que	el	personal	seleccionado	tenga	
las	habilidades	y	la	experiencia	necesarias	para	llevar	a	cabo	sus	tareas	de	manera	efectiva.	

1.	Coordinador	general:	para	liderar	y	gestionar	el	proyecto	en	su	conjunto,	establecer	los	objetivos	y	metas,	asignar	
tareas	y	responsabilidades,	y	asegurar	que	se	cumplan	los	plazos	y	presupuestos..	

	
Duración:	1	semana	
Beneficiarias:	1	persona	
Recurso	humano:	Dentro	de	la	selección	de	las	personas	más	adecuadas	para	ocupar	cada	cargo,.	

	
Actividad	2.	Diseño	 y	 planificación	de	 la	 experiencia	 de	 búsqueda	del	 tesoro:	Una	 vez	 identificados	 los	 bienes	 culturales	 y	
patrimoniales,	 es	 necesario	 diseñar	 una	 experiencia	 de	 búsqueda	 del	 tesoro	 atractiva	 y	 educativa	 que	 permita	 a	 los	
participantes	conocer	y	valorar	el	patrimonio	cultural	de	Teusaquillo.	Esto	incluiría	la	creación	de	mapas,	pistas,	pruebas,	entre	
otras	actividades.	

Subactividad	 1.	 Investigación	 del	 patrimonio	 cultural:	 Es	 importante	 realizar	 una	 investigación	 exhaustiva	 del	
patrimonio	 cultural	 de	 Teusaquillo	 para	 identificar	 los	 bienes	 culturales	 y	 patrimoniales	 que	 se	 incluirán	 en	 la	
experiencia	de	búsqueda	del	 tesoro.	Esto	podría	 incluir	visitas	a	sitios	históricos,	 consultas	a	expertos	en	patrimonio	
cultural,	revisión	de	documentos	históricos,	entre	otras	actividades.	

	
Duración:	2	semanas	

	
Subactividad	2.	Definición	de	las	pistas	y	retos:	La	experiencia	de	búsqueda	del	tesoro	debe	contar	con	pistas	y	retos	que	
permitan	a	los	participantes	encontrar	los	lugares	y	descubrir	información	sobre	el	patrimonio	cultural	de	Teusaquillo.	
Para	ello,	se	pueden	crear	acertijos,	enigmas,	juegos,	entre	otras	posibilidades.	

	
Duración:1	semana	



	
	
	
	

Subactividad	3.	Diseño	de	 los	materiales	y	herramientas:	Es	necesario	crear	 los	materiales	y	herramientas	necesarias	
para	que	los	participantes	puedan	llevar	a	cabo	la	búsqueda	del	tesoro,	como	mapas,	guías,	dispositivos	móviles,	entre	
otros.	

	
Duración:	1	semanas	

	
	
Actividad	3.	Promoción	y	difusión	de	la	experiencia	de	búsqueda	del	tesoro:	Para	que	la	experiencia	de	búsqueda	del	tesoro	
tenga	éxito,	es	 importante	promocionarla	y	difundirla	entre	 la	comunidad	 local	y	 turistas.	Esto	podría	 incluir	 la	creación	de	
material	publicitario	(folletos,	carteles,	videos,	redes	sociales,	entre	otros)	y	establecer	alianzas	con	empresas	y	organizaciones	
locales	para	promover	la	experiencia.	

Subactividad	1.	Diseño	de	material	promocional:	Creación	de	folletos,	carteles,	afiches	y	otros	materiales	que	muestren	
la	experiencia	de	búsqueda	del	tesoro	y	la	información	relevante	sobre	la	misma.	Duración:	2	 semana	

	
	

Subactividad	 2.	 Publicidad:	 Utilización	 de	 canales	 de	 publicidad,	 como	 medios	 de	 comunicación,	 redes	 sociales,	
publicidad	en	 línea,	correo	electrónico	y	otros	para	promocionar	 la	experiencia	de	búsqueda	del	 tesoro.	Duración:	1	
semana	

	

Subactividad	 3.	 Evento	 de	 lanzamiento:	 Organización	 de	 eventos	 de	 lanzamiento	 para	 presentar	 la	 experiencia	 de	
búsqueda	del	tesoro	a	la	comunidad	y	generar	interés	en	ella.	Duración:	1	semana	

	

Actividad	4.	Ejecución	de	 la	experiencia	de	búsqueda	del	tesoro:	La	experiencia	de	búsqueda	del	tesoro	en	sí	misma	es	una	
actividad	clave	en	el	proyecto,	que	permitirá	a	 los	participantes	explorar	y	conocer	 los	bienes	culturales	y	patrimoniales	de	
Teusaquillo.	

Subactividad	1.	Preparación	de	los	materiales	necesarios	para	la	búsqueda	del	tesoro,	incluyendo	mapas,	pistas,	premios	
y	cualquier	otro	elemento	requerido.	Duración:	2	semana	



	
	
	
	

Subactividad	2.	Coordinación	y	entrenamiento	del	equipo	de	facilitadores	encargados	de	guiar	a	los	participantes	en	la	
búsqueda.	Duración:	2	semana	

	

Actividad	 5.	 Realizar	 un	 evento	 de	 cierre	 del	 proyecto,	 invitando	 a	 los	 participantes	 entregándoles	 certificado	 por	 su	
participación	y	un	incentivo	para	cada	uno	de	los	participantes.	

Duración:	2	semanas	

Número	de	personas	impactadas:	65	jóvenes	

Recurso	humano:	 Apoyo	a	la	logística	del	evento.	

Actividad	6.	Evaluación	y	seguimiento:	Es	importante	realizar	una	evaluación	del	proyecto	una	vez	finalizado	para	medir	su	
impacto	y	 recopilar	 retroalimentación	de	 los	participantes	y	otros	actores	 involucrados.	Esto	permitirá	ajustar	y	mejorar	 la	
experiencia	en	el	futuro.	

Subactividad	1.	Evaluación	y	retroalimentación	de	 la	experiencia	de	búsqueda	del	tesoro,	incluyendo	una	encuesta	de	
satisfacción	de	los	participantes	y	un	informe	final.	Duración:	2	semanas	



	
	
5.	 Plan	de	trabajo	

El	plan	de	 trabajo	 se	describe	en	 tramos,	 en	 la	medida	en	que	son	 los	esfuerzos	que	la	organización	realizará	para	tramitar	
eventuales	pagos.	Posteriormente	se	definiría	el	presupuesto.	

	
	
	

	
	

ACTIVIDADES PLANEADAS 

PERIODO DE TIEMPO Presupuesto por 
Actividad 

(Expresado en 
Pesos 

Colombianos) 

	
MES 1 

	
MES 2 

	
MES 3 

	
MES 4 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 27.900.000,00 
	

1. Alistamiento y contratación equipo de trabajo directivo 
del proyecto 

	
X 
	

X 

              	
9.000.000,00 

2. Diseño y planificación de la experiencia de búsqueda 
del tesoro: Una vez identificados los bienes culturales y 
patrimoniales, es necesario diseñar una experiencia de 
búsqueda del tesoro atractiva y educativa que permita a 

los participantes conocer y valorar el patrimonio cultural de 
Teusaquillo. Esto incluiría la creación de mapas, pistas, 

pruebas, entre otras actividades. 

  	
	
	

X 

	
	
	

X 

	
	
	

X 

	
	
	

X 

          	
	
	

5.244.330,00 

3. Promoción y difusión de la experiencia de búsqueda del 
tesoro: Para que la experiencia de búsqueda del tesoro 

tenga éxito, es importante promocionarla y difundirla entre 
la comunidad local y turistas. Esto podría incluir la 

creación de material publicitario (folletos, carteles, videos, 

     	
	

X 

	
	

X 

	
	

X 

	
	

X 

       	
	

2.629.900,00 



6.	 Productos	y	medios	de	verificación	

	
	
	
	
	

redes sociales, entre otros) y establecer alianzas con 
empresas y organizaciones locales para promover la 

experiencia. 

                 

4. Ejecución de la experiencia de búsqueda del tesoro: La 
experiencia de búsqueda del tesoro en sí misma es una 

actividad clave en el proyecto, que permitirá a los 
participantes explorar y conocer los bienes culturales y 

patrimoniales de Teusaquillo. 

        	
	

X 

	
	

X 

	
	

X 

	
	

X 

    	
	

9.127.300,00 

5. Realizar un evento de cierre del proyecto, invitando a 
los participantes entregándoles certificado por su 
participación y un incentivo para cada uno de los 

participantes. 

            	

X 

	

X 

  	

1.666.000,00 

	
	
	
	

Para	este	particular,	es	importante	definir	los	productos	por	actividad.	Posteriormente,	definir	por	plazos.	
	
	
	

ACTIVIDADES PLANEADAS Producto Medio de verificación 

1. Alistamiento y contratación equipo de trabajo directivo del proyecto Personal 
Contratado 

-Registro	fotográfico	
-Contratos	

2. Diseño y planificación de la experiencia de búsqueda del tesoro: Una vez 
identificados los bienes culturales y patrimoniales, es necesario diseñar una 
experiencia de búsqueda del tesoro atractiva y educativa que permita a los 

participantes conocer y valorar el patrimonio cultural de Teusaquillo. Esto 
incluiría la creación de mapas, pistas, pruebas, entre otras actividades. 

	
	
Programa 
de 
experiencia 

	
	
	
	
-Diseño	del	programa	de	experiencia	
-Cartillas	impresas	



	
	
	
	
	

3. Promoción y difusión de la experiencia de búsqueda del tesoro: Para que la 
experiencia de búsqueda del tesoro tenga éxito, es importante promocionarla y 
difundirla entre la comunidad local y turistas. Esto podría incluir la creación de 

material publicitario (folletos, carteles, videos, redes sociales, entre otros) y 
establecer alianzas con empresas y organizaciones locales para promover la 

experiencia. 

	
	
	
	
Personal 
Contratado 

	
	
	
	
	
-Registro	fotográfico	
-Contratos	

4. Ejecución de la experiencia de búsqueda del tesoro: La experiencia de 
búsqueda del tesoro en sí misma es una actividad clave en el proyecto, que 

permitirá a los participantes explorar y conocer los bienes culturales y 
patrimoniales de Teusaquillo. 

experiencia 
de 

búsqueda 
del tesoro 

-Registro	fotográfico	
-Registro	de	piezas	digitales	
-Base	de	datos	de	los	inscritos	
-Registro	videográfico	

	
	

5. Realizar un evento de cierre del proyecto, invitando a los participantes 
entregándoles certificado por su participación y un incentivo para cada uno de 

los participantes. 

	
	
	
	
	
	
1	Evento	de	
cierre	

-Registro	fotográfico	de	la	capacitación	a	los	asistentes	
presenciales.	
-Registro	de	asistentes	virtuales.	
-Base	de	datos	de	los	asistentes	(tanto	presencial	como	
virtual)	realizado	en	Excel.	
-Registro	videográfico	de	las	actividades	que	se	hacen	en	el	
transcurso	de	la	capacitación.	

	
	

6. Evaluación y seguimiento: Es importante realizar una evaluación del 
proyecto una vez finalizado para medir su impacto y recopilar retroalimentación 

de los participantes y otros actores involucrados. Esto permitirá ajustar y 
mejorar la experiencia en el futuro 

	
	
	
	
	
	
	
	
Evaluaciones	
de	la	iniciativa	

Se	realizarán	dos	evaluaciones	que	buscan	ver	que	tan	útil	
y	funcional	fueron	las	capacitaciones	así	como	las	charlas	a	
los	asistentes.	
-Se	harán	dos	evaluaciones	diferentes,	una	para	los	
asistentes	a	la	capacitación	y	otra	para	los	asistentes	a	las	
charlas.	
-Registro	de	la	encuesta	digitalizado	en	Excel.	
-Resumen	ejecutivo	de	los	resultados	así	como	
valoraciones	e	interpretaciones	del	mismo.	



	
Lo	más	importante	es	que	el	diseño	del	presupuesto	guarde	concordancia	con	las	actividades.	En	otras	palabras,	que	se	
describa	lo	que	contenga	cada	actividad.	

	

ACTIVIDADES PLANEADAS 
	
	

INSUMOS	

	
	

Cantidad	

	
	

Unidad	

Precio 
unitario 

	
	

IVA	19%	
	
Precio total 

1. Alistamiento y contratación equipo de trabajo 
directivo del proyecto 

	
Coordinador general de 

la experiencia 

	
	

4 

	
	

Mes 

	
	

2.250.000 

	
	

NA 

	
	

9.000.000 

	
2. Diseño y planificación de la experiencia de 

búsqueda del tesoro: Una vez identificados los 
bienes culturales y patrimoniales, es necesario 
diseñar una experiencia de búsqueda del tesoro 

atractiva y educativa que permita a los participantes 
conocer y valorar el patrimonio cultural de 

Teusaquillo. Esto incluiría la creación de mapas, 
pistas, pruebas, entre otras actividades. 

	
Un/a desarrollador/a de 

software 

	
	

1 

	
	

Unidad 

	
	

3.000.000 

	
	

570.000 

	
	

3.570.000 

Profesional 
especializado en 

pedagogía 

	
	

5 

	
	

Horas 

	
	

100.000 

	
	

19.000 

	
	

595.000 

Diseño de Cartillas 1 Unidad 307.000 58.330 365.330 

	
Impresión Cartilla 

	
100 

	
Unidad 

	
6.000 

	
1.140 

	
714.000 

	
	

3. Promoción y difusión de la experiencia de 
búsqueda del tesoro: Para que la experiencia de 

	
	

Publicidad en redes 
sociales 

	
	
	

1 

	
	
	

Unidad 

	
	
	

400.000 

	
	
	

76.000 

	
	
	

476.000 
búsqueda del tesoro tenga éxito, es importante 

promocionarla y difundirla entre la comunidad local y 
turistas. Esto podría incluir la creación de material 

publicitario (folletos, carteles, videos, redes sociales, 
entre otros) y establecer alianzas con empresas y 

organizaciones locales para promover la 
experiencia. 

	
	
	

Videos publicitarios 

	
	
	

3 

	
	
	

Unidad 

	
	
	

100.000 

	
	
	

19.000 

	
	
	

357.000 

	
Afiches 

	
40 

	
Unidad 

	
9.000 

	
1.710 

	
428.400 

7.	Detalle	presupuestal	



	
	
	
	
	

 	
Branding (Hoodies) 

	
15 

	
Unidad 

	
50.000 

	
9.500 

	
892.500 

	
Banner 

	
2 

	
Unidad 

	
200.000 

	
38.000 

	
476.000 

	
4. Ejecución de la experiencia de búsqueda del 

tesoro: La experiencia de búsqueda del tesoro en sí 
misma es una actividad clave en el proyecto, que 
permitirá a los participantes explorar y conocer los 
bienes culturales y patrimoniales de Teusaquillo. 

	
15 Promotores 

	
15 

	
Horas 

	
178.000 

	
33.820 

	
3.177.300 

Tulas 100 Unidad 6.000 1.140 714.000 

Botilito 100 Unidad 8.000 1.520 952.000 

Cuadernos 100 Unidad 6.000 1.140 714.000 

Bonos de regalo 30 Unidad 100.000 19.000 3.570.000 
 Dj en vivo 1 Unidad 500.000 95.000 595.000 
	

5. Realizar un evento de cierre del proyecto, 
invitando a los participantes entregándoles 

certificado por su participación y un incentivo para 
cada uno de los participantes. 

Musica en vivo 1 Unidad 400.000 76.000 476.000 

Carpa 4 Unidad 0 0 0 

Sonido 1 Unidad 0 0 0 

Micrófonos 3 Unidad 0 0 0 

Refrigerios 100 Unidad 5.000 950 595.000 

6. Evaluación y seguimiento: Es importante realizar 
una evaluación del proyecto una vez finalizado para 

Formulario (asistencia, 
evaluación y otros 

	
30 

	
unidad 

	
1.000 

	
190 

	
35.700 

medir su impacto y recopilar retroalimentación de los 
participantes y otros actores involucrados. Esto 

permitirá ajustar y mejorar la experiencia en el futuro 

Tabla de asistencia 8 unidad 5.000 950 47.600 

esferos 5 Caja 15.000 2.850 89.250 

Hojas 2 Caja 25.000 4.750 59.500 
	
	



	
	
	

	


