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SECRETARIA DE

GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNION

DEPENDENCIA Y/O ALCALDIA RESPONSABLE DE LA REUNION:

FECHA: 01/09/2023- 08/09/2023-15/09/2023
OBJETO DE LA REUNION:

Virtual: X Presencial:

(En caso de ser presencial):
Comité de Seguimiento a la iniciativa 2990 En busqueda del tesoro cultural

Teusaquillo y proyecto 2158- Laboratorio juvenil sin rodeos

HORA DE INICIO: 4:00pm HORA DE FINALIZACION: _6:00pm
ASISTENTES:
CARGO VINCULAGION
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Daniela Avellaneda Fortalecimiento ACDI/ VOCA Forsultorafortalecimientol®9| 35700g37 Teams

< Supervisor Alcaldia Local de [alvaro.quintero@gobiernobog
Alvaro Escobar Teusaquillo bta.gov.co 3156186273 Teams

. Supervisora Alcaldia Local de [carolina.vargasr@gobiernobo
Carolina Vargas Teusaquillo ota.gov.co 3024009676 Teams
Katalina Cely Coordinadora del proyecto consejoj uventud_teusaquillo@(3133071734 Teams

2158 gobiernobogota.gov.co
Nicolas Verez Rep. Legal Fundacion nicolasvera00@gmail.com  [3133264164 Teams
Mateo Verez Profesional Financiero mateoveraramirez@gmail.co [3105701476 Teams
m
Cesar Pardo Coordinadora del proyecto congejojuventud_teusaquilIo@ 3102134726 Teams
2090 gobiernobogota.gov.co

NOTA: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento y Proteccion de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y
que la informacién proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamacién relacionada con el tratamiento de sus datos personales podra ser elevada verbalmente o por escrito ante la
Secretaria Distrital de Gobierno - Oficina de Atencion al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pagina web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atencion es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el
derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar informacién sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y
Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorizacion o solicitar la supresion de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aqui consignados
serdn usados para temas estadisticos, de caracterizacion poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunién.

Cadigo: GDI-

GPD-F029
Versién: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Se hace acta de los encuentros realizados el mes de septiembre donde se trataban de temas técnicos, teniendo en cuenta que a la
fecha no se ha realizado desembolso del primer hito

1/09/2023

1 DE SEPTIEMBRE 2023 Reunién de seguimiento Proyecto 2090 "En blsqueda del Tesoro Cultural de Teusaquillo™ y proyecto
2158- Laboratorio Juvenil sin rodeos

Agenda del dia:

1. Comunicaciones.
2. Revision de la matriz del cronograma propuesta desde la Alcaldia.

COMUNICACIONES: Nicolas Vera representante de la Fundacion Verez y Saberes manifiesta su preocupacién por un posible
incumplimiento del cronograma de actividades a causa del aplazamiento del desembolso del presupuesto.

En cuanto a comunicaciones, se discute sobre la sensibilidad de las imagenes propuestas por los ejecutores del proyecto dado que,
al tocar temas como las sustancias psicoactivas y la sexualidad, se busca generar imagenes que rompan con los estereotipos y
paradigmas que las rodea. Se concluye en enviar las imagenes a USAID para validarlas.

Luz Andrea Cruz se compromete a ajustar la bandera de logos de las piezas gréaficas con entrega entre el 4 al 8 de septiembre
(proxima semana). Los ejecutores deberan darle el ancho de las piezas.

Los ejecutores manifiestan que, aunque tienen disefiador, les gustaria el acompafiamiento del area de disefio de la Alcaldia de
Teusaquillo ya que no les ha sido posible pagar de manera anticipada a su disefiador.

Sobre las tulas que van con marcacion, los ejecutores deben enviar la proyeccion de las tulas al area de disefio de la Alcaldia
describiendo la parte delantera y trasera. Se le manifiesta a los ejecutores que para esta primera convocatoria se pueden apoyar con
el area de prensa para cumplir con los tiempos requeridos. La Alcaldia de Teusaquillo procede a enviar el correo de prensa a los
ejecutores para que hagan sus solicitudes.

MATRIZ DEL CRONOGRAMA:

El desembolso para las dos iniciativas esta estipulado para el 8 de septiembre.

La linea base para los ejecutores debe ser el presupuesto, no las notas al presupuesto porque éstas son codigos de elegibilidad.
Alcaldia de Teusaquillo confirma que la matriz es susceptible a cambios en cuanto actividades y fechas. Cuando no se pueda
cumplir con las fechas se debe diligenciar una alerta en la matriz para hacer el debido seguimiento.

Las evidencias del proyecto se pueden subir al OneDrive de ACDI VOCA vy los supervisores de la alcaldia replicaran esta
informacion en su debida carpeta.

Alcaldia de Teusaquillo menciona que lo ideal es que el presupuesto no se vea afectado por la adicién o modificacion del
cronograma de actividades.

El Consejo Local de Juventud y la fundacién Verez y Saberes proceden a mencionar los avances que han tenido respecto a sus
actividades y la actualizacion del cronograma en linea.

La Alcaldia se compromete a gestionar los permisos necesarios para tener un espacio en la Biblioteca Virgilio Barco el 30 de
septiembre.

Se debe modificar la matriz del cronograma tanto del CLJT como la matriz de seguimiento de la Alcaldia de Teusaquillo, ya que las
fechas se han ido aplazando.

Los hitos y los entregables deben corresponder a lo programado ya que a partir de los avances en estos se iran realizando los
desembolsos por parte de ACDI. Ante la duda de Fundacidn Verez y Saberes sobre si los entregables se convierten en una camisa
de fuerza, Daniela de ACDI menciona que cada accién que se haga durante la ejecucién del proyecto soportara la actividad
estipulada en el cronograma y le sugiere a los ejecutores optimizar las acciones.

El CLJ y Fundacion Verez y Saberes se comprometen a afiadir las actividades que vean necesarias a la matriz y asi también

identificar las alertas. Una de las alertas identificadas durante esta reunién fue la convocatoria.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la Cadigo: GD"(\?'/PD_'FOZ&
Iy ersion:
reunion. N i
Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
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08/09/2023

8 DE SEPTIEMBRE 2023 Reunion de seguimiento Proyecto 2090 “En busqueda del Tesoro Cultural de Teusaquillo" y proyecto
2158- Laboratorio Juvenil sin rodeos

Puntos desarrollados:

Revisidn a detalle de la matriz de actividades de los proyectos

Ajustes en fechas de ejecucion que no se salen de los términos establecidos

Se confirma consignacion del primer desembolso para las dos iniciativas

Se conversa sobre los procesos de aprobacion de las piezas graficas con el area de comunicaciones.

15/09/2023

15 DE SEPTIEMBRE 2023 Reunidn de seguimiento Proyecto 2090 "En blsqueda del Tesoro Cultural de Teusaquillo™ y proyecto
2158- Laboratorio Juvenil sin rodeos

Puntos desarrollados:

Flujo de aprobaciones en comunicaciones para banners de sensibilizacion, distintivos de los equipos de apoyo de logistica
Revision de cronograma primeras actividades

Se define que el primer taller de el proyecto 2090 “en blsqueda del tesoro cultural en Teusaquillo™, se realiza en el marco del
Teusafest el dia 30 de septiembre de 2023, programado en la agenda para las 3:00 pm, se propone para la proxima sesion
tener confirmados los lugares de los proximos talleres para temas de logistica.

Se acuerda encuentro de fortalecimiento organizacional el dia 23 de septiembre 2023

Requerimientos varios sobre area juridica y contable para apoyo

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la Coadigo: GDI-GPD-F029

reunion.

Version: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
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COMPROMISOS DE LA REUNION

FECHA DE
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA
Desembolso primer Hito ACDI/VOCA
Apoyo comunicaciones Alcaldiay
ACDI/VOCA

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la

reunion.

Cadigo: GDI-GPD-F029
Version: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508
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Elaborada por:Alvaro Escobar

Fecha de la préxima reunion:

Lugar de la préxima reunion:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la

reunion.

Cadigo: GDI-GPD-F029
Version: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508
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