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PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL
CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.”

ORDEN DEL DIA

1. Presentacioén del proyecto

2. Objetivos de la Reunion

3. Cronograma y fases del contrato

4. Avances del Proyecto

5. Inquietudes y aportes de la comunidad

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Presentacion del Proyecto

La profesional social del IDU Paula Alejandra Alfonso, da la bienvenida a los participantes y presenta el contrato IDU 1650 de 2019, el cual
tiene como objeto "Estudios, Disefios y Construccion de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal
Cordoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogota D.C.".

Luego de ello, la especialista social del consorcio Canal Cdrdoba M.I, Adriana Morales menciona las recomendaciones para que los
participantes las tengan en cuenta durante el desarrollo de la reunién:

- Silenciar el micréfono con el fin de mejorar la comunicacion sin interferencia

- Diligenciar el formato de asistencia GOOGLE vy si es posible escribir los datos personales en el item chat. Lo anterior, con el fin tener la
informacién completa de quienes estan presentes en la reunion y actualizar la base de datos para préximos encuentros.

- Se informa que la reunién esta siendo grabada con el fin de dejar soporte de la actividad; en caso de, que si algin participante la requiere
puede solicitarla al finalizar la reunion o a través de los canales de atencién a la ciudadania del contrato.

Después, expone el orden del dia y los objetivos de la reunién:

2. Objetivo de la Reunion

- Promover espacios de participacion para la comunidad, lideres sociales, mediante este Comité IDU.

- Dar a conocer a la comunidad los avances de las actividades para la elaboracion de los Estudios y Disefios de la infraestructura peatonal y
ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Cérdoba.

- Atender inquietudes y sugerencias de los asistentes.

3. Cronograma y fases del contrato

La especialista social de la consultoria consorcio Canal Cérdoba M.I., Adriana Morales explica el cronograma y fases del proyecto:

Etapa de estudios y disefios; fases y duracion:

- La fase investigacion, recopilacién y andlisis de informacion tuvo una duracion de 1 mes la cual inici6 el 1° de julio de 2020 y finalizé el 31
de julio de 2020.

- Respecto a la fase de elaboracion de Estudios y Disefios (incluye aprobaciones de la interventoria) tiene una duracion de 6 meses con fecha
de inicio el 1° de agosto de 2020 y fecha de finalizacién el 31 de enero de 2021.

- Fase de tramites, aprobaciones de permisos con entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonizacién con las empresas de
servicios, con una duracion de 2 meses iniciando el 1° de febrero de 2021 y finalizando el 31 de marzo de 2021

Etapa de obra; fases y duracion

- Construccién: Una duracion de 17 meses iniciando el 1° de abril de 2021 y finalizando el 31 de agosto de 2022.

- Recibo con una duracién de 1 mes iniciando el 1° de septiembre de 2022 y finalizando el 30 de septiembre de 2022.
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Informacién Contractual

La especialista social de la consultoria Adriana Morales del consorcio Canal Cérdoba M.1., socializa las entidades y la conformacién de los
equipos de trabajo que hacen parte del proyecto, inicialmente menciona el equipo del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- como entidad
contratante, compuesto por la Ingeniera Chris Briggette Bricefio como profesional de apoyo a la supervisién técnica, las profesionales de
apoyo a la supervision del drea ambiental y SST Estefania Barrero, Diana Benitez y la profesional de apoyo a la supervisién social Paula
Alejandra Alfonso.

Posteriormente procede a mencionar los datos generales de la interventoria del proyecto a cargo del Consorcio San Rafael con nimero de
contrato IDU 1652 de 2019 el cual tiene como objeto la "Interventoria integral para los estudios, disefios y construccién de infraestructura
peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Cordoba entre Calle 129 y Calle 170 en la ciudad de Bogota D.C", con
fecha de inicio el 01 de julio de 2020 y la proyeccion de finalizacion el 30 de septiembre de 2022 incluyendo la etapa constructiva. El equipo
de interventoria esta conformado por el director: Arquitecto Wilson Andrade Rojas, el especialista ambiental Ingeniero Mauricio Turriago
Hoyos, el especialista SST Ingeniero Oscar Javier Rodriguez y la especialista social la Trabajadora social Jenny Verano.

Finaliza con los datos generales de la consultoria del proyecto a cargo del consorcio Canal Cérdoba M.l., con ndmero de contrato IDU 1650
de 2019, el cual tiene como objeto los "Estudios, disefios y construccion de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental
localizado en el canal cérdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogota D.C", con fecha de inicio 01 de julio de 2020 y fecha de
finalizacion el 30 de septiembre de 2022. Este equipo estd conformado por el director de la Consultoria: Ingeniero Henry Tarazona, la
directora del proyecto la ingeniera Silvana Nope, el especialista de urbanismo Arquitecto Mario Delgado, la especialista ambiental y forestal
ingeniera Geraldine Gonzalez, la especialista SST ingeniera Adriana Marcela Rico y la especialista social Luz Adriana Morales.

4. Avances del Proyecto

La arquitecta coordinadora de la consultoria Lina Plazas, indica las actividades adelantadas por el componente técnico:

Topografia: Trabajo de Campo: Georreferenciacion, marco de referencia, nivelacion, detalles. Elaboracién de informe y anexos: Calculos y
memorias, planos, secciones.

Transito: Estudio de transito, disefio de demarcacion y sefializacion.

Redes Humedas: Se adelanta Inspeccion de pozos y sumideros e inventario de valvulas.

Geotecnia: Modelacion de alternativas de cimentacion de estructuras principales, secundaria, taludes, redes complementarias.

Pavimentos: Apiques y parametros de disefio de estructura de pavimentos.

Redes Secas: Levantamiento de redes existentes con gestion interinstitucional (empresas de servicios publicos)

Estructuras: Inventario y patologia de estructuras existentes y disefio de estructuras nuevas.

Urbanismo: Elaboracién disefio final de proyecto.

Ambiental y SST: Elaboracion del producto de Sistema de seguridad y salud en el Trabajo para etapa constructiva

Social: Elaboracion de producto identificacion, evaluacion y andlisis de los impactos sociales; partiendo del diagnéstico socioeconémico y
también teniendo en cuenta los espacios de participacién con la comunidad identificando los impactos que se podrian presentar en la etapa
constructiva de acuerdo con las actividades a realizar en el proyecto. Adicional la gestion social desarrollada con la comunidad.
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a) Componente técnico

El arquitecto Mario Delgado del consorcio Canal Cérdoba M.1, explica antes del disefio del anteproyecto, los esquemas con las tipologias de
carril que se tienen en el proyecto (tomado de la Guia de Ciclo-infraestructura para ciudades colombianas):

Bici carril Segregado: Son vias reservadas exclusivamente para la circulacién en bicicleta, segregadas fisicamente del resto del transito
(motorizado) y también de los peatones. Las ciclorrutas pueden transcurrir al nivel de la calzada, al nivel del andén o a un nivel intermedio,
pero siempre llevan algun tipo de segregacion fisica. Pueden ser unidireccionales o servir para los dos sentidos (bidireccionales).
Ciclo-banda unidireccional en calzada: Son vias reservadas exclusivamente para la circulacion en bicicleta segregadas visualmente es
decir, a través de marcas viales, color y otros dispositivos indicativos de su especializacion. Pueden transcurrir a nivel de la calzada o formar
parte del andén.

Calle con transito calmado: Son calles con poco volumen de transito y velocidades moderadas, la circulacién en bicicleta por la calzada
puede ser segura y cémoda y, por lo tanto, una opcién idénea de ciclo-inclusion.

Carril ciclo-preferente: En estos, el ciclista tiene el derecho de circular en paralelo o en el centro del carril y los vehiculos motorizados tienen
que adaptar su velocidad a la de la bicicleta.

Banda ciclo-preferentes: Se trata de una banda de la calzada dedicada a la bicicleta, pero que excepcionalmente puede ser utilizada por
parte del resto de los vehiculos. Son unidireccionales y se sefializan mediante una linea discontinua, estas suelen utilizarse también en
intersecciones, para habilitar carriles especificos de giro para ciclistas, canalizando y ordenando mejor los distintos flujos de vehiculos o
permitiendo el avance de los ciclistas en caso de retenciones en proximidad de intersecciones

Calle con contraflujo: Permite que la bicicleta pueda circular en los dos sentidos de la calle (sin requerir una ciclobanda para el contraflujo).
Los contraflujos sin segregacién son aplicables en calles con poco trénsito y velocidades bajas, por lo cual estas soluciones suelen ser
limitadas a las calles con transito calmado.

Posteriormente, el arquitecto presenta el esquema basico- planta e indica que se ha avanzado representativamente en los disefios finales,
adicionalmente, se estan definiendo los materiales, senderos, andenes y se esta incluyendo la sefializacién. Seguido de esto, explica las
secciones tipicas de manera general:

- Seccion tipo Calle 129 hasta la Calle 129 B: Carril segregado en la primera parte, sendero peatonal.

- Seccioén tipo Calle 129 B -Calle 131 B: Se tendria la banda de ciclo carril de contra flujo.

Indica que a la altura de la calle 130 se tendria el primer puente bicipeatonal.

-Seccioén tipo Calle 131 B y Calle 138: Bicicarril segregado, calzada vehicular, andén y sendero peatonal.

A partir de la calle 135 se tendra el remate del sendero peatonal y el cruce hacia los andenes, se contintia con el bicicarril de manera
segregada hasta la calle 138.

-Seccion tipo Calle 138: Carril de contraflujo de los ciclistas, calzada compartida en un solo sentido.

-Seccion tipo Calle 143 A y Calle 145 C: Andenes con arborizaciones y espacio para los peatones ya que no se cuenta con el espacio para
la ciclorruta.

-Seccién tipo Calle 145 C y Calle 146: Presencia de calzada vehicular compartida y pacificada, transito calmado, manejo de andenes con
los limites de los predios, garantizando la accesibilidad a cada uno de estos. En el costado oriental, se tendra calzada vehicular y andenes
para lograr la conexidn y cruzar la calle 147 en la cual se encuentra el parque Santa Helena (costado occidental con sendero y ciclorruta y
costado oriental con sendero).

A partir de la calle 149: En ambos costados se tendr4 la calzada vehicular, en el costado occidental calzada doble sentido, carril segregado
y el sendero peatonal. En el costado oriental via pacificada en un solo sentido hacia el norte y andenes.

Seccién tipo calle 152 y Calle 153: En el costado occidental calzada en un solo sentido hacia el sur y el sendero peatonal. Carril segregado
- Seccién tipo Calle 153 y Calle 163: En el costado occidental andén de 3 mts, calzada vehicular 6 mts, bici carril 3 mts y sendero de 2 mts.
Al costado oriental, no se tendra intervencion por el Carmel Club.

- Seccién tipo entre la calle 163 b: Ciclorruta y sendero peatonal al costado oriental, en este sector se tiene la tipologia de banda contraflujo
para los ciclistas y un solo sentido para la calzada vehicular.

- Desde la calle 167 en adelante hasta la calle 168 A: Calzada vehicular con un sentido, bicicarril segregado y sendero peatonal.

- Seccién tipo entre la calle 168 A y calle 170: En el costado oriental, bicicarril y sendero peatonal, en el costado occidental se esta
proponiendo una via peatonal con acceso vehicular restringido teniendo en cuenta la accesibilidad de los predios alli existentes y andenes.
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b) Componente Ambiental

La especialista ambiental y forestal Geraldine Gonzalez del consorcio canal Cérdoba M.l., presenta los avances del componente,
relacionando lo siguiente:

- Se realizé inventario forestal de 3.337 arboles ubicados entre las calle 129 y la calle 170 (mayores de 1,5 mts de altura) que hacen parte del
arbolado urbano, distribuidos en 138 especies, 97 géneros y 47 familias.

- 2.414 arboles inventariados en el canal Cérdoba son exdticos, 897 son de especies nativas y 26 arboles muertos en pie que no se pueden
identificar si son nativos o exdéticos.

Especies representativas: Sauco (712), Eugenia (372), Holly liso (360), Guayacan de Manizales (189), Chicala-chirlobirlo (148), Ciprés, Pino
ciprés, Pino (123) Caucho sabanero (65), Jazmin del cabo (64), Cerezo (72), Aliso, fresno, chaquiro (55).

Para el tramite silvicultural que se debe realizar ante la Secretaria Distrital de Ambiente, para el permiso de aprovechamiento forestal, se
identificaron las siguientes cifras:

Arboles aprovechamiento Forestal: 713 individuos, correspondientes al 21,4% del total de individuos arbéreos.

Arboles para conservacion: 1960 arboles inventariados: 58,8% de los arboles inventariados; no se van a intervenir en el proyecto.
Arboles para Tratamiento integral: 664 arboles con tratamiento integral equivalente al 19,9% del total. Este contempla podas de copa, poda
radicular, ampliacion de contenedores entre otros procedimientos de manejo de arbolado, con el fin de mejorar el estado fitosanitario actual
de los mismos. De esta manera, en total un 78% de arboles se van a conservar y el resto serdn compensados segun lo que especifique la
Secretaria Distrital de Ambiente.

Arboles que requieren permiso de aprovechamiento forestal (20 especies mas abundantes): Sauco, Chicald, chirlobirlo, Guayacan de
Manizales, Caucho sabanero, Ciprés, Eugenia, Holly liso, Cerezo, Arrayan blanco, Palma yuca, Arrayan, Acacia morada, Cedrillo, Calistemo
llorén, Cajeto, Acacia japonesa, Jazmin del cabo, Aliso, Acacia negra, gris.

A continuacion, refiere el andlisis con relacion a la tala de los arboles:

Procedencia de las especies

- De los 713 arboles que se encuentran en el 4rea de intervencion del proyecto, 432 pertenecen a especies exdéticas, 271 son nativos y 10
arboles estan muertos en pie.

Emplazamiento de los arboles objeto de tala

- 497 se encuentran en zonas verdes contiguas al Canal Cérdoba, 207 arboles en zonas de andén o zonas verdes angostas del area de
intervencién y 9 en parque urbanos.

Estado fisico y sanitario de los arboles

- Se encuentran algunos arboles en buen, regular y mal estado fisico y sanitario. 510 arboles tienen un buen estado fisico de copa, 533 buen
estado fisico de fuste, 180 arboles de copa en estado fisico regular y 160 arboles con regular estado fisico de fuste, 23 arboles con mal
estado fisico de copa y 20 arboles con mal estado fisico de fuste. Adicionalmente, en el estado fitosanitario se evidencia que, 412 arboles
tienen un buen estado sanitario de copa, sin embargo 278 arboles no. Ademas, 125 arboles en estado fisico regular de fuste, 23 arboles con
mal estado sanitario de copa y 24 arboles con mal estado sanitario de fuste.

Luego de esto, menciona la actividad desarrollada de disefio paisajistico junto con el componente de urbanismo; presenta las especies
seleccionadas hasta el momento con las que arborizaran el Canal Cordoba en algunos sectores: Gaque, sietecueros real, raque, guamo
santaferefio, cariseco, chilco y Hayuelo, en total suman 140 arboles. Agregado a esto, explica las especies arbustivas y otros habitos de
crecimiento, seleccionadas para el proyecto: Mermelada, fucsia, balazo, Helecho, chocho, monina, abutilén, estas complementaran el disefio
paisajistico y menciona que son especies arbustivas con una altura méxima de 3 mts, aclara que, lo anterior esta en revision de la
interventoria para posteriormente hacer los tramites ante el Jardin Botanico y la Secretaria Distrital de Ambiente.

De otra parte, menciona que se tiene como propuesta para la arborizacion, seleccionar especies arbustivas y otras formas de crecimiento
como concepto de rehabilitacién ecoldgica, entre ellas: Gaque, arrayan, Cucharo, Guamo santaferefio, Mano de oso, raque y Garrocho.
Aclara, que la rehabilitacién ecoldgica, consiste en enriquecer las dreas donde no se van a realizar obras civiles porque estan desprovistas de
cobertura vegetal, en este orden de ideas, se seleccionaron estas especies con el fin de complementar la arborizacion, la cual es parte de la
compensacién que se tiene como propuesta desde la consultoria por la tala de arboles. Agrega que, se consulté en gran medida la
bibliografia (manual silvicultural del Jardin Boténico, guias de rehabilitacion y restauracién en la sabana de Bogotd) para identificar las
especies que se pueden adaptar y poder realizar la arborizacién. Resalta el trabajo adelantado en conjunto con la Bi6loga del consorcio
Canal Cérdoba M., Maria Fernanda Patifio en la identificacién de las especies de fauna que estan asociadas a las especies arboreas.
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Seguido de lo anterior presenta las especies arbustivas hasta el momento contempladas: Té de Bogota, Chilco / Ciro, Tinto, Fucsia, Monina,
Zarcillejo y Curuba de monte. Estas especies pueden contribuir al mejoramiento de los servicios ecosistémicos, en este caso que sirvan como
alimento sobre todo para avifauna, luego relaciona las especies de fauna asociada:

-Té de Bogota: Insectos himendpteros de la familia Eupelmidae. Fauna migratoria de aves: Zonas de descanso y alimentacién en sus
travesias.

-Chilco / Ciro: Algunos lepidépteros incluyendo a Phymatopus californicus, Phymatopus hectoides, Bucculatrix sp y Aves Insectivoras.
-Tinto: Atrae polinizadores, principalmente Colibries, polillas y mariposas diurnas del género Papiloniadae

-Fucsia: Colibries: Colibri coruscans y Lesvia victoridae entre otras muchas especies andinas; aves del género Diglossa

-Monina: Consumida por aves granivoras.

-Zarcillejo: Atrae Colibries, insectos polinizadores como abejas, abejorros, mariposas. Sus frutos son comestibles para especies de aves
granivoras.

-Curuba de monte: Polinizadores como abejas, abejorros, colibris y picaflores del género Diglossa, a sus tallos es comun que se asocien
hormigas.

Caracterizacion de Especies en Veda

Continua la especialista ambiental y forestal Geraldine, mencionando que, adicional a las actividades forestales se han realizado actividades
de caracterizacion en especies en veda, las cuales crecen sobre los éarboles, estas también se han identificado, analizado y georreferenciado.
Luego de esto, presenta las dos coberturas identificadas:

- Dos (2) especies vasculares de habito epifito, Tillandsia recurvata (L.) L. y Tillandsia sp.

Adicionalmente, se han identificado (16) plantas que crecen sobre los troncos: hepética, liquen, musgo y bromelia, de igual forma que los
anteriores, se han analizado y las muestras se han enviado a herbario. Lo que se pretende hacer es la siembra de arboles y su monitoreo,
asimismo hacer un repoblamiento de estas especies.

Fauna Silvestre

Toma la palabra la Bidloga Maria Fernanda Patifio del consorcio Canal Cérdoba M.1., mencionando que, con relaciéon con el componente de
fauna se tiene un avance del 80%. Los dias 04, 12, 18, de septiembre, 28, 29, 30 de octubre de 2020 se realizaron monitoreos de avifauna
presente en el Canal Cérdoba.

Continta explicando que, durante los recorridos se detectaron 1.331 individuos, los cuales se distribuyen en 47 especies, siendo la especie
més abundante la Mirla Tardas fuscater (30.6%), seguida por las Torcazas Zenaida auriculata con el (21%).

Adicionalmente, informa que se han estudiado las actividades realizadas por las aves en el corredor y se evidencia que la mayor parte se
encuentra perchada en la vegetacién del canal y un 29 % en vuelo. Ademas, se reporta la presencia de serpientes sabaneras. Parte de esta
informacién ha sido suministrada por la comunidad, mediante entrevistas con los habitantes del sector y con ello se ha consolidado el
documento para las medidas de manejo de avifauna.

Explica que, se ejecut6 el censo de nidos los dias 10 y 11 de noviembre de 2020, realizando inspeccion visual a los arboles que seran objeto
de poda, tala, tratamiento integral, bloqueo y traslado, con el apoyo de binoculares y camara fotogréfica, registrando los nidos encontrados, la
identificacion de las especies de avifauna sobre este cuando fue posible, ubicacién, y cédigo del arbol donde esta el nido.

En resumen, la idea es que durante las actividades constructivas se siga haciendo este monitoreo y se realice la destruccion de los nidos que
se encuentren inactivos, de esta forma se reduciran las tasas de rescate y habra menor impacto para la fauna nativa.

En total se registraron 61 nidos, distribuidos en 53 arboles, los cuales pertenecen principalmente a Torcaza.
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c) Componente SST

La especialista SST ingeniera Adriana Rico de consorcio Canal Cérdoba M.I., menciona que, en el Consorcio Canal Cérdoba, no se ha
presentado ninglin caso positivo para COVID-19 y refiere que se tiene como compromiso fomentar y divulgar el autocuidado y reporte de
sintomas.

En el sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo, se realizan las siguientes actividades:

- Control de ingreso de personal (Evaluaciones Medicas Ocupacionales y Cobertura al SGSS)

- Induccién y capacitacion del personal

- Inspecciones de seguridad

- Entrega y Reposicion de Dotacién y EPP.

- Atencion de emergencias

- Conformacién Capacitacién y Entrenamiento de Brigadas para atencién de Emergencias

- Control de vehiculos, maquinaria y equipos

- Sefializacién de areas de trabajo

- Definicion de rutas de evacuacion y puntos de encuentro

- Sefializacion informativa

- Adecuacion de senderos peatonales

- Restriccién de ingreso de terceros a las areas de trabajo

Refiere que hasta el momento no se reportan enfermedades laborales ni accidentes de trabajo.

Agrega que, se esta avanzando en la construccion del Sistema de gestion para la etapa constructiva, la cual esta en aproximadamente 50%.
Seguidamente, informa que, se realizan charlas antes de iniciar actividades, recordando a los trabajadores las principales medidas
preventivas para evitar el contagio como: el lavado de manos cada tres horas, uso de tapabocas, distanciamiento social, desinfeccién de
equipos, herramientas, de ropas y elementos de trabajo, asi como la toma de temperatura a los trabajadores y registro de condiciones de
salud de forma diaria.

Finalmente, respecto al Simulacro Distrital menciona que se realizé una charla en el consorcio sobre el tema de autoproteccién pero no se
realizé evacuacion por la situacién actual del pais.

d) Componente Social

La especialista social de la consultoria Adriana Morales del consorcio Canal Cérdoba M.1., expresa que los avances del componente en esta
etapa de Estudios y Disefios, estan enmarcados dentro de dos funciones principales: Cumplir con los entregables (productos sociales) y
desarrollar las actividades de Gestién social (proceso que se realiza con la comunidad, los procesos de participacion y socializacion).

Con relacién a los productos, informa que se deben entregar 9 al finalizar la etapa de Estudios y Disefios presentando el avance de 6
productos que se han adelantado a la fecha:

- Plan de Dialogo Ciudadano y comunicacién estratégica con la Propuesta metodolégica y cronograma (productos y actividades) para la etapa
de estudios y disefios (aprobado).

- Identificacion y caracterizacién del area de influencia social del proyecto (Aprobado)

- Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales (aprobado)

- Matriz de sistématizacion y retroalimentacién de la gestion social al area técnica, expresa que en este producto se esta haciendo una
retroalimentacién de las recomendaciones que se socializaron en el comité IDU N°1 de la veeduria Canal Cérdoba y de los participantes del
comité IDU; mes a mes seré actualizada con las sugerencias que surjan de los espacios participativos anteriormente mencionados.
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Diagnéstico socioecondmico, el cual tenia dos fases: percepcion ciudadana (en campo se aplicaron encuestas de percepcion ciudadana) y
participacion ciudadana. Agregado a esto, se realizaron cartografias sociales con los presidentes de las Juntas de Accion comunal y
administradores de los conjuntos, del drea de influencia del proyecto con quienes se identificaron los aspectos demograficos, culturales,
sociales, econdmicos, fisicos, ambientales, de movilidad, de seguridad entre otros, los cuales permitieron conocer la realidad de cada uno de
estos en la zona y asi caracterizarlos. El producto se encuentra en revisién de la interventoria.

- Actualmente se esta en la identificacién, evaluacién y analisis de los impactos sociales; partiendo del diagndstico socioeconémico y también
teniendo en cuenta los espacios de participacion con la comunidad con el fin de identificar los impactos que se podrian presentar en la etapa
constructiva de acuerdo con las actividades a realizar en el proyecto.

Seguido de lo anterior, socializa la Matriz de sistematizacion y retroalimentacion participativa aclarando que, en el anterior comité IDU se
presentaron las recomendaciones de la comunidad hasta ese momento y en el comité IDU N°2 se presentan (2) sugerencias que surgieron
del comité IDU N° 1, a su vez la retroalimentacion de los especialistas de la consultoria:

1) Ambiental (propuesta por el Sefior Pedro Gonzalez)

Recomendacién y/o sugerencia

- Teniendo en cuenta que en el corredor del Canal Cérdoba se va a presentar tala de arboles, la consultoria podria contemplar la posibilidad
de trasplantar los que estén en buen estado al parque principal del Barrio Spring.

Retroalimentacién concepto de especialistas comités integrales:

- Como parte del estudio ambiental de la etapa de estudios y disefios, se realiza la identificacién de los arboles que seran parte de la
intervencién (desde el punto de vista técnico y presupuestal); cabe anotar que no se plantea el traslado de arboles ya que esta actividad no
asegura que el arbol sobreviva. Se va a proponer incrementar el nimero de arboles en el &rea de influencia del proyecto como parte del
disefio paisajistico.

Il) Social (propuesta por el Sefior Pedro Gonzalez)

Recomendacién y/o sugerencia

- Disponer de un CAI mévil de Policia y camaras de seguridad en el corredor ambiental Canal Cérdoba.

Retroalimentaciéon concepto de especialistas comités integrales:

- Con el desarrollo de los productos y a través de la informacion primaria se ha evidenciado el impacto social en cuanto al estado de
seguridad del corredor del Canal Cérdoba, el cual sera tenido en cuenta de acuerdo con su calificacién y se estableceran medidas de manejo
en la etapa constructiva con el fin de prevenir y mitigar dicho impacto. Sin embargo, la solicitud no se encuentra dentro del alcance del
contrato porque las medidas mencionadas anteriormente estaran encaminadas a fomentar la seguridad en la zonas de intervencion del
proyecto, adicional realizando la consulta sobre el proceso de solicitud de camaras de seguridad, se evidencia que debe ser la comunidad
quien eleve el requerimiento a la Alcaldia Local y posteriormente realizar el debido proceso de verificacion con la secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia.

Continta la socializacién de los avances del area social dando paso al profesional en Economia Alfredo Castilla del consorcio canal Cérdoba
M.l., quien explica los resultados de las encuestas de percepcion, aclarando que lo socializado corresponde a la muestra de un grupo
poblacional ubicado en el drea de influencia directa e indirecta (aproximadamente en 500 mts a ambos lados del canal) residentes,
comerciantes y transeuntes.

Por otra parte, aclara que se aplicaron 384 encuestas y de alli se extrajeron proporciones de acuerdo con la cantidad de comerciantes,
transetintes y residentes del area de influencia del proyecto. Indica que, la encuesta se dividi6 en varios médulos:
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1. Médulo de comerciantes

Grafica N° 7: tipo de actividad Econémica

Explica que, el tipo de actividad econémica esta dividido entre comercial 52% y de servicios 48%. De acuerdo con la informacioén obtenida en
el médulo de comerciantes se puede evidenciar que llevan poco tiempo en el sector lo cual puede generar indiferencia frente al proyecto; sin
embargo, les interesa la informacién debido a que puede aumentar los transetntes en la zona y asf mismo el uso de sus locales comerciales
y de servicios.

2. Médulo Transetntes

Grafica N° 8: Tiempo de frecuencia en el sector

Indica que, los afios en que los transedntes han venido frecuentando en el sector, un 33% dijo tener entre 1y 3 afios, el 22% mas de 15 afios,
el 19% entre 4 y 8 afios, un 11% menos de 1 afio. Entre los intereses priman el comercial (50%), visita a un familiar (14%), zonas interés
cultural (75) y otras (29%).

El médulo evidencia que gran parte de la poblacién que hace uso de las vias aledafias al Canal Cérdoba, son personas que no viven en el
sector, pero se desplazan diariamente para llevar a cabo sus actividades haciendo uso frecuente del sitio objeto del proyecto.

3. Médulo de Percepcion ciudadana

Gréfica N° 12: Aspectos del sector en la actualidad

Menciona que, los aspectos como movilidad, espacio publico, seguridad ciudadana, imagen del sector, entorno paisajistico, condicion
ambiental y servicio de transporte, en la actualidad cuentan con una buena valorizacién por parte de la poblacion encuestada y una vez se
finalice el proyecto ellos consideran que mejorara. Sin embargo, en la accesibilidad para la persona en situacién de discapacidad es el Gnico
ftem, que tiene una baja valorizacién, pero una vez se finalice el proyecto se obtendran mejoras para este tipo de poblacion teniendo en
cuenta la aplicabilidad de la normatividad vigente tanto en los Estudios y Disefios como en la etapa constructiva.

4. Médulo de Participacién ciudadana

Gréfica N° 13: Uso de medios de transporte

Expresa que, respecto al medio de transporte utilizado, se encontré el desplazamiento a pie (33%), carro particular (26%) y bicicleta (16%).
En términos generales la comunidad del area de influencia considera importante para mejorar la movilidad: el mantenimiento de vias y
andenes, asi como la construccion y/o aumentar ciclo rutas y/o bici-carriles es fundamental en la zona. Lo anterior permite identificar la
necesidad del proyecto el cual tiene como objeto mejorar los senderos peatonales, las calzadas vehiculares y las ciclorrutas desde la calle
129 hasta la calle 170 en el Canal Cérdoba.

Grafica 21: ¢ Le interesaria vincularse a escenarios de participacion para realizar seguimiento a proyectos?

Relaciona que, de acuerdo con la informacién obtenida en el médulo de caracterizacion de encuestados se hizo un analisis teniendo cuenta
los resultados obtenidos (nivel educativo y edad) identificando que entre mayor es el nivel educativo y mayor edad tienen, mayor es su interés
a la vinculacién con el proyecto.

Grafica 22: Razén principal por la cual le gustaria vincularse en estos escenarios de participacion del proyecto.

Indica que, del 16% que esta interesado en participar, el 37% lo haria para realizar un seguimiento y control al cumplimiento del proyecto, el
36% le gustaria vincularse para recibir informacion general del estado y avance del proyecto, un 19% aportar a la construccion de ciudad.

5. Médulo de impactos socioeconémicos

En este médulo refiere que, dentro de los aspectos que permiten la identificacion de impactos se le pregunté a la poblacion encuestada
cuéles consideraria como negativos y positivos en el proyecto.

Como negativos se destaca, con 19% el incremento de la inseguridad, 15% el aumento en la contaminacion (proliferacion vectores y niveles
de ruido), 14% conflictos y/o falsas expectativas de la comunidad frente al gasto presupuestal, tiempos de obra y obras a realizar, 11%
alteracion en la movilidad de los actores viales.

Por otro lado, como impactos positivos identificados se matizo: un 19% generacion de empleo, 18% mejoramiento y aumento de ciclo-rutas,
con 17% cada uno: mejoramiento en la movilidad vehicular y peatonal, mejoramiento del Paisajismo y conectividad con otras vias y
equipamientos.
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Prosigue la especialista social del consorcio canal Cérdoba M.1., Adriana Morales con lo s avances del componente social y las actividades
realizadas con la comunidad:

En la linea estratégica dentro del programa de comunicacién integral para el desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes actividades:
- Volantes de inicio: Distribuidos predio a predio (9.560) y en los puntos Satélites de informacién (1.600)

- Volante de convocatorias en la etapa de Estudios y Disefios: Convocatoria a reuniones de inicio (9.560), Convocatoria a 1era reunion de
comité IDU, convocatoria a 2da reunién de comité IDU (27) inscritos y Puntos satélites de informacién (16)

- Afiches informativos: Predio a predio (100), en los puntos Satélites de informacién (16)

- Puntos satélites de informacion: Instalados 16 a lo largo del Canal Cérdoba, menciona que alli se disponen las piezas de comunicacion con
la informacién actualizada del proyecto y las actividades a realizar en el mismo.

En la linea estratégica Dialogo Ciudadano se realizaron las siguientes actividades:

Programa de servicio a la ciudadania

Atencién al Punto IDU:

Direccion: Carrera 52 # 141 - 61

Lineas telefonicas: 8088637 — 3222344214

Correo electrénico Puntoidu1650@ccor.com.co

Horario de atencion

Lunes a viernes

10:00 am a 4:00 pm *cita previa®

PQRSD recibidas: 4, (3) se encuentran cerradas y aprobadas con respuestas a los ciudadanos, (1) en revisién de la interventoria en la
plataforma BACHUE.

En este momento informa que, teniendo en cuenta las festividades del mes de diciembre, la atencién del Punto IDU sera virtual (correo
electrénico y el teléfono celular), a partir del 23 de diciembre de 2020 y se retomara la atencion presencial el dia 4 de enero de 2021, En el
horario habitual.

-Atencidén a Veedurias Ciudadanas

Veeduria Ciudadana Canal Cérdoba.

Programa de didlogo y participacion ciudadana

- Reuniones de inicio: 27 de agosto de 2020 - Reunién de inicio Tramo 1 - Calle 129 a la Calle 138 — 77 personas de la comunidad
aproximadamente.

28 de agosto de 2020 - Reunién de inicio Tramo 2 - Calle 138 a la Calle 147 — 48 personas de la comunidad aproximadamente.

31 de agosto de 2020 - Reunién de inicio Tramo 3 - Calle 147 a la Calle 170 — 91 personas de la comunidad aproximadamente.

- Reuniones Extraordinarias: 10 de Julio de 2020 — Reunién comité de veeduria Ciudadana Canal Cérdoba — 21 personas
aproximadamente

10 de septiembre de 2020 — Reunién comité de veeduria Ciudadana Canal Cérdoba- 8 personas aproximadamente.

- 27 de noviembre de 2020- Recorrido con la Veeduria Canal Cérdoba- 8 personas aproximadamente (Explica que la Veeduria Canal
Cérdoba solicitd el recorrido con el fin de tener en cuenta las recomendaciones por parte de ellos a los Estudios y Disefios, a la fecha se esta
en el analisis de las sugerencias las cuales se socializaran en la Matriz de sistematizacion, en el préximo comité IDU).

- 11 de diciembre de 2020- Reunién comité de veeduria Ciudadana Canal Cérdoba- 10 personas aproximadamente.

Inscripciéon Comité IDU (27 en total)

Grupo 1: 12~

Grupo 2: 2

Grupo 3: 13

Seguido de esto, se proyectan las imagenes de las actividades de gestion social realizadas con la comunidad (cartografias sociales,
actualizaciones de Puntos satélites de informacion, recorrido con la Veeduria Canal Cérdoba).

Luego de ello, relaciona una recomendacion que surgi6 en el recorrido por parte de una representante de la veeduria Canal Cérdoba, sobre
cémo poder consultar el proyecto en el sistema SECOP |I. Se proyecta la diapositiva con el video, ilustrando el proceso para que las personas
realicen la busqueda del contrato.
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Promocion Veedurias Ciudadanas

Toma la palabra la profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martinez informando que en el acuerdo de valorizacion
el 724 de 2018 se tiene una obligacion expresa de hacer promocién de veedurias ciudadanas y menciona los derechos que tienen los
ciudadanos a ello, para que puedan hacer seguimiento al contrato, a los recursos, a la ejecucion del proyecto. A su vez, indica que se debe
crear un Plan de veedurias ciudadanas con el fin de comunicar y propiciar la participacion de la ciudadania, ademas expone que las
veedurias son un mecanismo democrético de representacién, que le permite a la comunidad o a las diferentes organizaciones comunitarias
ejercer vigilancia sobre la gestion publica, asi como de las entidades publicas o privadas y para este caso, se esta promoviendo para el canal
Cérdoba; menciona que para ello se va a manejar la metodologia: ruta de control social.

Seguido de esto, habla de la conformacién de las veedurias ciudadanas segun la Ley 850 de 2003 que deben hacerse a través de un acta de
constitucion, con la fotocopia del documento que contenga: nombre de los integrantes, documento de identidad, objeto de la veeduria, nivel
territorial, duracién y lugar residencia, lo anterior se debe radicar ante la Personerfa de Bogoté o la Camara de Comercio, otro paso a tener en
cuenta es el acompafiamiento de la Veeduria Distrital. Agregado a esto, explica las funciones que cumplen las veedurias ciudadanas: en
primer lugar, ejercer vigilancia sobre la gestién publica respecto de las obras concebidas, dentro del acuerdo de valorizacion 724 de 2018, en
segundo lugar, transmitir, comunicar, socializar y difundir con el resto de la comunidad interesada, para ello la Veeduria Distrital cuenta con
las herramientas, técnicas y metodologias, que seran socializadas, en tercer lugar verificar si se han dado respuestas a los compromisos
concertados con las entidades, asi como los propios compromisos con la ciudadania, en términos de efectividad e incidencia.

Recomendaciones generales

La especialista social Adriana Morales del consorcio canal Cérdoba M.I. menciona las recomendaciones generales para que la comunidad
tenga en cuenta durante la ejecucion del proyecto:

- Solicitar informacién sobre el contrato Ginicamente a través de los canales de atencion al ciudadano (Punto IDU — IDU).

- Participar activamente en las actividades sociales que se realizaran durante el desarrollo del contrato.

- Por seguridad, suministrar informacién Gnicamente a personas identificadas con el chaleco del IDU, verificar esta informacién a través de las
lineas de atencion.

- Recordar que ningtin trabajador esta autorizado para realizar cobros por ninguna actividad: IDU, Interventoria y Consultoria

Finalmente, no dar crédito a personal del contrato, la empresa de consultoria, Interventoria e IDU no se hacen responsables.

La profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martinez informa a la comunidad sobre la Politica antisoborno para su
conocimiento, en caso de requerirse o presentarse algln caso denunciar al correo: denuncie.soborno@idu.gov.co.

Luego, la especialista social de la consultoria presenta los canales de atencion a la ciudadania del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU.

PBX: 3387555

Linea 018000910312
Linea 195 — Guia de tramites y servicios
Chat IDU

Formulario Web

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S.

atnciudadano@idu.gov.co

Gestion social

Oficina de Atencién al Ciudadano

Direccién Técnica de Predios

Sede principal IDU: Calle 22 # 6 — 27 (aun no hay atencion presencial en las instalaciones fisicas del IDU)

Asimismo, relaciona los canales de atencién de la consultoria a la comunidad, nuevamente:

Atencién al Punto IDU:

Direccién: Carrera 52 # 141 - 61

Lineas telefonicas: 8088637 — 3222344214

Correo electrénico Puntoidu1650@ccor.com.co

Horario de atencién

Lunes a viernes

10:00 am a 4:00 pm *cita previa®

Aclara que teniendo en cuenta las festividades del mes de diciembre, la atencién del Punto IDU sera virtual (correo electronico y el teléfono
celular), a partir del 23 de diciembre de 2020 y se retomara la atencion presencial el dia 4 de enero de 2021. En el Horario habitual.
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Durante este momento, interviene la profesional social del IDU Paula Alejandra Alfonso, sugiriéndole a la especialista social de la consultoria
Adriana Morales recordar a la comunidad cémo inscribirse al comité IDU y el tema del carné. La especialista social Adriana Morales, informa
que lo pueden hacer a través de los mecanismos de atencion, es decir, correo electronico, teléfono o presencialmente, solicitando la
inscripcién al comité IDU, en este momento extiende la invitacion para los asistentes a la reunién por si alguno esta interesado en inscribirse y
en caso de ser asi solicita que la persona consigne los datos personales en el chat, luego el Consorcio se contactara para hacer la inscripcion
formal y envio de carné.

Finalmente, la especialista social Adriana Morales de la consultoria, interviene y menciona a los participantes no olvidar escribir en el Chat los
datos de contacto para soportar la asistencia a la reunion. Luego de ello, se realiza lectura de las inquietudes escritas, se unifica la respuesta
a preguntas duplicadas. Igualmente, invita a la comunidad a diligenciar la ficha de evaluacién del Comité IDU que sera enviada por correo
electrénico.

5. Preguntas y aportes de la comunidad

1. El seiior Oscar Avila pregunta ¢La Veeduria Canal Cérdoba fue invitada a esta reunion?

La especialista social de la consultoria Adriana Ramirez responde que no precisamente, teniendo en cuenta que con ellos se adelantan otros
espacios de participacién, de hecho, se llevé a cabo una reunién con la Veeduria el dia 11 de diciembre de 2020, enfocada en los intereses y
recomendaciones puntuales de ésta, ademéas de incluir el recorrido realizado el 27 de noviembre de 2020. Adicionalmente, explica que en
estos encuentros se tratan los avances de los Estudios y Disefios cada dos meses. Sin embargo, indica que las personas de la Veeduria
Canal Cérdoba son bienvenidas en este espacio si desean estar presentes, teniendo claro los objetivos de cada reunion.

2. La sefiora Anita H. Callejas expresa respecto a la sugerencia socializada en la matriz de sistematizacién (sobre el traslado de
arboles al Parque Spring): “alin sin poder asegurar que los arboles sobrevivan si es importante hacer el trasplante y sostener el
plan de reforestacion”.

La especialista social de la consultoria Adriana Ramirez precisa que, segin lo mencionado por la especialista ambiental Geraldine Gonzalez
de la consultoria, se hara la rehabilitacion ecoldgica a lo largo del corredor ambiental. La especialista ambiental y forestal Geraldine
complementa la respuesta mencionando que, se prefiere el aprovechamiento de las especies y no el traslado teniendo en cuenta que algunas
areas contiguas al Canal Cérdoba no cuentan con el suelo adecuado para el buen desarrollo de los arboles, en este orden de ideas, se
evalub la recomendacion también desde el aspecto presupuestal y un traslado implicaria un alto costo, adicionalmente, en la propuesta de
arborizacion que se esta realizando se toma la decisién de preferiblemente no realizar este tipo de traslados ya que la mayor parte de estas
especies son exdticas y puede que no resistan el traslado y mas bien se complementara la arborizacién en estas zonas a lo largo del canal
desde un concepto ecoldgico.

3. La Sefiora Ana Zambrano pregunta: ;C6mo seréa el tema vehicular de la calle 168 a la calle 1707

El arquitecto Mario Delgado de la consultoria presenta desde el AutoCAD y reitera que, desde la calle 167 en adelante hasta la calle 168 A, se
contempla calzada vehicular en un solo sentido, bicicarril segregado y sendero peatonal. Y en la seccion tipo entre la calle 168 A y calle 170,
por el costado oriental: bicicarril y sendero peatonal, en el costado occidental, se esta proponiendo y estudiando junto con el IDU una via
peatonal con acceso vehicular restringido en un solo sentido hacia el sur teniendo en cuenta la accesibilidad de los predios alli existentes y
andenes.

En este momento interviene la sefiora Ana Zambrano expresando que, en la parte de la via del Colegio Abraham Lincoln es necesario que
transiten vehiculos ya que hay dificultades en la movilidad y hay personas que utilizan la via para salir a la Autopista Norte, asi que, no seria
conveniente restringirla. El arquitecto Mario Delgado indica que la normativa no permite esta via por ello tampoco existe el acceso vehicular
en el Colegio Abraham Lincoln, el uso de la ZMPA en este sector permite solo senderos y ciclorrutas.

4. La sefora Alejandra Herrera pregunta ¢ Cuando sera la tala de arboles? para poder estar presente

La especialista ambiental y forestal de la consultoria Geraldine Gonzélez menciona que, la actividad constructiva inicia el mes de abril del
préximo afio y a partir de esa fecha se empiezan con las actividades de aislamiento de las zonas de trabajo y aproximadamente para esa
fecha se iran estableciendo las talas respectivamente.

Por otra parte, la sefiora Alejandra, recomienda tener en cuenta que, en la calle 134 y en la calle 138 hay un seméaforo a media cuadra y el
otro a una cuadra de distancia, mas el que se propone en el proyecto, en su opinién dificultaria la movilidad en el sector. De acuerdo con esto
pregunta ¢Cambiaran los otros dos semaforos existentes o los dejaran independientemente? A lo que el arquitecto Mario Delgado
responde que se ubicaran de manera independiente a los semaforos existentes ya que no se encuentran en el alcance del proyecto.

En resumen, las intersecciones anteriormente mencionadas tendran semaforizacion para dar continuidad al peatén y al bicicarril.
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5. El Sefior Pedro Gonzalez pregunta ¢La ciclorruta del Canal Cérdoba, contara con semaforizacién, peatonal y vehicular, en las
calles 134, 138, 144, 149, 152B, 153 y 167? El seiior Oscar Avila agrega a la pregunta el cruce de la calle 129 y calle 170.

El arquitecto Mario Delgado explica a través de AutoCAD que, todas las intersecciones seran semaforizadas, sin embargo, no estan dentro
del alcance del contrato las intersecciones de la calle 129 ni de la calle 170, agrega que el limite de intervencién llega hasta antes de la calle
170 ya que en este sector hay una reserva vial independiente.

Respecto a las demas, hay intersecciones en la calle 146 Ay calle 147 A, en la calle 149 no hay cruce semaforico, la calle 153 hace parte de
otro contrato de la Avenida La Sirena y el de la calle 167 hace dos semanas aproximadamente se le incluyé semaforizacion.

6. El sefior César Salamanca pregunta ¢ Cuantos metros cuadrados hay de calzada vehicular, de andenes y de ciclorruta?

El arquitecto Mario Delgado responde que, aproximadamente 27.894 metros cuadrados de calzada vehicular, area de ciclorruta 9.770 metros
cuadrados y en area de espacio publico 33.120 metros cuadrados proyectados hasta el momento.

El sefior César agradece la respuesta ya que es importante para contrastarlo con el valor de la obra y agrega lo siguiente: si la ciclorruta va al
nivel de la calzada y solo se va a pintar o demarcar, § Cémo se realiza el costeo?, adicionalmente, en el tramo de la calle 129 hasta la calle
170 ¢ Cuanta ciclorruta iria a nivel de la calzada y cuanta seria pintada?

El arquitecto Mario Delgado refiere, que no tiene esa informacion discriminadamente, pero indica que, la diferencia en la calle 129 son las
vias, alli no hay mucho trafico y, por otro lado, no solo se va a pintar el bicicarril, se hara reconstruccion de vias y varias de ellas seran
pacificadas a nivel de los andenes; ademas el disefio de los bicicarriles, de las bandas de contraflujo y sendero peatonal.Menciona que, es un
proyecto integral y no se trata de adaptar las vias para que quepa el bicicarril.

Pregunta ;Se puede realizar un recorrido para el mes de enero del préximo afio? ya que hay ciudadanos que no pudieron estar hoy
en la reunién, pero quisieran hacer el recorrido (en bicicleta)

La profesional social del IDU Paula Alfonso responde que, si se puede realizar teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad y
restricciones por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, se haria la gestién pertinente para el mismo y se programarfa la fecha
posteriormente junto con el Consultor.

7. El sefor Cristébal Rojas pregunta ¢Se intervendran los dos costados del canal entre la calle 149 y calle 1527, en el anterior
contrato nos informaron que serian intervenidos, y por esta razén no arreglaron el costado oriental, segiin mencionaron, estaria
incluido en este proyecto.

El arquitecto Mario Delgado explica que, en el estudio de factibilidad si habian contemplado ciclorruta en ambos costados a partir de la calle
149 pero para el proyecto actual de Estudios y Disefios teniendo en cuenta los limitantes que se tienen, no fue posible dejar la ciclorruta por el
costado oriental, sin embargo, se intervendra calzada y andenes. Adicionalmente, entre la calle 153 y calle 163B en el costado oriental a la
altura del Carmel Club no se puede intervenir, esta zona fue excluida del alcance del proyecto entonces por este otro motivo no habria
continuidad de la ciclorruta.

Interviene el sefior Cristébal Rojas mencionando que, la comunidad del barrio victoria norte habia solicitado el arreglo de la via entre la calle
150 y la calle 152, en su momento fue incluida por parte de la Alcaldia Local y cuando se fue a ejecutar informaron que, lo tenia contemplado
el Instituto de Desarrollo Urbano para el actual contrato 1650 de 2019. Ahora en el actual estudio mencionan que no esta incluido y la via
seguira en malas condiciones con lo que no esta de acuerdo. El arquitecto Mario Delgado, aclara que no esta excluido el sector en mencién,
lo que no irfa es la ciclorruta, pero si se intervendran las calzadas vehiculares y los andenes al costado oriental. De acuerdo con esta
aclaracion el sefior manifiesta estar de acuerdo y agradece la respuesta.

8. El sefior Hernando Sarmiento pregunta ¢Estan contemplados los servicios sanitarios en los Estudios y Disefios?

El arquitecto Mario Delgado indica que, no esta dentro del alcance contractual del proyecto. Especificamente seria un tema arquitecténico y
no se cuenta con el espacio para estos equipamientos.

El sefior Hernando manifiesta que se hace necesario contar con los equipamientos sanitarios, ya que hay personas que realizan sus
necesidades fisioldgicas en el Canal.
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9. El sefior Oscar Avila pregunta ¢Se tuvo en cuenta al sefior Hernando Sarmiento como integrante de la Junta de Accién comunal
barrio las Villas en las actividades desarrolladas con la comunidad? Ya que hace parte del area de influencia.

La especialista social de la consultoria Adriana Morales menciona que, segin lo verificado el barrio las Villas no hace parte del area de
influencia, por esta razén no se aplic la cartografia social, ésta se desarrollé puntualmente a los barrios que estaban a lado y lado del canal,
sin embargo, solicita al sefior suministrar los datos para agregarlo al directorio de actores sociales del proyecto y hacerle parte de los
espacios participativos que se adelanten.

De ofra parte, el sefior Oscar informa que es importante tener en cuenta el Derecho de Peticion que se radicé el 3 de diciembre de 2020 al
Instituto de Desarrollo Urbano, el cual contempla varias solicitudes y necesidades de la comunidad. Expresa que, desde los barrios las Villas y
Prado Veraniego se sigue al tanto de la exigencia al IDU de incluir el tramo (Calle 128 y sus derivaciones) que esta en el acuerdo y que
actualmente esta siendo excluido. Adicionalmente, indica que se deberia hacer un otrosi al contrato, con el fin de que el contratista esté
atento al tema.

Seguido de esto, menciona que, al sector de las villas la quieren incluir en una tercera fase de la alameda del medio milenio donde se tendria
la obra en el 2028 o 2030, lo que le parece grave, agrega que seria complicado desarrollar ese proyecto por temas juridicos, ambientales ya
que cruzaria por el Humedal Cérdoba. Refiere, que no se tendrfa conexién entre la calle 108 y la calle 129. Solicita se les dé prioridad, se
haga una adicion al contrato IDU 1650 de 2019, teniendo en cuenta que esta dentro de la valorizacién que fue en su momento cobrada y
pagada por los habitantes del sector. Adicionalmente, indica que hay irregularidad en el acuerdo de valorizacion.

Por otro lado, expresa que en el recorrido con la Veeduria Canal Cérdoba no se le dio respuesta cuando solicité aclaracion en la terminologia
(bicicarril, ciclorruta) utilizada porque no hubo claridad frente a ello. Refiere que en el proyecto se habla de transito calmado e indica que lo
hay en horas de la media mafiana y la media tarde, de resto se tiene transito de buses, rutas de Colegios, menciona que estos no son transito
calmado para que se tenga en cuenta.

En relacidn con el carril preferente, expresa que este expone al ciclista y no deberia estar contemplado en un proyecto tan grande como la
alameda del medio milenio, el ciclista debe ser protegido ya que esto podria tener repercusiones legales, por ejemplo: “una persona que
fallezca por competir con los buses”. Solicita se contemple y se evalle este tema nuevamente porque lo considera grave y en general una
revision exhaustiva de los estudios y disefios teniendo en cuenta todos estos aspectos.

En este momento interviene la profesional social del IDU Paula Alfonso, menciona que en la reunién que se llevé a cabo el dia 30 de
noviembre para el tramo de la calle 128 y de la calle 129 se tratd el tema, aunque ya lo determinaran las autoridades correspondientes; lo que
se ha intentado explicar es que el proyecto puede desarrollarse a través de dos o méas contratos, refiere que esto no es ilegal, no es contra las
normas. Ademds, los contratos pueden estar financiados a través de varias fuentes (transferencias directas, deuda y valorizacion, por citar
algunas) esta Ultima es una manera de financiar una parte o la totalidad de un proyecto e igualmente, si se llegase a exceder en el costo de la
obra no se harfa un nuevo cobro de valorizacién, el IDU entraria a financiar de sus recursos o transferencias directas el monto faltante.
Refiere que, no se esta incumpliendo con el Acuerdo 724 de 2018 hasta el momento; en cuanto a fechas de inicio de proyectos se tiene
estimado fecha Iimite para la etapa de obra, en diciembre del 2021 cuando se cumplen los tres afios de la firma del acuerdo.

En este orden de ideas, indica que el proyecto se puede desarrollar a través de varios contratos, no tiene que ser un proyecto igual a un
contrato o un proyecto hacerse mediante un solo contrato. Ejemplo: La calle 153, es un solo proyecto que se ha ejecutado a través de varios
contratos y de varias fases y todo hace parte de este. Los contratistas del 1650 de 2019 no lo pueden resolver en este momento, se esta
pendiente por si la autoridad de control exige hacerle adicién a algun contrato publico para anexar esa cuadra, pero no es ilegal desarrollarla
por medio de otro contrato que es lo que ha percibido y afirmado la comunidad.
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En general hay que esperar la respuesta de la entidad de control (ya qu la comunidad refiere que han elevado una consulta o denuncia frente
al tema), desde la Oficina de Atencién al Ciudadano se han elevado (radicado) las correspondientes solicitudes al IDU teniendo en cuenta el
primer comite IDU de este contrato y la reunion realizada el 30 de noviembre de 2020 con la comunidad del tramo de la calle 128, lo anterior
para que de manera escrita el area técnica junto con la Subdireccion General de Desarrollo Urbano, dé respuesta de este tramo en especifico
que quedd por fuera del contrato 1650 de 2019.

El sefior Oscar Avila resalta que en este caso no es solo una cuadra, sino que por el contrario es la Calle 128 con sus derivaciones entre las
carreras 53 y 54 A, 54 B hasta la carrera 55.

La profesional social del IDU Paula Alfonso refiere que, con respecto a la competencia que hay entre la bicicleta y las rutas escolares en el
sector que menciono el sefior Oscar Avila; el estudio de transito podra aclarar este tema, pero si se analisara el tema de los SITP porque en
el costado norte de la calle 129 al parecer no hay rutas de transporte aprobadas por la Secretaria Distrital de Movilidad y si es asi, se estarian
infringiendo estas vias autorizadas por la entidad para que circulen las rutas de SITP. En este orden de ideas, elevara la solicitud al IDU para
que se revise qué rutas de SITP y o de tranporte plblico estan aprobadas a los costados del Canal Cérdoba. El Sefior Oscar agrega a esto
para que sean incluidas las rutas naranjas y las rutas de Colegio que transitan por la zona, expresa que es muy importante insistir en el tema
y si hay que realizar modificaciones, que se realicen, la seguridad vial debe prevalecer.

La profesional social del IDU Paula Alfonso responde, que esta de acuerdo con lo mencionado por el sefior, pero también resalta que no se
pueden anular los otros modos de transporte, por ello se estd conciliando cada uno de estos expuestos en la piramide y los actores que
contempla. Se tendra en cuenta el tema de seguridad vial y sefializacién en el proyecto.

10. La sefiora L.uisa Amador pregunta ¢ La zona para el publico tendra sefalizacion para discapacitados?
El arquitecto Mario Delgado indica que si, con relacién a los andenes, estos tendran la sefializacién podotactil que sirve para avisar el posible
peligro y para guiar por el camino correcto a la poblacién en situacién de discapacidad.

11. La sefiora Clara Inés Melo manifiesta: A mi me sigue preocupando su intervencion frente al trabajo que lleva ejecutando la
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota entre la calle 153 y la calle 161 puesto que lleva mas de 3 afios y no se ve avance.
Solo hay paso vehicular en sentido norte-sur a un solo carril, lo que produce trancones a diario entre la calle 159 y la calle 153.
Adicionalmente, no se encuentra habilitada la via entre la calle 159 y la calle 161. Teniendo en cuenta que ese proyecto lleva tantos
anos, ustedes ¢ Cuando creerian que se va a terminar dicha obra? porque esto esta generando inseguridad peatonal.

La especialista social de la consultoria Adriana morales responde que, dicha obra en la zona no esta dentro del alcance del contrato actual,
pero si se verificara con el fin de que no obstaculice el desarrollo del presente proyecto del Canal Cérdoba por medio de mesas de trabajo. El
arquitecto Mario Delgado de la consultoria complementa la respuesta mencionando que, efectivamente ese proyecto es ajeno al 1650 de
2019, pero se han adelantado mesas de trabajo con el contratista y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogoté para saber en qué
estado entregaran dichos trabajos. No obstante, de parte de la consultoria no se tiene la fecha en que ese proyecto finalizaria.

La sefiora Clara menciona que hoy en dia los ciclistas y hasta motos se desplazan por la via peatonal.

La especialista social de la consultoria Adriana Morales menciona que, el proyecto busca mejorar estas situaciones, el tema de transito
peatonal, de ciclistas, el arreglo de la malla vial, arreglo de andenes en mal estado y al mismo tiempo concienciar a las personas para el buen
uso de estas zonas y poder transitar de forma adecuada.

12. Alejandra Herrera expresa mediante el chat: tenemos que aprender a hacer mejores ciudadanos
13. La seiiora Nora Quesada escribe en el chat: jFelicitaciones! jMuchas Gracias!

Finalmente, la especialista social Adriana indica el compromiso adquirido de realizar el recorrido solicitado por el sefior César Salamanca, que
se podria tentativamente a finales de enero del préximo afio (2021).

Luegoe de lo anterior, agradece la participacion y los aportes brindados por parte de los asistentes, menciona que una vez se tenga proyectado
en dos meses la fecha del tercer comité IDU se les hara llegar la invitacién a los correos electrénicos, grupo de WhatsApp e informa que los
canales de atencién estan dispuestos para las inquietudes y solicitudes, asimismo de la persona que esté interesada en hacer parte del
Comité IDU.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se notifica al sefior César
Salamanca mediante correo
Recorrido en el corredor ambiental de la Calle 129 hasta Consorcio Canal Cérdoba aeclﬁ\(/:itcrizzl(::;I:Zn%irt;\egﬁlean?aeﬁs
la Calle 170, solicitado por el sefior César Salamanca. IDU - Apoyo a la Supervision Social

medidas Nacionales y Distritales de
la pandemia (COVID 19) enero del
2021

El requerimiento se encuentra

o - . . radicado en el sistema Distrital de
Traslado pregunta/solicitud sefiora Clara Ines Melo IDU - Apoyo a la Supervision Social Bogoté Te Escucha — SDQS bajo el

nuimero 3602562020. 22/12/2020
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FIRMAS
NOMBRE ENTIDAD/CARGO FIRMA
Chris Briggette Bricefio IDU - Apoyo a la Supervisién técnica =
/ =
Paula Alejandra Alfonso IDU - Apoyo a la Supervisién Social Powda Aien®© w4
Wilson Andrade CSR - Director interventoria L@&zﬁ
L2y
+—
Maria Andrea Reyes CSR - Coordinadora interventoria Moo Sk
Jenny Verano CSR - Especialista social de interventoria ’ %/’/%7
A
Lina Plazas CCOR MI - Cordinadora Consultoria : \J‘;LHXD
Mario Javier Delgado CCOR Ml - Especialista Urbano /744%«/»@%0
Geraldine Gonzéalez CCOR MI - Especialista Ambiental et
Adriana Morales Ramirez CCOR MI - Especialista Social ,4%%;;:@%@
Maria Fernanda Patifio CCOR MI - Bi6loga QoL lo
Adriana Marcela Rico CCOR MI - Especialista SST RAline o
Alfredo Castilla CCOR MI - Profesional en Economia L —
ELABORO RESPONSABLE APROBO
NOMBRE Adriana Morales Ramirez Adriana Morales Ramirez Jenny Andrea Verano
CARGO | Especialista Social Consultoria Especialista Social Consultoria Especialista Social Interventoria
L R Aottt
TIPO DE ANEXO: Asistencia, Registro|,
Fotografico,
ANEXOS: Sl X NO presentacién, matriz de sistematizacion, CANTIDAD: 06
formato de evaluacion, notificacion al
seior César Salamanca.
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