
                     CONSORCIO SAN RAFAEL       

Tel: (8) 683 2816  Cel:3214072073 Email: sanrafaelidu@gmail.com 

Horario de recepción de correspondencia: Lun a Vie 8:00 a: m - 6:00 p:m 

Cra 46 No. 123-11 Edificio Maorí Real -  Portería  

Bogotá D.C. 

 

Bogotá D.C., 12 de julio de 2021                                                                 CSR 1652- 00831 

 

Ingeniera 

MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO  

Directora Técnica de Proyectos IDU 

CALLE 22 # 6- 27 CENTRO  

Teléfono: (1) 3386660 

Ciudad 

 

REF. CONTRATO No. 1652 DE 2019 "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 

CICLORUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL 

CORDOBA ENTRE LA CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." 

 

ASUNTO: CSR 1652- 00831: Aprobación al POC Canal Pasadena comunicado D-292 y 

Lineamientos de intervención del Canal Pasadena comunicado D-293 remitidos el 24 de junio de 

2021.  

 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente me permito presentar las siguientes conclusiones de la revisión efectuada 

al documento y anexos relacionados al PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE y a los 

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN EN ZMPA Y CER del Canal Pasadena, presentados por 

el contratista CONSORCIO CANAL CÓRDOBA MI bajo comunicados D-292 y D-293, remitidos 

a esta interventoría el 24 de junio de 2021 y cuyo asunto corresponde a: “Respuesta a su oficio CSR 

1652 – 00793 recibido el 11 de junio del 2021. Remisión POC y Lineamientos en ZMPA Canal 

Pasadena V2: 

 

No. 
OBSERVACIÓN IDU e 

INTERVENTORÍA 

RESPUESTA 

CONSULTOR 

CONCEPTO 

INTERVENTORÍA 

Documento Técnico para el Trámite de Permiso de Ocupación de Cauce para el Canal Pasadena 

2  Aspectos Documentales  

2.1. Formulario 

de Solicitud de 

Permiso de 

Ocupación de 

Cauce (POC) 

  

a. Actualizar la fecha de 

presentación del formulario  

 

Observación interventoría: Se 

solicita revisar una vez se 

entregue el formulario final.  

Se remite formulario con 

fecha actualizada a la 

radicación de la presente 

carta.  

El consultor atiende 

la solicitud y remite 

el formulario con la 

fecha actualizada. 

mailto:sanrafaelidu@gmail.com


                     CONSORCIO SAN RAFAEL       

Tel: (8) 683 2816  Cel:3214072073 Email: sanrafaelidu@gmail.com 

Horario de recepción de correspondencia: Lun a Vie 8:00 a: m - 6:00 p:m 

Cra 46 No. 123-11 Edificio Maorí Real -  Portería  

Bogotá D.C. 

No. 
OBSERVACIÓN IDU e 
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CONSULTOR 

CONCEPTO 

INTERVENTORÍA 

 a. En el numeral III. DATOS 

GENERALES DE LA 

OBRA/ Descripción de las 

actividades, se solicita que 

se manifieste en primer lugar 

la condición del cuerpo de 

agua con respecto a la 

Estructura Ecológica 

Principal (EEP) y se aclare 

cuál es el acto administrativo 

que lo alindera (RH y 

ZMPA). 

 

Asimismo, se debe enlistar el 

total de actividades a realizar 

y que requieren de la 

solicitud del permiso de 

ocupación de cauce para 

dicho cuerpo de agua. De 

esta manera, se deben 

precisar por ítems separados 

las obras y/o actividades que 

se desarrollaran por concepto 

permanente y por concepto 

temporal. 

 

Observación interventoría: Se 

recomienda al consultor revisar 

el concepto de actividades 

temporales ya que las mismas 

van a quedar dentro de la Ronda 

y la ZMPA del Canal. 

Verificar este punto con el literal 

“g” del comunicado IDU. 

 

Se hace aclaración que 

todas las obras a realizar 

en Ronda Hidráulica del 

Canal Pasadena se 

solicitan por concepto 

temporal; esto, teniendo 

en cuenta que se 

ejecutarán sobre 

infraestructura existente, 

en este caso sobre el paso 

peatonal que está en la 

Calle 129ª y Calle 129B.  

 

Con relación a las obras a 

realizar en la ZMPA del 

Canal Pasadena, no se 

presentan por concepto 

(temporal/permanente). 

El documento presentado 

recopila los lineamientos, 

medidas, detalle de las 

obras a realizar en esta 

zona de manejo y 

preservación ambiental.  

 

Aunque en el literal “g” 

de la comunicación IDU 

se indica: “En todos los 

casos la solicitud se debe 

diligenciar por concepto 

permanente, se precisa 

que dicha solicitud se 

entiende aplicable para el 

permiso POC Canal 

Córdoba y no POC 

Pasadena, entendiendo 

El consultor justifica 

apropiadamente el 

concepto temporal 

para las actividades a 

realizar en el Canal 

Pasadena, 

apoyándose en el 

concepto del 

acueducto oficio 

2551001-S-2021-

026663 del 01 de 

febrero del 2021. 
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INTERVENTORÍA 
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CONSULTOR 

CONCEPTO 

INTERVENTORÍA 

que la versión observada 

por el IDU se encontraba 

un solo POC por los dos 

canales.  

 

Adicionalmente, se 

justifica la solicitud del 

concepto temporal para el 

POC Pasadena, en 

consideración al 

concepto del acueducto 

oficio 2551001-S-2021-

026663 del 01 de febrero 

del 2021, donde se 

indica: “La estructura 

proyectada no requerirá 

la construcción de una 

obra hidráulica nueva en 

el Canal Pasadena, por 

lo cual no se requerirá 

intervención directa y/o 

permiso de ocupación 

permanente de la ronda 

hidráulica del Canal. Se 

utilizará la obra existente 

para la articulación con 

el espacio 

urbano”….“De acuerdo 

con la revisión de la 

información revisada 

este comunicado y dado 

que no habrá 

modificaciones de tipo 

hidráulico sobre el 

cauce, la Dirección de 

Red Troncal de 

Alcantarillado – (DRTA) 

emite concepto de No 

Objeción y la viabilidad 
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técnica a las obras 

propuestas en el Canal 

Pasadena; aclarando, 

que es necesario solicitar 

ante la Secretaría 

Distrital de Ambiente un 

permiso de ocupación 

temporal sobre el canal, 

que permita realizar las 

actividades necesarias en 

la etapa constructiva sin 

intervenir la ronda 

hidráulica del canal. 

 

 f. En las casillas No. De PIN y 

No. Radicado Plan de Gestión 

RCD, se debe relacionar el 

radicado con el cual se está 

dando trámite a los mismos.  

 

Observación interventoría: 

Aun cuando el consultor incluye 

el radicado de aprobado por 

parte de la interventoría, se 

deberá adjuntar el respectivo 

radicado del Plan de Gestión 

en su debido momento. 

 

 

Se relaciona el oficio 

CSR 1652 - 00626 del 25 

de febrero del 2021, 

mediante el cual 

interventoría dio 

aprobación Radicado 

IDU 20215260334202. 

 

Cabe mencionar, que el 

PG RCD ajustado se 

encuentra en manos de la 

interventoría para 

revisión y aprobación, 

toda vez que mediante la 

carta D-205 se remitió la 

Versión 2 en atención a 

las observaciones 

recibidas por parte del 

IDU mediante oficio 

2021205043369.  

Se le indica al 

consultor que se 

admite la relación 

del oficio de 

aprobación del PG-

RCD por parte de la 

interventoría, sin 

embargo, se solicita 

reemplazar con el 

radicado del Plan de 

Gestión en su debido 

momento. 

 

De igual manera, se 

le aclara al Consultor 

que el PG-RCD 

remitido por el 

consultor en el 

comunicado D-205, 

dentro de los Anexos 

del MAO V4 

(Componente B 

Anexo 01. PG-RCD) 
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fue revisado en su 

momento, sin 

embargo, este no ha 

sido aprobado dado 

que el producto se 

aprobará en su 

totalidad, y a la 

fecha, aún no se 

remite a la 

interventoría la 

versión final del 

MAO con los ajustes 

del componente 

forestal. 

2.3. 

Autoliquidación 

Se debe incluir la 

Autoliquidación del cobro por el 

servicio de evaluación según 

formato que puede ser 

consultado en la página web 

www.ambientebogota.gov.co 

 

Observación interventoría: 

Esta solicitud aún se encuentra 

pendiente de atender. 

La solicitud de la 

autoliquidación de cobro 

será adjuntada en el 

documento por el IDU, 

quien será el responsable 

de generar a partir del 

presupuesto de las obras 

POC del Canal Pasadena, 

suministrada por el 

Consorcio Canal 

Córdoba y presentadas en 

la Tabla 1.   

 

De acuerdo a lo 

informado por el 

supervisor IDU este 

trámite lo hace el 

consultor dado que 

dispone de la 

totalidad de la 

información para su 

gestión.  

2.4. Recibo de 

Pago 

Se solicita incluir el recibo de 

consignación del pago realizado 

por concepto de evaluación de la 

solicitud ambiental, en original, 

en el momento que se vaya a 

realizar el trámite. 

 

Observación interventoría: 

Esta solicitud aún se encuentra 

La solicitud de recibo de 

pago será adjuntada en el 

documento por el IDU, 

quien será el responsable 

de generar a partir del 

presupuesto de las obras 

POC del Canal Pasadena, 

suministrada por el 

Consorcio Canal 

Córdoba y presentadas en 

la Tabla 1.   

De acuerdo a lo 

informado por el 

supervisor IDU este 

trámite lo hace el 

consultor dado que 

dispone de la 

totalidad de la 

información para su 

gestión. 
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pendiente de atender 

 

 

3.2. Planos Se requiere incluir un plano por 

obra y presentarlos 

discriminados entre concepto 

permanente y temporal. 

 

Observación interventoría: Se 

solicita revisar este ítem, dado 

que esta información no fue 

encontrada en los anexos. 

 

 

Se aclara que para el 

Canal Pasadena no aplica 

esta observación, toda 

vez que, tal como se 

mencionó anteriormente, 

la solicitud a tramitar es 

de permiso de ocupación 

de cauce por concepto 

temporal, debido a que se 

utilizará la obra existente 

y no se requerirá 

intervención directa y/o 

permiso de ocupación 

permanente en la ronda 

hidráulica del canal.  

 

Frente a la solicitud de 

incluir los planos por 

obra, cabe precisar que 

las obras a realizar en el 

Canal Pasadena son obras 

de urbanismo, por tal 

razón, se presentan 

planos de: Obras de 

urbanismo en Ronda 

Hidráulica y Obras de 

Urbanismo en la ZMPA, 

donde se presenta la 

implantación de 

ciclorruta, sendero, paso 

peatonal, entre otras 

entendiéndose como una 

obra en conjunto y no 

obras independientes. 

Caso contrario con la 

presentación de planos de 

Se acata la respuesta 

de la consultoría, por 

lo que se da por 

atendida la 

observación. Los 

planos por obra se 

podrán encontrar en 

el Anexo 3. Planos - 

3.5. Planos de 

detalle. 
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puentes a construir sobre 

el canal córdoba, ya que 

al tratarse de estructuras 

independientes se 

presentan planos por cada 

obra.  

3.3. Planos 

topográficos  

Asimismo, al ser planos 

topográficos deben contar con 

las respectivas cotas y curvas de 

nivel, aspecto que no se tuvo en 

cuenta. Por lo que se solicita 

incluir la topografía tanto en la 

planta como en los cortes 

longitudinal y transversal. 

 

Observación Interventoría:   

Se le solicita al consultor revisar 

este ítem dado que las curvas de 

nivel en los planos topográficos 

no se detallan claramente. 

 

Se informa que el plano 

“anexo 3.2-1 

Topografico_Diseño” se 

presentó con las curvas 

de nivel en la vista en 

planta y en las secciones 

transversales se presenta 

la línea verde “terreno 

natural”.  

 

Sin embargo, se presenta 

nuevamente el plano 

indicando en las 

convenciones las curvas 

de nivel y la línea verde 

de “terreno natural”.  

 

El consultor atiende 

la observación y 

remite nuevamente 

los planos 

topográficos de 

manera que las 

curvas de nivel se 

pueden visualizar 

más fácilmente. 

Véase Anexo 3. 

Planos - 3.2. Topo. 

3.4. 

Especificaciones 

técnicas 

detalladas 

definitivas de las 

estructuras  

Se solicita sean remitidos en 

formato editable Shape. 

 

Observación Interventoría:   

 

El consultor atiende la 

observación y remite el formato 

editable de los planos en 

autocad no obstante se requiere 

En la carpeta “Anexo 3. 

Planos” se presentó una 

carpeta “Shape” la cual 

contiene todos los planos 

en formato Shapefile.  

El consultor atiende 

la observación y 

remite los planos en 

formato editable 

Shape. Véase Anexo 

3. Planos - 3.6. 

Shapes. 
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incluir el formato shape. 

Se aclara que, en este caso, se 

debe anexar son los planos a 

detalle de cada una de las 

obras a ejecutar. 

 

Observación Interventoría:   

 

Se le solicita al consultor revisar 

esta observación dado que no se 

encontró dentro de los anexos 

los planos de cada obra 

(Ciclorruta, Calzada 

compartida, Sendero, entre 

otras) 

Se anexan planos de 

detalle de las obras de 

urbanismo a realizar en 

Ronda Hidráulica y 

ZMPA.  

 

Véase respuesta a la 

observación 3.2. 

Se solicita incluir un anexo en 

cual se especifique por actividad 

constructiva, la cantidad de RCD 

a generar, aclarando, que la 

información debe coincidir con 

la presentada en el PRCD y 

relacionada en el formulario. 

 

Observación Interventoría: 

 

Se atiende la solicitud y se 

incluye el anexo con las 

actividades constructivas a 

realizar, sin embargo, se 

En el documento Técnico 

del POC, Tabla 4, se 

relacionó el total del 

volumen estimado de 

RCD a generar.  

 

Este mismo volumen se 

presenta en el formulario 

de solicitud de la SDA y 

en la hoja anexa.  

Esta información se 

encuentra en la 

Tabla 10 del 

documento técnico 

del POC, no la Tabla 

4, sin embargo, el 

consultor atiende la 

observación y 

efectivamente la 

cantidad de RCD 

registrada coincide 

con la cantidad 

indicada en el 

formulario de la 

SDA. 
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recomienda revisar dado que en 

estas no se incluye la cantidad 

de RCD a generar  

 

 

3.7. Se solicita presentar copia de la propuesta de 

diseños paisajísticos radicada ante la dependencia 

competente de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

Observación Interventoría: Esta información se 

incluirá actualizada una vez se dé el aprobado por 

parte del IDU y del Jardín botánico de Bogotá para el 

entregable diseño paisajístico y propuesta de 

arborización 

 Se le recuerda al 

consultor incluir esta 

información 

actualizada una vez 

se dé el aprobado por 

parte del IDU y del 

Jardín botánico de 

Bogotá. 

 

 

3.9. Lineamiento de Intervención en ZMPA 

Consideraciones de diseño (profundidad, 

características de la estructura). Incluir el manejo que 

se le dará a los residuos de excavación, cespedones, 

entre otros. 

 

Observación Interventoría: Se le solicita al 

consultor indicar en que apartado o numeral se 

atiende 

esta indicación 

 

Se incluyen las 

consideraciones de 

diseño, tabla con las 

especificaciones de cada 

obra y se informa sobre 

el manejo de RCD a 

generar.  

El consultor atiende 

la observación. 

Véase capítulo 5.2. 

Descripción de las 

obras a realizar en la 

ZMPA del Canal 

Pasadena. En cuanto 

a los RCD, el 

consultor indica que 

serán manejados 

conforme a lo 

establecido en el PG-

RCD – Plan de 

Gestión de Residuos 

de Construcción y 

Demolición 

mailto:sanrafaelidu@gmail.com


                     CONSORCIO SAN RAFAEL       

Tel: (8) 683 2816  Cel:3214072073 Email: sanrafaelidu@gmail.com 

Horario de recepción de correspondencia: Lun a Vie 8:00 a: m - 6:00 p:m 

Cra 46 No. 123-11 Edificio Maorí Real -  Portería  

Bogotá D.C. 

No. 
OBSERVACIÓN IDU e 

INTERVENTORÍA 

RESPUESTA 

CONSULTOR 

CONCEPTO 

INTERVENTORÍA 

aprobado para el 

Contrato 1650 del 

2019. 

Implantación geométrica  

 

Observación Interventoría: Se recomienda 

anexar dicha implantación en un anexo independiente 

Se anexa plano de 

implantación geométrica, 

en la carpeta Anexos 

Planos.  

 

El consultor anexa la 

implantación 

geométrica en 

formato PDF y 

editable, pero no en 

los anexos de los 

lineamientos, sino en 

los del POC (Anexo 

3.4. Implantación 

Geométrica). Se 

requiere incluir esta 

información en los 

documentos de 

Lineamientos de 

intervención en 

ZMPA. 

Acta de Jardín Botánico de Bogotá (WR) 

 

Observación Interventoría: Esta información se 

incluirá actualizada una vez se obtenga el acta del 

Jardín 

Botánico de Bogotá para el entregable diseño 

paisajístico y arborización  

 Se le recuerda al 

consultor incluir esta 

información 

actualizada una vez 

se dé el aprobado por 

parte del IDU y del 

Jardín botánico de 

Bogotá 

 

Respecto a las observaciones emitidas en las reuniones del 01 y 09 de junio del 2021, con 

participación del Supervisor Ambiental del IDU e interventoría, al documento de Lineamientos en 

ZMPA del Canal Córdoba, indicándose que fueran aplicables al POC y Lineamientos del Canal 

Pasadena, se presentan las siguientes conclusiones:  

 

OBSERVACIONES IDU 

REUNIONES 01 Y 09 DE 

ATENCIÓN DE 

OBSERVACIONES 
CONCEPTO INTERVENTORÍA 
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JUNIO DEL 2021 SI NO 

9. Incluir imagen de ZMPA.  

RTA. consultor: Se presenta 

ilustración 4 con el Limite de 

ZMPA del Canal Pasadena. 
X  

El consultor atiende la observación e 

incluye la ilustración indicada por el 

mismo. De igual manera, para el 

Documento técnico del POC se incluye 

la imagen correspondiente a la Ronda 

Hídrica en la lustración No. 8. 

10. Indicar punto a punto de 

forma más detallada las obras 

a realizar.  

RTA. consultor: Se detallan las 

obras de urbanismo a realizar 

tanto en Ronda Hidráulica como 

en la ZMPA del Canal 

Pasadena, por separado según 

documento correspondiente.  

X  

El consultor atiende la observación. 

Incluye la información solicitada en el 

Capítulo 5.2 del documento técnico de 

lineamientos de intervención en ZMPA 

y en el capítulo 6.2 del documento 

técnico del POC. 

11. Incluir descripción de 

cada una de las obras, de 

forma más específica 

indicando el costado oriental 

y/o occidental que cruza con 

el CER (ZMPA).  

RTA. consultor: Se incluye 

información puntual de las 

obras a realizar en la ZMPA y 

Ronda Hidráulica del Canal 

Pasadena, en cada documento: 

POC y Lineamientos en ZMPA.  

X  

El consultor atiende la observación. 

Incluye la información solicitada en el 

Capítulo 5.2 del documento técnico de 

lineamientos de intervención en ZMPA 

y en el capítulo 6.2 del documento 

técnico del POC. 

12. Incluir esquemas de 

cómo van a quedar las obras. 

RTA. consultor:  Se incluyen 

los respectivos esquemas de 

cómo van a quedar las obras. 

X  

El consultor atiende la observación. 

Incluye la información solicitada en el 

Capítulo 5.2 del documento técnico de 

lineamientos de intervención en ZMPA 

y en el capítulo 6.2 del documento 

técnico del POC. 

13. Mencionar el uso del 

GCR y RCD en las obras que 

aplique.  

RTA. consultor: Se menciona 

el uso de GCR y RCD de 

acuerdo con las obras donde se 

X  

El consultor atiende la observación. 

Incluye la información solicitada en el 

Capítulo 5.2 del documento técnico de 

lineamientos de intervención en ZMPA 

y en el capítulo 6.2 del documento 

técnico del POC. 
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contempla aplicar.  

14. Incluir tablas con las 

metas físicas (totales) de las 

obras a realizar en ZMPA.  

RTA. consultor: Se relaciona 

información de las metas físicas 

de las obras a realizar en Canal 

Pasadena, según en el área 

correspondiente. 

X  

El consultor atiende la observación. 

Incluye la información solicitada en el 

Capítulo 5.2 del documento técnico de 

lineamientos de intervención en ZMPA 

y en el capítulo 6.2 del documento 

técnico del POC. 

15. Indicar en la descripción 

de las obras a realizar en 

ZMPA el área de cada obra 

que requiere endurecimiento 

de zonas verdes.  

RTA. consultor: Se presenta 

tabla con el área a endurecer 

según las obras de urbanismo 

detalladas para el canal 

Pasadena. 

X  

El consultor atiende la observación. 

Incluye la información solicitada en el 

Capítulo 5.2 del documento técnico de 

lineamientos de intervención en ZMPA 

y en el capítulo 6.2 del documento 

técnico del POC. 

16. Incluir resumen de los 

materiales a utilizar.  

RTA. consultor: Se presenta 

tabla con la relación de las 

cantidades de material a 

utilizar.  

X  

El consultor atiende la observación. 

Incluye la información solicitada en la 

Tabla No. 10 del documento técnico de 

lineamientos de intervención en ZMPA 

y en la Tabla No. 9 del documento 

técnico del POC.  

9. Incluir en las fichas de 

manejo ambiental información 

sobre el manejo de RCD 

considerando las áreas de ZMPA 

y Ronda Hidráulica. 

X  

El consultor atiende la observación. Se 

incluye en las primeras actividades de la 

Ficha de Manejo Ambiental 

Componente Suelo. Véase Anexo 7.5. 

Fichas de manejo ambiental. 

10. Anexar planos con 

polígonos de localización de 

obras menor número de vértices 

y coordenadas. 

X  

Esta observación aplica para Canal 

Córdoba (planos de localización de 

muros). 

 

De esta revisión se concluye que el consultor atendió todas las observaciones realizadas, por lo que 

se dan por APROBADOS los siguientes entregables: 

 Documento Técnico y Ambiental para la solicitud del Permiso de Ocupación Temporal y 

Permanente de cauces, playas y lechos para el Canal Pasadena (Comunicado D-292). 
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 Informe Técnico Ejecutivo de los Lineamientos en ZMPA del Canal Pasadena 

correspondiente al Comunicado D-292 y que hace parte integral del POC del Canal 

Pasadena en su Anexo 7. La información fue remitida por parte del consultor mediante 

comunicado D-293. 

 

Se anexa:  

 

- Carpeta comprimida: POC Canal Pasadena 

 

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/189XmmTyqeujTIIPTJhGI5fGPUEzFVVal?usp=sharing 

 

Nota: Los Lineamientos de Intervención en ZMPA del Canal Pasadena se encuentran en el Anexo 

7. 

 

Cordialmente,  

  

 

 
 

ARQ. WILSON ARID ANDRADE ROJAS 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

CONSORCIO SAN RAFAEL 

CC.  

Chris Briceño– Supervisora Contrato IDU 1650 de 2019 - 

Ángela Castro – directora de Proyecto Contrato 1650 de 2019 - angela.castro@ccor.com.co 

Lina Marcela Plazas- Coordinador de Proyecto Contrato 1650 de 2019- lina.plazas@ccor.com.co 

Kevin Santiago Beltrán – Auxiliar Ingeniería- auxiliar.ingenieria@ccor.com.co  
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