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m CONSORCIO SAN RAFAEL

Bogota D.C., 12 de julio de 2021 CSR 1652- 00831

Ingeniera

MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
Directora Técnica de Proyectos IDU

CALLE 22 #6- 27 CENTRO

Teléfono: (1) 3386660

Ciudad

REF. CONTRATO No. 1652 DE 2019 "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y
CICLORUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL
CORDOBA ENTRE LA CALLE 129Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C."

ASUNTO: CSR 1652- 00831: Aprobacién al POC Canal Pasadena comunicado D-292 y
Lineamientos de intervencién del Canal Pasadena comunicado D-293 remitidos el 24 de junio de
2021.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar las siguientes conclusiones de la revision efectuada
al documento y anexos relacionados al PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE y a los
LINEAMIENTOS DE INTERVENCION EN ZMPA Y CER del Canal Pasadena, presentados por
el contratista CONSORCIO CANAL CORDOBA MI bajo comunicados D-292 y D-293, remitidos
a esta interventoria el 24 de junio de 2021 y cuyo asunto corresponde a: “Respuesta a su oficio CSR
1652 — 00793 recibido el 11 de junio del 2021. Remision POC y Lineamientos en ZMPA Canal
Pasadena V2:

No OBSERVACION IDU e RESPUESTA CONCEPTO

INTERVENTORIA

CONSULTOR

INTERVENTORIA

Documento Técnico para el Tramite de Permiso de Ocupacion de Cauce para el Canal Pasadena

2

Aspectos Documentales

2.1. Formulario
de Solicitud de

a. Actualizar la fecha de
presentacion del formulario

Se remite formulario con
fecha actualizada a la

El consultor atiende
la solicitud y remite

Permiso de radicacion de la presente | el formulario con la
Ocupacion de o . carta. fecha actualizada.

P Observacion interventoria: Se
Cauce (POC)

solicita revisar una vez se
entregue el formulario final.
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No.

OBSERVACION IDU e
INTERVENTORIA

RESPUESTA
CONSULTOR

CONCEPTO
INTERVENTORIA

a. En el numeral Ill. DATOS
GENERALES DE LA
OBRA/ Descripcion de las
actividades, se solicita que
se manifieste en primer lugar
la condicion del cuerpo de
agua con respecto a la
Estructura Ecoldgica
Principal (EEP) y se aclare
cudl es el acto administrativo
que lo alindera (RH vy
ZMPA).

Asimismo, se debe enlistar el
total de actividades a realizar
y que requieren de la
solicitud del permiso de
ocupacion de cauce para
dicho cuerpo de agua. De
esta manera, se deben
precisar por items separados
las obras y/o actividades que
se desarrollaran por concepto
permanente y por concepto
temporal.

Observacién interventoria: Se
recomienda al consultor revisar
el concepto de actividades
temporales ya que las mismas
van a quedar dentro de la Ronda
y la ZMPA del Canal.

Verificar este punto con el literal
“g” del comunicado IDU.

Se hace aclaracién que
todas las obras a realizar
en Ronda Hidraulica del
Canal  Pasadena  se
solicitan por concepto
temporal; esto, teniendo
en cuenta que se
gjecutaran sobre
infraestructura existente,
en este caso sobre el paso
peatonal que estd en la
Calle 1292y Calle 129B.

Con relacién a las obras a
realizar en la ZMPA del
Canal Pasadena, no se
presentan por concepto
(temporal/permanente).

El documento presentado
recopila los lineamientos,
medidas, detalle de las
obras a realizar en esta
zona de manejo vy
preservacion ambiental.

99

Aunque en el literal “g
de la comunicacion IDU
se indica: “En todos los
casos la solicitud se debe
diligenciar por concepto
permanente, Se precisa
que dicha solicitud se
entiende aplicable para el
permiso POC  Canal
Cordoba y no POC
Pasadena, entendiendo

El consultor justifica
apropiadamente el
concepto  temporal
para las actividades a
realizar en el Canal
Pasadena,
apoyandose en el
concepto del
acueducto oficio
2551001-S-2021-
026663 del 01 de
febrero del 2021.
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No.

OBSERVACION IDU e
INTERVENTORIA

RESPUESTA
CONSULTOR

CONCEPTO
INTERVENTORIA

que la version observada
por el IDU se encontraba
un solo POC por los dos
canales.

Adicionalmente, se
justifica la solicitud del
concepto temporal para el
POC  Pasadena, en
consideracion al
concepto del acueducto
oficio 2551001-S-2021-
026663 del 01 de febrero
del 2021, donde se
indica: “La estructura
proyectada no requerira
la construccién de una
obra hidraulica nueva en
el Canal Pasadena, por
lo cual no se requerird
intervencién directa y/o
permiso de ocupacion
permanente de la ronda
hidraulica del Canal. Se
utilizara la obra existente
para la articulacién con
el espacio
urbano”.... “De acuerdo
con la revision de la
informacion revisada
este comunicado y dado
que no habra
modificaciones de tipo
hidraulico  sobre el
cauce, la Direccion de
Red Troncal de
Alcantarillado — (DRTA)
emite concepto de No
Obijecién y la viabilidad
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No.

OBSERVACION IDU e
INTERVENTORIA

RESPUESTA
CONSULTOR

CONCEPTO
INTERVENTORIA

técnica a las obras
propuestas en el Canal
Pasadena; aclarando,
gue es necesario solicitar
ante la Secretaria
Distrital de Ambiente un
permiso de ocupacién
temporal sobre el canal,
qgue permita realizar las
actividades necesarias en
la etapa constructiva sin
intervenir la  ronda
hidraulica del canal.

RCD,

Observacion

f. En las casillas No. De PIN y
No. Radicado Plan de Gestion
se debe relacionar el
radicado con el cual
dando tramite a los mismos.

en su debido momento.

se esta

interventoria:
Aun cuando el consultor incluye
el radicado de aprobado por
parte de la interventoria, se
deberd adjuntar el respectivo
radicado del Plan de Gestion

Se relaciona el oficio
CSR 1652 - 00626 del 25
de febrero del 2021,
mediante el cual
interventoria dio
aprobacion Radicado
IDU 20215260334202.

Cabe mencionar, que el
PG RCD ajustado se
encuentra en manos de la
interventoria para
revision 'y aprobacion,
toda vez que mediante la
carta D-205 se remitio la
Versién 2 en atencion a
las observaciones
recibidas por parte del
IDU mediante oficio
2021205043369.

Se le indica al
consultor que se
admite la relacion
del oficio de
aprobacion del PG-
RCD por parte de la
interventoria, sin
embargo, se solicita
reemplazar con el

radicado del Plan de
Gestion en su debido
momento.

De igual manera, se
le aclara al Consultor
que el PG-RCD
remitido  por el
consultor en el
comunicado D-205,
dentro de los Anexos
del MAO V4
(Componente B
Anexo 01. PG-RCD)
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No.

OBSERVACION IDU e
INTERVENTORIA

RESPUESTA
CONSULTOR

CONCEPTO
INTERVENTORIA

fue revisado en su
momento, sin
embargo, este no ha
sido aprobado dado
que el producto se
aprobard en  su
totalidad, y a |la

fecha, aln no se
remite a la
interventoria la
version  final  del
MAO con los ajustes
del componente
forestal.

2.3.

Autoliguidacion

Se debe incluir la
Autoliquidacion del cobro por el
servicio de evaluacién segln
formato que  puede  ser
consultado en la pégina web
www.ambientebogota.gov.co

Observacion interventoria:
Esta solicitud aun se encuentra
pendiente de atender.

La solicitud de

la

autoliquidacion de cobro

serd adjuntada en

el

documento por el IDU,
quien sera el responsable
de generar a partir del
presupuesto de las obras
POC del Canal Pasadena,

suministrada  por
Consorcio

el

Canal

Cordoba y presentadas en

la Tabla 1.

De acuerdo a lo
informado por el
supervisor IDU este

tramite lo hace el
consultor dado que
dispone de la

totalidad de la
informacién para su
gestion.

2.4. Recibo de

Pago

Se solicita incluir el recibo de

consignacion del pago realizado
por concepto de evaluacién de la
solicitud ambiental, en original,
en el momento que se vaya a
realizar el tramite.

Observacion interventoria:
Esta solicitud aun se encuentra

La solicitud de recibo de
pago sera adjuntada en el
documento por el IDU,
quien sera el responsable
de generar a partir del
presupuesto de las obras
POC del Canal Pasadena,

suministrada  por
Consorcio

el

Canal

Cordoba y presentadas en

la Tabla 1.

De acuerdo a lo
informado por el
supervisor IDU este

tramite lo hace el
consultor dado que
dispone de la

totalidad de la
informacion para su
gestion.

Tel: (8) 683 2816 Cel:3214072073 Email: sanrafaelidu@gmail.com

Horario de recepcion de correspondencia: Lun a Vie 8:00 a: m - 6:00 p:m
Cra 46 No. 123-11 Edificio Maori Real - Porteria
Bogota D.C.

v


mailto:sanrafaelidu@gmail.com
http://www.ambientebogota.gov.co/

CONSORCIO SAN RAFAEL

No OBSERVACION IDU e RESPUESTA CONCEPTO
' INTERVENTORIA CONSULTOR INTERVENTORIA
pendiente de atender
3.2. Planos Se requiere incluir un plano por | Se aclara que para el | Se acata la respuesta

obra y presentarlos
discriminados entre concepto
permanente y temporal.

Observacién interventoria: Se
solicita revisar este item, dado
que esta informacion no fue
encontrada en los anexos.

Canal Pasadena no aplica
esta observacion, toda
vez que, tal como se
menciond anteriormente,
la solicitud a tramitar es
de permiso de ocupacion
de cauce por concepto
temporal, debido a que se
utilizara la obra existente
y no se requerird
intervencién directa y/o
permiso de ocupacion
permanente en la ronda
hidraulica del canal.

Frente a la solicitud de
incluir los planos por
obra, cabe precisar que
las obras a realizar en el
Canal Pasadena son obras
de urbanismo, por tal
razon, se  presentan
planos de: Obras de
urbanismo en Ronda
Hidraulica y Obras de
Urbanismo en la ZMPA,
donde se presenta la
implantacion de
ciclorruta, sendero, paso
peatonal, entre otras
entendiéndose como una
obra en conjunto y no
obras independientes.
Caso contrario con la
presentacion de planos de

de la consultoria, por
lo que se da por
atendida la
observacion. Los
planos por obra se
podran encontrar en
el Anexo 3. Planos -
3.5. Planos  de
detalle.
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No.

OBSERVACION IDU e
INTERVENTORIA

RESPUESTA
CONSULTOR

CONCEPTO
INTERVENTORIA

puentes a construir sobre
el canal cordoba, ya que
al tratarse de estructuras
independientes se
presentan planos por cada
obra.

3.3. Planos
topogréficos

Asimismo, al ser planos
topograficos deben contar con
las respectivas cotas y curvas de
nivel, aspecto que no se tuvo en
cuenta. Por lo que se solicita
incluir la topografia tanto en la
planta como en los cortes
longitudinal y transversal.

Observacion Interventoria:

Se le solicita al consultor revisar
este item dado que las curvas de
nivel en los planos topogréficos
no se detallan claramente.

Se informa que el plano
3.2-1
Topografico Disefio” se
presenté con las curvas
de nivel en la vista en
planta y en las secciones
transversales se presenta
la linea verde “terreno

[
anexo

natural”.

Sin embargo, se presenta
nuevamente el plano
indicando en las
convenciones las curvas
de nivel y la linea verde
de “terreno natural”.

El consultor atiende
la observacion vy

remite  nuevamente
los planos
topograficos de
manera que las
curvas de nivel se
pueden  visualizar
mas facilmente.
Véase Anexo 3.

Planos - 3.2. Topo.

3.4.
Especificaciones
técnicas
detalladas
definitivas de las
estructuras

Se solicita sean remitidos en
formato editable Shape.

Observacion Interventoria:

El  consultor atiende la
observacion y remite el formato

editable de los planos en
autocad no obstante se requiere

En la carpeta “Anexo 3.
Planos” se presentd una
carpeta “Shape” la cual
contiene todos los planos
en formato Shapefile.

El consultor atiende
la observacion vy
remite los planos en
formato editable
Shape. Véase Anexo
3. Planos - 3.6.
Shapes.
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No.

OBSERVACION IDU e
INTERVENTORIA

RESPUESTA
CONSULTOR

CONCEPTO
INTERVENTORIA

incluir el formato shape.

Se aclara que, en este caso, se
debe anexar son los planos a
detalle de cada una de las

obras a ejecutar.

Observacion Interventoria:

Se le solicita al consultor revisar
esta observacion dado que no se
encontré dentro de los anexos
los planos de cada obra

(Ciclorruta, Calzada
compartida, Sendero, entre
otras)

Se anexan planos de
detalle de las obras de
urbanismo a realizar en
Ronda  Hidraulica vy
ZMPA.

Véase respuesta a la
observacion 3.2.

Se solicita incluir un anexo en

cual se especifique por actividad
constructiva, la cantidad de RCD
a generar, aclarando, que la
informacién debe coincidir con
la presentada en el PRCD y

relacionada en el formulario.

Observacion Interventoria:

Se atiende la solicitud y se
incluye el anexo con las
actividades constructivas a

realizar, sin embargo, se

En el documento Técnico
del POC, Tabla 4, se
relaciond el total del
volumen estimado de
RCD a generar.

Este mismo volumen se
presenta en el formulario
de solicitud de la SDA y
en la hoja anexa.

Esta informacién se
encuentra en la
Tabla 10 del
documento  técnico
del POC, no la Tabla
4, sin embargo, el
consultor atiende la
observacion y
efectivamente la
cantidad de RCD
registrada  coincide
con la cantidad
indicada en el
formulario de Ila
SDA.
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OBSERVACION IDU e

No. INTERVENTORIA

RESPUESTA
CONSULTOR

CONCEPTO
INTERVENTORIA

recomienda revisar dado que en
estas no se incluye la cantidad
de RCD a generar

3.7. Se solicita presentar copia de la propuesta de

disefios paisajisticos radicada ante la dependencia
competente de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Observaciéon Interventoria: Esta informacion se
incluird actualizada una vez se dé el aprobado por
parte del IDU y del Jardin botanico de Bogotéa para el
entregable disefio paisajistico y propuesta de
arborizacion

Se le recuerda al
consultor incluir esta
informacion

actualizada una vez
se dé el aprobado por
parte del IDU y del
Jardin botanico de
Bogota.

3.9. Lineamiento de Intervencién en ZMPA

Consideraciones de disefio (profundidad,
caracteristicas de la estructura). Incluir el manejo que
se le dard a los residuos de excavacion, cespedones,
entre otros.

Observacion Interventoria: Se le solicita al

consultor indicar en que apartado o numeral se
atiende

esta indicacion

Se incluyen las
consideraciones de
disefio, tabla con las

especificaciones de cada
obra y se informa sobre
el manejo de RCD a
generar.

El consultor atiende
la observacion.
Véase capitulo 5.2.
Descripcion de las
obras a realizar en la
ZMPA del Canal
Pasadena. En cuanto
a los RCD, el
consultor indica que
seran manejados
conforme a lo
establecido en el PG-
RCD - Plan de
Gestién de Residuos
de Construccion y
Demolicién
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No OBSERVACION IDU e RESPUESTA CONCEPTO
' INTERVENTORIA CONSULTOR INTERVENTORIA
aprobado para el
Contrato 1650 del
2019.
Implantacién geométrica Se anexa plano de | El consultor anexa la

Observacion Interventoria: Se recomienda

anexar dicha implantacién en un anexo independiente

implantacion geométrica,
en la carpeta Anexos

Planos.

implantacion

geométrica en
formato PDF vy
editable, pero no en
los anexos de los
lineamientos, sino en
los del POC (Anexo
3.4. Implantacion
Geométrica). Se
requiere incluir esta
informacion en los

documentos de
Lineamientos de
intervencion en
ZMPA.

Acta de Jardin Botéanico de Bogota (WR) Se le recuerda al
consultor incluir esta
informacion

Observacion Interventoria: Esta informacion se

incluird actualizada una vez se obtenga el acta del

Jardin

Botanico de Bogota para el entregable disefio
paisajistico y arborizacién

actualizada una vez
se dé el aprobado por
parte del IDU y del
Jardin botanico de
Bogota

Respecto a las observaciones emitidas en las reuniones del 01 y 09 de junio del 2021, con
participacion del Supervisor Ambiental del IDU e interventoria, al documento de Lineamientos en
ZMPA del Canal Coérdoba, indicandose que fueran aplicables al POC y Lineamientos del Canal

Pasadena, se presentan las siguientes conclusiones:

OBSERVACIONES IDU
REUNIONES 01 Y 09 DE

ATENCION DE
OBSERVACIONES

CONCEPTO INTERVENTORIA
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JUNIO DEL 2021 Sl NO

9. Incluir imagen de ZMPA. El consultor atiende la observacion e

RTA. consultor: Se presenta incluye la ilustracion indicada por el

ilustracién 4 con el Limite de X mismo. De igual manera, para el

ZMPA del Canal Pasadena. Documento técnico del POC se incluye

la imagen correspondiente a la Ronda
Hidrica en la lustracion No. 8.

10. Indicar punto a punto de El consultor atiende la observacion.
forma mas detallada las obras Incluye la informacion solicitada en el
arealizar. Capitulo 5.2 del documento técnico de

RTA. consultor.: Se detallan_las lineamientos de intervencion en ZMPA

obras de urbams_mo, a_ realizar X y en el capitulo 6.2 del documento

tanto en Ronda Hidraulica como técnico del POC.

en la ZMPA del Canal

Pasadena, por separado segun

documento correspondiente.

11. Incluir descripcion de El consultor atiende la observacion.
cada una de las obras, de Incluye la informacion solicitada en el
forma mas especifica Capitulo 5.2 del documento técnico de
mdman@o el costado oriental lineamientos de intervencién en ZMPA
y/o occidental que cruza con i
el CER (ZMPA). y er_1 el capitulo 6.2 del documento

RTA. consultor: Se incluye X técnico del POC.

informacion puntual de las

obras a realizar en la ZMPA y

Ronda Hidraulica del Canal

Pasadena, en cada documento:

POC y Lineamientos en ZMPA.

12. Incluir  esquemas de El consultor atiende la observacion.
como van a quedar las obras. Incluye la informacion solicitada en el

RTA. consultor:  Se incluyen Capitulo 5.2 del documento técnico de

los  respectivos esquemas de X lineamientos de intervencion en ZMPA

como van a quedar las obras. y en el capitulo 6.2 del documento
técnico del POC.

13. Mencionar el uso del El consultor atiende la observacion.
GCR 'y RCD en las obras que Incluye la informacién solicitada en el
aplique. _ Capitulo 5.2 del documento técnico de

RTA. consultor: Se menciona X

el uso de GCR y RCD de
acuerdo con las obras donde se

lineamientos de intervencién en ZMPA
y en el capitulo 6.2 del documento
técnico del POC.
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contempla aplicar.

14. Incluir tablas con las
metas fisicas (totales) de las
obras a realizar en ZMPA.

RTA. consultor: Se relaciona

informacién de las metas fisicas
de las obras a realizar en Canal
Pasadena, segin en el area
correspondiente.

El consultor atiende la observacion.
Incluye la informacion solicitada en el
Capitulo 5.2 del documento técnico de
lineamientos de intervenciéon en ZMPA
y en el capitulo 6.2 del documento
técnico del POC.

15. Indicar en la descripcién
de las obras a realizar en
ZMPA el area de cada obra
gue requiere endurecimiento
de zonas verdes.

RTA. consultor: Se presenta

tabla con el area a endurecer
segun las obras de urbanismo
detalladas para el canal
Pasadena.

El consultor atiende la observacion.
Incluye la informacion solicitada en el
Capitulo 5.2 del documento técnico de
lineamientos de intervencion en ZMPA
y en el capitulo 6.2 del documento
técnico del POC.

16. Incluir resumen de los
materiales a utilizar.
RTA. consultor: Se presenta

tabla con la relacién de las
cantidades de material a
utilizar.

El consultor atiende la observacion.
Incluye la informacion solicitada en la
Tabla No. 10 del documento técnico de
lineamientos de intervencion en ZMPA
y en la Tabla No. 9 del documento
técnico del POC.

9. Incluir en las fichas de
manejo ambiental informacién
sobre el manejo de RCD
considerando las areas de ZMPA
y Ronda Hidréaulica.

El consultor atiende la observacion. Se
incluye en las primeras actividades de la
Ficha de Manejo Ambiental
Componente Suelo. Véase Anexo 7.5.
Fichas de manejo ambiental.

10. Anexar  planos  con
poligonos de localizacion de
obras menor nimero de vértices
y coordenadas.

Esta observacion aplica para Canal
Cordoba (planos de localizacion de
muros).

De esta revision se concluye que el consultor atendié todas las observaciones realizadas, por lo que

se dan por APROBADOS los siguientes entregables:

e Documento Técnico y Ambiental para la solicitud del Permiso de Ocupacién Temporal y
Permanente de cauces, playas y lechos para el Canal Pasadena (Comunicado D-292).
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o Informe Técnico Ejecutivo de los Lineamientos en ZMPA del Canal Pasadena
correspondiente al Comunicado D-292 y que hace parte integral del POC del Canal
Pasadena en su Anexo 7. La informacion fue remitida por parte del consultor mediante
comunicado D-293.

Se anexa:

- Carpeta comprimida: POC Canal Pasadena

Link: https://drive.google.com/drive/folders/189XmmTygeujTHPTIhGISfGPUEZzFVVal?usp=sharing

Nota: Los Lineamientos de Intervencion en ZMPA del Canal Pasadena se encuentran en el Anexo
7.

Cordialmente,

ARQ. WILSON ARID ANDRADE ROJAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SAN RAFAEL

CC.

Chris Bricefio— Supervisora Contrato IDU 1650 de 2019 -

Angela Castro — directora de Proyecto Contrato 1650 de 2019 - angela.castro@ccor.com.co
Lina Marcela Plazas- Coordinador de Proyecto Contrato 1650 de 2019- lina.plazas@ccor.com.co
Kevin Santiago Beltran — Auxiliar Ingenieria- auxiliar.ingenieria@ccor.com.co
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