ACTIVIDAD

Mes2

Mes3

Mesa

Mes5

Mes6

Mes7

Mes8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Inicio Etapa de construccion

Fecha
1/04/2021

Tramo 1 (Calle 129 v Calle 138)

v desvios)

Cicloruta

Sendero peatonal

Anden

Vias Vehiculares

de taludes

Redes Secas

Paisaiismo -

Sefializacion v demarcacion

Mobiliario Urbano

2(Calle 138 a Calle 146A)

v desvios)

Cicloruta

Sendero peatonal

Anden

Vias Vehiculares

fas Pacifi

de taludes

Redes Secas

Paisaiismo -

Sefializacion v demarcacion

Mobiliario Urbano

Tramo 3 (Calle 146 - Calle 153

v desvios)

Cicloruta

Sendero peatonal

Anden

Vias Vehiculares

fas Pacifi

de taludes

Redes Secas

entes

Paisaiismo -

Sefalizacion v demarcacion

Tramo 4 (Calle 153 - Calle 16381

Cicloruta

Sendero peatonal

nden
Vias Vehiculares
as Pacificad;

Estabilizacion de taludes

Redes Secas

entes

Paisaiismo -

Sefalizacion v demarcacion

Mobiliario Urbano

1638 - Calle 1701

Cicloruta

Sendero peatonal

nden
Vias Vehiculares
as Pacificad;

Puentes Existent

Estabilizacion de taludes

Redes Secas

Mobiliario Urbano

Mes 19



