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ACTA N° 2 
COMITÉ TÉCNICO-OPERATIVO INICIATIVA 

2078b – Festival de Culturas Alternativas 2.0 
 

 

Indicaciones 
 Objetivo: Este es un instrumento que facilita el seguimiento de la iniciativa y promueve tanto la trazabilidad 

de la implementación, como de las decisiones que se toman en favor del alcance de las metas y compromisos 
asociados. 
Metodología: El instrumento está dividido en cuatro secciones: 
 I. seguimiento de compromisos, II. Reporte del implementador III. Acciones de continuidad y IV. Compromisos 
para el siguiente mes.  
Participantes:  Equipo técnico de la organización, Representante del Sector, Alcaldía Local de Teusaquillo, y 
ACDI/VOCA. 
Frecuencia: Cuando las partes así lo requieran 
Tiempo: 2 horas 
Fecha: 24/11/2023 

 

Desarrollo de la reunión 

Objetivo:  Realizar el seguimiento a la iniciativa 2078A – Festival de Culturas Alternativas 2.0 

Orden del día: 
1. Reporte de actividades. 
1.1. 2078b – Festival de Culturas Alternativas 2.0 
2. Evaluación y cierre de la iniciativa finalizada con éxito. 
3. Análisis de lecciones aprendidas. 
4. Varios. 
 
Se verificó la presencia de quórum necesario para la realización de la reunión, quedando constatado en la 
grabación oficial de la sesión que se encontraba presente el número mínimo de participantes requerido para 
sesionar conforme a lo establecido en los subconvenios firmados entre FAVLA y Corporación Tocando Madera 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento a compromisos anteriores 
 
 
 Compromisos 

Estado del compromiso 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
 Cumplido 

Parcialmente 
cumplido 

No 
cumplido 

Festival de Circo x   
Corporación 

Tocando Madera 
23 y 24 de 

septiembre de 2023 
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Festival de Teatro  x   
Corporación 

Tocando Madera 
14 y 21 de octubre 

de 2023 

Festival de Graffiti x   
Corporación 

Tocando Madera 
14 al 16 de octubre 

de 2023 

Entrega de Informe de 
Ejecución Técnica. 

x   

Corporación 
Tocando Madera 23 de noviembre de 

2023 

Reporte Aliado implementador 

Técnico 

Avances periodo Agosto – noviembre 2023 

• Festival de Circo:  

• Se llevó a cabo la convocatoria de artistas del 28 de agosto al 7 de septiembre, 

se recibieron 30 propuestas, de las cuales se seleccionaron 24 artistas para el 
Festival Teusirquillo Volumen 4, evaluados meticulosamente en función de 
criterios técnicos, calidad artística, trayectoria y pertenencia a la localidad, 
garantizando la diversidad y calidad de las presentaciones. 

• El evento se llevó a cabo durante ldos días, iniciando con una Velada Íntima 
en Casa Secreta, donde se presentaron dos obras circenses destacadas, 
continuando al día siguiente en el Parque Teusaquillo con una jornada 
pedagógica y artística para toda la familia, logrando una asistencia promedio 
de 75 personas por día, a pesar de condiciones climáticas adversas el primer 
día. 

• Festival de Teatro:  

• La convocatoria artística se realizó del 30 de agosto al 21 de septiembre, se 
recibieron 28 propuestas y se seleccionaron 7 agrupaciones entre amateurs y 
profesionales, cumpliendo con criterios específicos que incluyeron la 
trayectoria artística, experiencia en eventos locales, disponibilidad y 
cobertura de elementos necesarios para las presentaciones. 

• El evento se llevó a cabo en el Teatro Ernesto Arona durante dos días 
consecutivos, el 14 y 21 de octubre, con un total de 7 presentaciones teatrales 
que atrajeron a 610 personas en conjunto, reflejando una participación 
significativa de la comunidad local. 

• Festival de Graffiti: 

• Durante el periodo del 28 de septiembre al 7 de octubre, se promovió una 
convocatoria para artistas graffiteros a través de diversas redes sociales 
locales y plataformas especializadas, recibiendo un total de 95 propuestas. 
Finalmente, se seleccionaron 15 artistas, destacando la participación 
significativa de artistas locales y la inclusión de un invitado especial de 
Teusaquillo. 

• La selección de los 15 artistas se llevó a cabo mediante criterios 

específicos que evaluaron bocetos según temática, capacidad de 

desarrollo y se otorgaron puntajes adicionales por certificados de 

residencia locales, género y atención a poblaciones vulnerables, 

garantizando así una selección diversa y equitativa. 
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• El festival se desarrolló del 14 al 16 de octubre, abarcando una jornada de 
graffiti con DJs y artistas musicales el sábado 14, seguido por dos días 
enfocados exclusivamente al arte urbano. El evento culminó con la creación 
de un mural colectivo de aproximadamente 200 metros cuadrados, en línea 
con la temática del realismo mágico, destacando la colaboración entre los 
artistas y la comunidad. 
 

Con la ejecución exitosa de todas las actividades de esta iniciativa, se da cumplimiento 
a la meta establecida en el plan de desarrollo local de la Alcaldía de Teusaquillo para 
esta vigencia; realizar tres eventos de promoción cultural. 
 
Desafíos o retos en la implementación: 
La planificación y ejecución de eventos multidimensionales con distintas actividades, 
ya sea jornadas de graffiti, espectáculos circenses o funciones teatrales, requerían una 
coordinación logística detallada para garantizar la fluidez y el éxito de cada festival, 
involucrando horarios, espacios, y recursos adecuados para cada disciplina artística 
en cuestión. 

Indicadores 
 
N/A 

Administrativo / 
financiero 

Avances periodo 

• La organización informó que la ejecución integral del presupuesto asignado a 
la iniciativa se dio al 100%. 

• Se informó también que el reporte financiero con los soportes 
correspondientes se encuentra cargado en la carpeta compartida 
correspondiente al mes de septiembre. 
 

Desafíos en la implementación 
Tocando madera afirma, que, a pesar de una ejecución financiera sólida, se 
enfrentaron dificultades en la generación y presentación del reporte financiero final, 
identificando la necesidad de mejorar los procesos de documentación y presentación 
de informes financieros para futuras iniciativas. 
 
Se reconoce como lección aprendida la necesidad de contar con un equipo altamente 
capacitado en aspectos financieros, subrayando la importancia de la formación y 
experiencia para garantizar una gestión eficiente y precisa de los registros financieros 
y la generación de informes adecuados. 
 
 
 
 



CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 231 DE 2023 
USAID - ACDI/VOCA – ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

 

 

 
Elaboró:  
Nombre: Josluimar Rodríguez. 
Cargo: Profesional para el Fortalecimiento de Organizaciones. 

 

Acciones de continuidad  

Decisiones concertadas (aspectos técnicos, financieros, contractuales, indicadores, y de cronograma):  
 

• Solicitud de extensión del plazo de la subvención. 
 

 

Recomendaciones de modificación para el Comité Técnico (por ej., extensión de la vigencia contractual, 
adición o recorte de recursos, terminación anticipada y modificación de cobertura- cuando aplique): 
 
Dada la complejidad y dificultades encontradas en la generación del reporte financiero final debido a diversos 
factores operativos y logísticos, se recomienda formalmente solicitar una extensión del plazo de la subvención. 
Esta medida es necesaria para garantizar la exhaustividad y precisión para cumplir con informe financiero final, 
asegurando el cumplimiento integral de los requisitos establecidos. 
 
 
 
 
 

Consolidación de compromisos 

Acciones Responsable  
 
 

Fecha de cumplimiento 
 Solicitar Formalmente 

una extensión del 
plazo de la subvención 
FAVLA-J2078-32    

Waira Martínez, representante legal de 
la Corporación Tocando Madera. 

24 de septiembre de 2023 

Asistentes 

Nombre y apellidos   Entidad Cargo 

Waira Zamora Corporación Tocando Madera  Representante Legal 

Jonnathan Borrero Alcaldía Local de Teusaquillo Apoyo a la Supervisión del 
Convenio 

Luis Felipe Rodríguez Alcaldía Local de Teusaquillo Apoyo a la Supervisión del 
Convenio 

Luisa Martínez Alcaldía Local de Teusaquillo Apoyo a la Supervisión del 
Convenio 

Josluimar Rodríguez ACDI/VOCA Profesional para el 
Fortalecimiento de Organizaciones 


