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Modificacion No. 1

Nombre del Asociado: Corporacién Tocando Madera

Titulo del Subconvenio: Festival de culturas alternativas 2.0. Subconvenio No.:
FAVLA-J2078-32

Tipo de modificacion: extension del periodo de ejecucion.

Justificacion: En el marco del Subconvenio FAVLA-J2078-32 suscrito entre la Corporacidon Tocando Madera y
la Fundacién ACDI/VOCA LA se han finalizado las actividades contempladas en el Anexo A — Descripcion del
Programa de manera satisfactoria y se han presentado los productos descritos en el hito 1 y el hito 2 del anexo
D del Subconvenio. Sin embargo, aun resta la presentacion del hito 3, que incluye: a) Informe técnico final
gue englobe los resultados de todas las convocatorias y actividades realizadas, los logros obtenidos, los
desafios superados, registro audiovisual del evento y niveles de participacién alcanzados. Ademads, se
incorporard el resultado de una encuesta de satisfacciéon por cada evento, lo que permitird evaluar la
percepcidn de los participantes y obtener retroalimentacion para futuras mejoras. b) Informe financiero final
con los soportes correspondientes.

Ante la reciente culminacidn de las actividades técnicas del Subconvenio, la Corporacién Tocando Madera
manifestd la necesidad de llevar a cabo el cierre financiero, preparar los soportes correspondientes y
presentar el informe financiero de acuerdo con los parametros establecidos por la Fundacién ACDI/VOCA LA.
Y, con el fin de asegurar que esta labor se realice con los estandares de calidad exigidos, solicitd una extension
de 20 dias mas para completar estas tareas de manera efectiva.

Por lo anterior, el dia 24 de noviembre de 2023, en comité técnico que contd con la participacion de la Alcaldia
Local de Teusaquillo, ACDI/VOCA vy la Fundacién ACDI/VOCA LA, se acordo entre las partes dar tramite a la
extensién en tiempo de tal forma que el convenio FAVLA-J2078-32 no finalice el 30 de noviembre de 2023
sino el 20 de diciembre de 2023, y asi llevar a cabo el cierre financiero anteriormente mencionado dentro de
la vigencia del Subconvenio. Asi mismo, se acordd entre las partes la extension de la fecha de entrega del hito
3 para el 15 de diciembre del 2023.

Esta modificacion no implica adicidén de recursos.

De acuerdo con la anterior justificacion, se realizan los siguientes cambios:

e Portada

- Modificar el periodo de ejecucion el cual quedara asi: “Periodo de Ejecucion: a partir de la fecha de firma
hasta el 20 de diciembre del 2023.”

® Anexo B

- Modificar fecha de cumplimiento del hito 3 el cual quedara asi:

< FECHA DE
NOMBRE DESCRIPCION CUMPLIMIENTO VALOR

a) Informe técnico final que englobe los resultados de
todas las convocatorias y actividades realizadas, los
logros obtenidos, los desafios superados, registro| Diciembre 15 de
audiovisual del evento y niveles de participacion 2023
alcanzados. Ademas, se incorporara el resultado de
una encuesta de satisfaccion por cada evento, lo que

Hito 3 $9.300.000
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b) Informe
correspondientes.

permitira evaluar la percepcion de los participantes
y obtener retroalimentacion para futuras mejoras.

financiero final con los soportes

Todos los demas términos y condiciones del Convenio de Monto Fijo y cualquier modificacién posterior

permanecen en pleno rigor y vigencia.

Los representantes autorizados de las partes abajo firmantes aceptan los términos y condiciones del presente

otrosi.

Fundacién ACDI/VOCA LA

Corporacion Tocando Madera

Firma

/

St <Bedbn

Firma Mmy(

Nombre: Carolina Blackburn Cardona

Nombre: Waira Natalia Zamora Martinez

Cargo: Directora Ejecutiva y Representante Legal

Cargo: Representante Legal

Fecha: 30/11/2023

Fecha: 30/11/2023

J.J. Ramirez/S. Bustos/D. Cabrera/D. Montoya
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