
 

Modificación No. 1 
Nombre del Asociado: Corporación Tocando Madera 
Título del Subconvenio: Festival de culturas alternativas 2.0.  Subconvenio No.:  

FAVLA-J2078-32 
Tipo de modificación: extensión del periodo de ejecución. 
 
Justificación: En el marco del Subconvenio FAVLA-J2078-32 suscrito entre la Corporación Tocando Madera y 
la Fundación ACDI/VOCA LA se han finalizado las actividades contempladas en el Anexo A – Descripción del 
Programa de manera satisfactoria y se han presentado los productos descritos en el hito 1 y el hito 2 del anexo 
D del Subconvenio. Sin embargo, aun resta la presentación del hito 3, que incluye: a) Informe técnico final 
que englobe los resultados de todas las convocatorias y actividades realizadas, los logros obtenidos, los 
desafíos superados, registro audiovisual del evento y niveles de participación alcanzados. Además, se 
incorporará el resultado de una encuesta de satisfacción por cada evento, lo que permitirá evaluar la 
percepción de los participantes y obtener retroalimentación para futuras mejoras. b) Informe financiero final 
con los soportes correspondientes.  
 
Ante la reciente culminación de las actividades técnicas del Subconvenio, la Corporación Tocando Madera 
manifestó la necesidad de llevar a cabo el cierre financiero, preparar los soportes correspondientes y 
presentar el informe financiero de acuerdo con los parámetros establecidos por la Fundación ACDI/VOCA LA. 
Y, con el fin de asegurar que esta labor se realice con los estándares de calidad exigidos, solicitó una extensión 
de 20 días más para completar estas tareas de manera efectiva. 
 
Por lo anterior, el día 24 de noviembre de 2023, en comité técnico que contó con la participación de la Alcaldía 
Local de Teusaquillo, ACDI/VOCA y la Fundación ACDI/VOCA LA, se acordó entre las partes dar trámite a la 
extensión en tiempo de tal forma que el convenio FAVLA-J2078-32 no finalice el 30 de noviembre de 2023 
sino el 20 de diciembre de 2023, y así llevar a cabo el cierre financiero anteriormente mencionado dentro de 
la vigencia del Subconvenio. Así mismo, se acordó entre las partes la extensión de la fecha de entrega del hito 
3 para el 15 de diciembre del 2023. 
 
Esta modificación no implica adición de recursos. 
 
De acuerdo con la anterior justificación, se realizan los siguientes cambios: 

 
● Portada 
- Modificar el período de ejecución el cual quedará así: “Período de Ejecución: a partir de la fecha de firma 
hasta el 20 de diciembre del 2023.” 
● Anexo B 
- Modificar fecha de cumplimiento del hito 3 el cual quedará así:  
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA DE 
CUMPLIMIENTO VALOR 

Hito 3 

a) Informe técnico final que englobe los resultados de 
todas las convocatorias y actividades realizadas, los 
logros obtenidos, los desafíos superados, registro 
audiovisual del evento y niveles de participación 
alcanzados. Además, se incorporará el resultado de 
una encuesta de satisfacción por cada evento, lo que 

Diciembre 15 de 
2023 $ 9.300.000  



 

permitirá evaluar la percepción de los participantes 
y obtener retroalimentación para futuras mejoras. 

b) Informe financiero final con los soportes 
correspondientes. 

 
 
 
Todos los demás términos y condiciones del Convenio de Monto Fijo y cualquier modificación posterior 
permanecen en pleno rigor y vigencia. 
Los representantes autorizados de las partes abajo firmantes aceptan los términos y condiciones del presente 
otrosí. 

 
Fundación ACDI/VOCA LA Corporación Tocando Madera 
Firma 
 

Firma 

Nombre: Carolina Blackburn Cardona Nombre: Waira Natalia Zamora Martínez 
Cargo: Directora Ejecutiva y Representante Legal Cargo: Representante Legal 
Fecha: 30/11/2023 Fecha: 30/11/2023 
 
J.J. Ramírez/S. Bustos/D. Cabrera/D. Montoya 
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