





DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION

Se inicia la reunién a las 2:30 pm, se hace presentacion de cada uno de los asistentes de la reunién.

El sefior alcalde John Jader Suarez, hace intervenciéon para pedir el apoyo al aliado, para que las mujeres de la localidad participen en el proyecto y que se espera que se logre ejecutar el proyecto en el tiempo indicado en el
contrato; el alcalde indica que secretaria de gobierno exige que se cumpla y ejecute los procesos en el tiempo planeado, evitando prorrogas e incumplimientos.

Para hacer instalacion del comité, se hace revision de las personas requeridas para conformacion del comité técnico, de acuerdo a los anexos técnicos, se confirma se tiene quorum al comité por parte de voz y voto.
Se indica mencionan los entregables del primer comité técnico para iniciar la revision item por item.

Se debe haber dos presentaciones una ante la jal y ante la comunidad con asistencia minima de 50 personas. Se sugieren diferentes medios, grupos poblacionales y actores, que pueden ayudar a superar el niimero de
asistentes a esta convocatoria. Se aclara que se puede hacer el mismo dia pero en diferentes cesiones para aclarar bien el alcance de cada componente del proyecto.

Se confirma que se hara comité técnico mensual, pero se aclara que se hara por separado de acuerdo a cada componente y los comités extraordinarios, que sean requeridos para garantizar la ejecucion acorde al cronograma.

Tanto en la estructura de costos como el anexo de mujer, se incluye la contratacion de promotoras en la localidad por siete meses, y el proyecto es de ocho meses, por lo tanto este primer mes, no harian parte de la
obligacion del aliado, pero si para el proximo mes.

Se hace revisién de borrador cronograma de actividades que presenta KLUSTER LATAM, dando algunas fechas o semanas sugeridas para las actividades del anexo técnico de los proyectos, 2065 y 2077. Se identifica por
parte del sector salud que las actividades no mencionan la creacion o fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria, por lo que sugiere revisar el anexo técnico del proyecto 2077.

En la revision del cronograma de actividades del proyecto 2089, sector mujer se hace la aclaracion de las propuestas al comité, indicando el objetivo general y actividades e items solicitados para el desarrollo de la propuesta
por parte de las promotoras. Se aclaran dudas generales presentadas por los y las participantes de la reunién.

Se acuerda realizar comité extraordinario el proximo jueves 6 de febrero, ara revision de hojas de vida del talento humano y aprobacién de las mismas por parte del comité técnico. Se finaliza comité a las 4:50 pm.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

FECHA DE
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA
1 |Radicar solicitud ante la JAL para presentacion del proyecto, incluyendo el envio del anexo técnico 3 febrero de 2025. KLUSTER LATAM 03.02.2025
2 |Enviar formato de presentacion power point y cuenta de correo de prensa del FDLM FDLM 03.02.2025
3 |Enviar base de datos de personas inscritas al proyecto de ayudas tecnicas, para ser posibles beneficiarios del componente 2065 o los que aplique. FDLM 14.02.2025
4 |Enviar la presentacion en Power Point al FDLM para aprobacion de la misma y poderla presentar a la JAL KLUSTER LATAM 08.02.2025
5 |Se enviara formato de formularios de inscripcion para verificacion y visto bueno por parte del FDLM y comité tecnico. KLUSTER LATAM 10.02.2025
6 |Presentacion publica ante la comunidad tercera semana de febrero, garantizando asistencia de 50 personas. KLUSTER LATAM 21.02.2025

Componente 2077 SPA, Revisar el item de creacion de dispositivos de base comunitaria que no esta relacionado en el cronograma de actividades y es el primer
B ’ KLUSTER LATAM 06.02.2025
componente del proyecto de SPA.

s |Enviar cronograma de actividades, con sugerencias indicadas en el comité tecnico del 3 de febrero de 2025. KLUSTER LATAM 07.02.2025

9 |Revisién de hojas de vida, preaviamente enviadas y aprobacién en comité extraordinario del proximo jueves 6 de febrero virtual. FDLM- KLUSTER LATAM 06.02.2025

10 |Envio de acta de inicio, minuta y anexo tecnico a la referente del sector salud. FDLM 06.02.2025

1 |Envio de anexos tecnicos y acta del comité a los difererentes asistentes al comité tecnico. FDLM 06.02.2025

12 | Citar a comité tecnico extraordinario para revision de hojas de vida del talento humano para el 6 de febrero de manera virtual a las 2:30 pm KLUSTER LATAM 05.02.2025

13 |Envio natriz de contacto del equipo del proyecto con cargo, correo y numero de telefono. KLUSTER LATAM 05.02.2025
NOTA 1: En caso de ser una reunién virtual se pucde anexar el reporte de asistencia eencrado por las de reuniones o aue eencren

NOTA 2: Agregue o climine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.




